



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Anton a syn s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Michal Novák - TDS	
Datum:	1.9.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Změna odstínů fasády</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>V průběhu realizace stavby vyvstala potřeba úpravy barevného řešení fasády a na KD č. 3 následně odsouhlaseno všemi zúčastněnými stranami. Dochází k záměně původního barevného řešení, a tedy k záměně položek soupisu stavebních prací dle tohoto změnového listu za jiné, přičemž nové položky soupisu stavebních prací představují stejný druh materiálu a prací, ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu a prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná. Soupis stavebních prací obsahující nahrazované a původní položky tvoří přílohu tohoto změnového listu spolu s odůvodněním srovnatelnosti materiálu a prací a jejich kvality včetně dokumentu s novým barevným řešením fasády.</p> <p>Tato změna je změnou dle § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
<b>170.291,75,- Kč</b>	<b>170.291,75,- Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>0 Kč</b>	<b>Zůstává dle SOD</b>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 19.9.2017	Datum: 19.9.2017	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR


Ověřil:

Schválil:





**PRŮČELÍ VÝCHODNÍ**



**PRŮČELÍ ZÁPADNÍ**

**LEGENDA :**

- (1) ZATEPLENÍ FASÁDNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM ZRNITOSTI 2,0 MM