



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ:	
Zhotovitel:	ANTON a SYN s.r.o.		
Investor:	Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky, Červený Kostelec, 17. listopadu	Datum: 1.9.2017	
Název akce: Zateplení domova mládeže SŠOS Červený Kostelec			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Změna skladby střešního pláště			
Popis a zdůvodnění změny: Na základě realizace stavebních prací bylo zjištěno, že navržené řešení skladby zateplení střechy v PD není dostačující. Izolant byl navržen ve dvou vrstvách, kdy vrchní vrstva byla z minerální vaty, která však není vhodná jako nášlapná, proto byla skladba posouzena a navržena ve dvou vrstvách polystyrenu, který splňuje veškeré požadavky PD.			
Změna je změnou dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:			
.....			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Souhlasí			
.....			
Stanovisko projektanta stavby:			
Souhlasí			
.....			
Příloha:			
Rozpočet změnového listu č.2			



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	Anton a syn s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Michal Novák - TDS	
Datum:	1.9.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna skladby střešního pláště</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Na základě realizace stavebních prací bylo zjištěno, že navržené řešení skladby zateplení střechy v PD není dostačující. Izolant byl navržen ve dvou vrstvách, kdy vrchní vrstva byla z minerální vaty, která však není vhodná jako nášlapná, proto byla skladba posouzena a navržena ve dvou vrstvách polystyrenu, který splňuje veškeré požadavky PD.</p> <p>Změna je změnou dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
92.718,15,- Kč	59.034,03,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 33.684,12 Kč	Zůstává dle SOD	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 19.9.2017	Datum: 19.9.2017	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

Rozpočet - Změnový list č.2

ANTON A SYN s.r.o.

Stavba:	Zateplení domova mládeže SŠOS Červený Kostelec
Změna skladby zateplení střešního pláště	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Položky k snížení rozpočtu						-92 718,15
Půpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
62	631515020	Dod. deska minerální izolační střešní tl. 100 mm	m2	-347,259	267,000	-92 718,15

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Položky k navýšení rozpočtu						59 034,03
Půpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
61	283758850	Dod. deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 100 mm	m2	347,259	170,000	59 034,03

Celkem

-33 684,12