

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 17/7700/0181

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

(dále jen „Dodatek č. 1“)

Název díla:

„ÚP v Havířově – oprava střešního svodu a kanalizace“

Článek 1.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Název: Česká republika – Generální finanční ředitelství
Sídlo: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22
IČO: 72080043
DIČ: CZ72080043
Zastoupena: Ing. Miroslavem Neumitkou, vedoucím Oddělení dlouhodobého hmotného majetku

Osoby oprávněné jednat

- ve věcech technických: _____, referent Oddělení dlouhodobého hmotného majetku

tel.: _____

e-mail: _____

Bankovní spojení: _____

Číslo účtu: _____

Kontaktní adresa: Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice

(na straně jedné (dále jen „objednatel“))

1.2 Zhotovitel

Název: SEBAK spol. s r.o.
Sídlo: Kudrnova 447/27, 620 00 Brno
IČO: 60696834
DIČ: CZ260696834
Zastoupena: Ing. Lubomírem Sedláčkem, jednatel společnosti
Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vl. 14274

Osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Sedláček, jednatel společnosti

tel: _____, email: _____

- ve věcech technických: _____

mobil: _____, email: _____

Bankovní spojení: _____

Číslo účtu: _____

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

(dále společně též jako „smluvní strany“)

Článek 2.
PREAMBULE

1. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s článkem III. odst. 4 Smlouvy o dílo č. 17/7700/0181 „ÚP v Havířově – oprava střešního svodu a kanalizace“ uzavřené dne 21. 8. 2017 (dále jen „Smlouva“), uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se výše uvedená Smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeným v článku III. tohoto Dodatku č. 1.
2. Smluvní strany se v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně předmětu díla o vzniklé méněpráce specifikované v Celkovém souhrnu změnových rozpočtů, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a současně se stávají Přílohou č. 3 Smlouvy.

Článek 3.
ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly, že se v článku I. PŘEDMĚT SMLOUVY A MÍSTO PLNĚNÍ se vkládá nový odstavec 5., který zní:
„5. Součástí předmětu díla specifikovaného v bodě 1 Smlouvy jsou méněpráce, jež nebylo nutno zcela realizovat v souladu s řádným dokončením díla a odsouhlaseným rozpočtem, a jejichž rozsah a cena jsou uvedeny v Celkovém souhrnu změnových rozpočtů, který tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy.“
2. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně článku II. DOBA PLNĚNÍ odstavec 1. Smlouvy, který nově zní:
„1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo (tj. dokončit a předat objednateli) do 15. října 2017“.
3. Smluvní strany se dohodly na změně článku III. CENA ZA DÍLO odstavec 1. Smlouvy, který nově zní:
*„1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této Smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši **65 475,-Kč bez DPH** (slovy: šedesátpěttisícčtyřistadesát pět korun českých) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. **79 224,75Kč s DPH** (slovy: sedmdesátdevěttisícdvěstědvacetčtyři korun českých a sedmdesát pět haléřů), při sazbě daně ve výši 21%, přičemž sazba daně DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.“*
4. Smluvní strany se dohodly, že se v článku XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ na konci odst. 7. Smlouvy doplňuje třetí a čtvrtou odrážku tohoto znění:
 - *Příloha č. 3 – Skutečný soupis stavebních prací a dodávek (příloha č. 1 uvedená v tomto dodatku)*
 - *Příloha č. 4 - Celkový souhrn změnových rozpočtů (příloha č. 2 uvedená v tomto dodatku)*

Článek 4.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Změny tohoto Dodatku č. 1 jsou možné pouze formou písemných dodatků, řádně očíslovaných a datovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel a 2 stejnopisy obdrží zhotovitel.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou jeho přílohy:
Příloha č. 1 – Skutečný soupis stavebních prací a dodávek
Příloha č. 2 - Celkový souhrn změnových rozpočtů

V Praze dne: 27. 9. 2017

V Brně dne: 29. 8. 2017

Ing. Miroslav Neumitka
vedoucí Oddělení dlouhodobého hmotného
majetku

Ing. Lubomír Sedláček
jednatel SEBAK spol. s r.o.