

Dodatek č. 1 k SoD č. SML 2026/349

na stavbu

„Stavební práce – Odstavná plocha na par.č. 881/1, k.ú. Kamýk v ul. Cuřínova v P-12“

I.

Smluvní strany

Objednatel:

objednatel: **městská část Praha 12**
se sídlem: Generála Šišky 2375/6, Praha 4 – Modřany, PSČ 143 00
zastoupen: **Ing. Vojtěchem Kosem, MBA, starostou**
IČO / DIČ: IČO: 00231151 DIČ: CZ 00231151
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

zhotovitel: **PRO-REKO s.r.o.**
se sídlem: Stříbrná Lhota 698, Mníšek pod Brdy, PSČ 252 10
zastoupen: **Ondřejem Strejčkem**
IČO / DIČ: IČO: 21058750 DIČ: CZ 21058750
obchodní rejstřík: spis. zn. C 396395
vedená u: Městského soudu v Praze
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento **Dodatek č. 1** ke smlouvě o dílo (dále též jen jako „SoD“) č. SML 2026/349, kterým se upravuje cena plnění zhotovitele následně:

II.

Změna čl. III. SoD – „Cena za dílo“

2.1 Cena za kompletní a řádné provedení prací neuvedených ve výkazu výměr dle tohoto Dodatku č. 1, v souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku:

Cena za navýšení prací, dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 (bez DPH)	52.244,00 Kč
Celkem cena více prací, dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1, činí (bez DPH)	52.244,00 Kč

2.2 Cena za méně práce dle tohoto Dodatku č. 1, v souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku:

Cena za méně práce, dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 (bez DPH)	2.600,00 Kč
Celkem cena méně prací dle dodatku č. 1 činí (bez DPH)	2.600,00 Kč

2.2. Rekapitulace ceny:

Cena za dílo dle SoD č. 2026/349 (bez DPH)	1.154.118,00 Kč
--	-----------------

Cena více prací, dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 (bez DPH)	52.244,00 Kč
Cena méně prací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 (bez DPH)	2.600,00 Kč
Celková cena vč. Dodatku č. 1 (bez PDH) činí	1.203.762,00 Kč
DPH při sazbě 21% činí	252.790,02 Kč
Celková cena vč Dodatku č. 1 a DPH činí	1.456.552,02 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní články SoD č. SML 2026/349 zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení jedno.
- 4.3 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl veřejně přístupný.
- 4.4 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel.
- 4.5 Tato smlouva byla schválena Radou městské části Praha 12 dne 2026 usnesením č.
- 4.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4.7 Přílohy:
 1. Položkový rozpočet – více a méně práce „**Stavební práce – Odstavná plocha na par.č. 881/1, k.ú. Kamýk v ul. Cuřínova v P-12“**“

IV.

Podpisy:

V Praze dne
za objednatele:
podpis:

V Praze dne
za zhotovitele:
podpis:

jméno: Ing. Vojtěch Kos, MBA
starosta

jméno: **Ondřej Strejček**

otisk razítka:

otisk razítka:

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 k SoD 2026/349 – Položkový rozpočet

Vyčíslení nákladů na práce nezahrnuté v SOD

Stavba:

Odstavná plocha na par.č. 881/1, k.ú. Kamýk v ul. Cuřínova v P12

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PRO-REKO s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.07.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

21058750

DIČ:

CZ21058750

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

49 644,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	49 644,00	21,00%	10 425,24
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

60 069,24

Projektant

Zpracovatel



Digitálně podepsal

Ondřej Strejček

Datum: 2026.07.28

08:31:43 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstavná plocha na par.č. 881/1, k.ú. Kamýk v ul. Cuřínova v P12

Místo:

Datum: 28.07.2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PRO-REKO s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

49 644,00

HSV - Práce a dodávky HSV

49 644,00

1 - Komunikace pozemní

52 244,00

2 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-2 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstavná plocha na par.č. 881/1, k.ú. Kamýk v ul. Cuřínova v P12

Místo:

Datum: 28.07.2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PRO-REKO s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							49 644,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				49 644,00
D	1		Komunikace pozemní				52 244,00
15	K	564841111	Řezání živého krytu do hl. 50 mm	m	74,000	80,00	5 920,00
17	K	564861111	Podklad ze štrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 120 mm	m2	37,000	170,00	6 290,00
18	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	37,000	435,00	16 095,00
19	K	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	37,000	427,00	15 799,00
19	K	577134141	Ošetření spár modifikovanou záplvkou za horka	m	74,000	110,00	8 140,00
D	2		Ostatní konstrukce a práce-bourání				-2 600,00
34	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-4,000	420,00	-1 680,00
35	M	5921703x	obrubník betonový silniční	m	-4,000	230,00	-920,00

Digitálně
podepsal
Ondřej Strejček
Datum:
2026.07.28
08:32:12 +02'00'

 PRO-REKO, s.r.o.