

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

II/373 BŘEZINA – OCHOZ U BRNA, MOST 373-017

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc

sídlem Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě
zastoupený Vladimírem Dvořákem, členem představenstva

IČO 25869523
oddíl B, vložka 2419

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 3. 2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 3. 2017 a Dodatku č. 2 ze dne 24. 5. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 3.

Zdůvodnění

Závěrečné méněpráce a vícepráce zjištěné na základě vyhodnocení geodetického zaměření skutečného provedení stavby. Geometrický plán nebylo nutno vyhotovovat – stavba byla realizována v hranicích pozemků vykoupných před stavbou.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 dohodly na změně článku IV. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla bude hrazena na základě dvou faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena pro stavbu, druhá bude vystavena pro závěrečné vícepráce.
2. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dní od doručení faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit faktury elektronicky na adresu [REDACTED]
3. Přílohou první faktury bude protokol o dokončení stavby, protokol o předání a převzetí díla, přílohou druhé faktury budou vyčíslené závěrečné vícepráce.
4. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu dle odst. 3. tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou.
5. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
6. Zálohové platby se nesjednávají.
7. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH).

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dále dohodly na změně článku III. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

3.163.798,53 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění Dodatku č. 3 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí Dodatku č. 3 je Příloha č. 1 – Vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Olomouci, dne

V Brně, dne

Vladimír Dvořák

člen představenstva

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE
