



TSKRP008S9CI

**DODATEK č. 2**  
**ke smlouvě o dílo**  
**U Zvoničky, Praha 6, č. akce 140**

číslo smlouvy objednatele: 3/16/2300/93

číslo smlouvy zhotovitele: 216065

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČ: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a

předsedou představenstva

Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místo předsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous vedoucí oddělení přípravy a realizace investičních staveb

Ing. Lenka Zach - TDI

**2. Zhotovitel: INPROS PRAHA a.s.**

Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4

IČ: 47114444

DIČ: CZ47114444

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 20074

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 4

č.ú.: 1936316349/0800

zastoupena: Ing. Tomášem Přitasilem, na základě plné moci ze dne 20.10.2014

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Přitasil

- ve věcech technických: Ing. Milan Fial, Jan Vachtl

## II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo U Zvoničky, Praha 6, č. akce 140 ze dne 11. 8. 2016 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ze Smlouvy z důvodu nepředpokládaných překážek neležících na straně zhotovitele, a to čl. IV. Smlouvy (Cena díla), z důvodu nevyhovujícího technického stavu navazujících povrchů, kdy je rozšířena úprava povrchu chodníku.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ustanovení), jak dále uvedeno.

## III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Původní cena bez DPH:                    | 2.298.886,17 Kč |
| DPH 21 %:                                | 482.766,10 Kč   |
| Původní cena vč. DPH:                    | 2.781.652,27 Kč |
| <br>                                     |                 |
| Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH: | 64.799,57 Kč    |
| DPH 21%:                                 | 13.607,91 Kč    |
| Cena víceprací dle dodatku č. 2 vč. DPH: | 78.407,48 Kč    |
| <br>                                     |                 |
| Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH: | - 71.021,76 Kč  |
| DPH 21%:                                 | - 14.914,57 Kč  |
| Cena méněprací dle dodatku č. 2 vč. DPH: | - 85.936,33 Kč  |
| <br>                                     |                 |
| Cena celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH:    | 2.950.576,43 Kč |
| DPH 21/%                                 | 619.621,05 Kč   |
| Cena celkem vč. Dodatku č. 2 vč. DPH:    | 3.570.197,48 Kč |

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy se nemění.

## IV. Změna čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ustanovení)

1. Čl. XIII. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 10, který zní:

10. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena

odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb.


## V.


### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy a dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv. Součástí tohoto Dodatku je příloha:  
a) Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací a méněprací  
b) Příloha č. 2 – Plná moc ze dne 20.10.2014
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

za Objednatele: - 9. 10. 2017

.....  


.....  


TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ  
hl. m. PRAHY, a.s.  
Řásnovka 770/8, 110 15 PRAHA 1  
103

V Praze dne

za Zhotovitele:

.....  


INPROS PRAHA, a.s.  
Ing. Tomáš Přítasil  
zmocněnec

INPROS INPROS PRAHA a.s.  
 IČ: 47114444  
Ke Krči 735/28  
147 00 Praha 4  
-12-