



## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2017/02/116/Li, uzavřené dne 20.09.2017

Smluvní strany:

**1. OBJEDNATEL:** Město TŘINEC  
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města  
jednání ve věcech:  
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města  
- ve věcech technických: [REDACTED]  
  
- ve věcech reklamací:  
  
telefon:  
fax:  
e-mail:  
IČ: 002 97 313  
DIČ: CZ00297313  
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec  
č. účtu: [REDACTED]

**2. ZHOTOVITEL:** Lesostavby Frýdek-Místek a. s.  
zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 471  
zastoupena: Ing. Janem Bazgierem, předsedou představenstva  
k podpisu oprávněn na základě Výpisu z obchodního rejstříku ze dne 9. května 2017:  
jednání ve věcech:  
technických – stavbyvedoucí [REDACTED]  
reklamací: [REDACTED]  
se sídlem: Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek  
IČ: 451 931 18  
DIČ: CZ45193118  
telefon: [REDACTED]  
fax: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Frýdek-Místek  
č. účtu: [REDACTED]



I.  
Předmět dodatku

Vzhledem k termínu podepsání smlouvy, který je pozdější než se předpokládalo, není však možné dodržet obě podmínky smlouvy týkající se termínu dokončení díla. Je proto nezbytné uzavřít dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě,

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2017/02/116/Li na stavbu „**Rekonstrukce chodníků na ul. Těšínská, Třinec**“ (dále jen „smlouva“) ze dne 20.09.2017.

1. Článek IV. odst. 3 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 60 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště, nejpozději však do 31.11.2017. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.

II.  
Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2017/3539 ze dne 25.09.2017.

V Třinci dne 27.09.2017

Ve Frýdku-Místku dne 28.9.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

LESOSTAVBY Frýdek-Místek s.r.o.  
IČ: 252 22 228 Frýdek-Místek

RNDr. Věra Palkovská  
starostka města

Ing. Jan Bazgier  
předseda představenstva