

Změnový list č. 2 ze dne 02.10.2017

Název stavby:	MŠ Albrechtická č.p. 503 – oprava chodníku
Číslo smluvního vztahu:	1125/OI/2017
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/ bodů 5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo . Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/ termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Provedení prací dle nabídky	
<u>Nové řešení</u> Provedení prací dle skutečnosti	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Při stavbě došlo ke změně v zadáních položkách, a to: - neproběhla výměna obrubníků - příprava před pokládkou AB snížení m² - vyrovnávky AB snížení m² - beton snížení m³ - zatravnění části demolovaného chodníku	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	597 897,30
Ponížení ceny díla vč. DPH:	- 153 717,98
Nová cena díla vč. DPH:	444 179,32

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 02.10.2017

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 02.10.2017

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 02.10.2017

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 6.10.2017

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 6.10.2017

Podpis:

Příloha změnového listu:

Výpočet