

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 895/2017

Číslo smlouvy zhotovitele: A1833/17

Smluvní strany:

Objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo:

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán:

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy o dílo

a k jednání o podmínkách smlouvy:

oprávnění jednat o věcech technických:

[redacted], pověřen řízením sekce technické
[redacted], pověřen řízením sekce technické
[redacted], specialista oddělení realizace
investic

IČO:

70889953

DIČ:

CZ70889953

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

[redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

VODNÍ DÍLA – TBD a.s.

sídlo:

Hybernská 1617/40, Praha 1, PSČ 110 00

zastoupená:

Ing. Milošem Sedláčkem, prokuristou

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

[redacted], vedoucí útvaru 402

oprávněn jednat o věcech technických:

[redacted], odpovědný pracovník úkolu

IČO:

49241648

DIČ:

CZ49241648

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

[redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 2154

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo na zpracování manipulačních řádů na akci: „Poldr Bílsko – manipulační řád pro ověřovací a trvalý provoz“ ze dne 5.5.2017.
2. Důvodem prodloužení termínu provedení díla je skutečnost, že objednatel nemá dosud k dispozici podklady uvedené v čl. IV. odst. 3. Smlouvy o dílo.
3. Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo v Článku II. následujícím způsobem:

II.

Článek II. smlouvy „Lhůty provádění díla“ odstavec 1. nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to v termínech:
 - a) předání MŘ pro ověřovací provoz **do 10. 11. 2017,**
 - b) předání MŘ pro trvalý provoz nejpozději **do 30 kalendářních dní od ukončení ověřovacího provozu VD.**

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne

V Praze dne

.....
[redacted]
pověřen řízením sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Miloš Sedláček
prokurista
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.