

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

**č. E633-S-4205/2017**

č. zhotovitele: 2017-74-530-17092

na realizaci:

### **„Vybudování garáže v Horní Lidči“**

uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákona č. 526/1990 Sb. zákona o cenách v platném znění.

## **Čl. I. Smluvní strany**

### **1.1. OBJEDNATEL:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc,

organizační jednotky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

bankovní spojení:

### **Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

na straně jedné (dále v textu jen: objednatel, investor nebo SŽDC)

a

### **1.2. ZHOTOVITEL:**

**SEŽEV facility s.r.o.**

se sídlem: Vídeňská 298/135, 619 00 Brno

IČ: 292 44 960, DIČ: CZ29244960

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 68071

zastoupena: Mgr. Milanem Janouškem, jednatelem

bankovní spojení:

### **Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:**

**SEŽEV facility s.r.o.**

Jarní 858/50, 614 00 Brno

na straně druhé (dále jen zhotovitel)

## I.

Dne 31. 7. 2017 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. E633-S-4205/2017 (č. zhotovitele: 2017-74-530-17092) (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je vybudování garáže v Horní Lidči.

Tímto dodatkem ke smlouvě se mění termín plnění z následujícího důvodu:

V současné chvíli se řeší odstranění zbytků staveb v Horní Lidči, které je nezbytné pro řádné provedení díla.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy.

## Čl. IV. Termín plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předmětu této smlouvy řádným ukončením a předáním objednateli v termínu:

zahájení prací:	<b>Dnem zveřejnění dodatku ke smlouvě v registru smluv</b>
ukončení prací:	<b>prosinec 2017</b>

## II.

Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel dvě vyhotovení všechny oboustranně potvrzené.

V Olomouci dne 20. 9. 2017

za objednatele

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

V Brně dne 22. 9. 2017

za zhotovitele

SEŽEV facility s.r.o.

Ing. Ladislav Kašpar  
Ředitel

Oblastní ředitelství Olomouc

Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
Oblastní ředitelství Olomouc  
Nerudova 1, 772 58 Olomouc  
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234  
(68)

Mgr. Milan Janoušek  
Jednatel společnosti