

číslo dodatku č. 1 objednatele:

719/D1/OŽP/2017

číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

(číslo smlouvy objednatele: OŽP/909/2016)

(číslo smlouvy zhotovitele: 1/2017)

Část A

Smluvní strany

Článek I

Smluvní strany

Objednatel: statutární město Havířov

se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávnění zástupci:

- ve věcech smluvních: Ing. Jana Návrátová, vedoucí odboru životního prostředí
Magistrátu města Havířova na základě pověření
ze dne 8.3.2016

- ve věcech technických: Ing. Helena Tihounová, referent odboru životního prostředí
Magistrátu města Havířova

ID datové schránky: 7zhh6tn
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
Číslo účtu: 27-1721604319/0800
IČO: 00297488
DIČ: CZ00297488

Zhotovitel: Lesnická projekce Frýdek – Místek a.s.
se sídlem: Nádražní 2811, 738 01 Frýdek - Místek
zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS soudem v Ostravě oddíl B, vložka 1391

Oprávnění zástupci:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Ratislav, předseda představenstva
- ve věcech technických: Ing. Petrem Ratislavem, vedoucím projektantem
ID datové schránky: ys9exrr
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Frýdek - Místek
Číslo účtu: 1685970329/0800
IČO: 25351079
DIČ: CZ25351079

dále také obecně „smluvní strany“.

Část B

Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 9.1.2017 smlouvu o dílo (číslo objednatele OŽP/909/2016) na zpracování lesních hospodářských osnov (dále jen „LHO“ nebo též „dílo“) s platností od 1.1.2018 do 31.12.2027 v rámci správního území statutárního města Havířov, obecního úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen „původní smlouva“).

Část C

Změna obsahu původní smlouvy

V průběhu zpracování LHO bylo zjištěno, že nezbytným podkladem pro splnění části předmětu smlouvy, a to tisku mapových výstupů v soutisku s okolními majetky, je písemný souhlas Lesů ČR k soutisku map pro Lesní hospodářský celek (LHC) Ostrava s platností od 1.1.2018.

Tento souhlas je povinen zajistit a poskytnout zhotoviteli objednatel.

Dle informace Lesů ČR jsou data pro soutisk map nových LHP s platností od 1.1.2018 k dispozici až od 1.4.2018.

Vzhledem k této skutečnosti se smluvní strany s ohledem na ustanovení čl. VII odst. 1. původní smlouvy dohodly na změně termínu plnění a čl. IV Termín plnění odst. 1. až 3. původní smlouvy nově zní takto:

1. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15.11.2017 předat objednateli dokončený návrh LHO k posouzení a kontrole (bez mapových výstupů v soutisku s okolními majetky dle čl. III odst. 1. bod 1.2.5. původní smlouvy)
2. Objednatel je povinen se k návrhu LHO předanému k posouzení vyjádřit, tj. sdělit své připomínky, či sdělit, že připomínky nemá, nejpozději do 30.11.2017.
3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli celé dokončené dílo včetně zapracovaných připomínek objednatele nejpozději do 30.4.2018. Termín předání a převzetí díla oznámí zhotovitel objednateli nejméně 3 pracovní dny předem.

Část D

Závěrečné ujednání

1. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1 je nedílnou součástí původní smlouvy.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že s obsahem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí, což potvrzují svým podpisem.
3. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.

5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která ho podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti tento Dodatek č. 1 nebývá dnem uveřejnění v registru smluv.

V Havířově dne 11.9.2017

Za objednatele:

Ve Frýdku-Místku dne 8.9.2017

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jana Návrátová, v. r.
vedoucí odboru životního prostředí

.....
Ing. Petr Ratislav, v. r.
předseda představenstva

Za správnost: Ing. Helena Tihounová