

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D700170015

na akci: IDVT 10177848 (Od Silnice), Poděbrady, oprava koryta, ř. km 0,000 – 2,500

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

Účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

závod Pardubice
Adresa závodu: Cihelna 135, 530 09 Pardubice
Osoba oprávněná k podpisu: XXXXXXXX
Zástupce pro věci technické: XXXXXXXX
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel: XXXXXXXX
Fax: XXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXX

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Multiaqua s.r.o.**
Adresa sídla: Veverkova 1343/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové

Statutární orgán: Marcela Pavlíčková, Ing. Lubor Dítě
Osoba oprávněná k podpisu: Marcela Pavlíčková
Zástupce pro věci technické: XXXXXXXX
IČ: 60113111
DIČ: CZ60113111
Bankovní spojení: XXXXXXXX
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 5596
Tel: XXXXXXXX
Fax: XXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXX

(dále jen jako „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy o dílo číslo D700170015 ze dne 4/5/2017 (dále jen „**předmětná smlouva**“) tímto dodatkem č. 1 takto:

I.

článek 3. bodu 3.3

stávající text:

3.3 Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – DPS IDVT 10177848 (Od Silnice), Poděbrady, oprava koryta, ř. km 0,000 – 2,500 **do 31. 8. 2017**

II. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31. 12. 2017**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.3 Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – DPS IDVT 10177848 (Od Silnice), Poděbrady, oprava koryta, ř. km 0,000 – 2,500 **do 31. 8. 2017**

II. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31. 12. 2019**

Zdůvodnění změny termínu výkonu autorského dozoru:

Z důvodů na straně objednatele nebude možné realizovat stavbu (udržovací práce) v roce 2017 a proto se prodlužuje termín výkonu autorského dozoru o dva roky.

II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

IV.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Pardubicích, dne:

V Hradci Králové, dne:

.....
za objednatele
XXXXXXXX, ředitel závodu

.....
za zhotovitele
Marcela Pavlíčková, jednatel společnosti