

Změnový list č. 11 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Rokycany - silnice II/605 ulice Soukenická				Registrační číslo projektu:		
Číslo a název objektu: VCP28a - Vytrhání plynovodu						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1	30.3.2017	N	Vytrhání stávajícího plynovodního potrubí DN150 vč.řezání, naložení, odvozu a likvidace	vytrhání plynovodu	V trase vodovodního řadu se nacházel starý, nefunkční plynovod.	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č. 11 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Rokycany - silnice II/605 ulice Soukenická										Registrační číslo projektu:		
Číslo a název objektu: VCP28a - Vytrhání plynovodu										2 210,40		
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
1	30.3.2017	1479584	N	Vytrhání stávajícího plynovodního potrubí DN150 vč.řezání, naložení, odvozu a likvidace	m	0,000	36,000	36,000	61,40	0,00	2 210,40	2 210,40
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											2 210,40	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
<i>STRABAG a.s., Martin Lísa</i>		

Schválil:

<i>Inženýr stavby/TDI</i>		
<i>INGEM inženýrská a.s., Pavel Keller</i>		
<i>projektant/AD</i>		
<i>Zítek - IP projekt s.r.o., Ing. Petr Zítek</i>		
<i>zadavatel/objednatel</i>		
<i>Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o. , Ing. Jana Mrázová</i>		
<i>Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:</i>	podpis:	datum:
<i>Schválil:</i>	podpis:	datum:

Datum: 30. 3. 2017 Den týdne:

Nákladové středisko: VIEČŤ Název akce: POLTRANT SILNICE 1/100 ULICE POJKENICKÁ

Počasí: POLAHOVNO + 9°C + 16°C

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 12⁰⁰, 13⁰⁰ - 17⁰⁰Pracovní přestávka: 12⁰⁰ - 13⁰⁰Pracovníci (jména a příjmení): FRANTIŠEK KOLAŘÍK, JAROSLAV BUDOVANSKÝ, PETR PUKIRLÍČ,
TAVEL KRANIT, DAVID BANEK, TOMÁŠ BANEK, MIROSLAV
KUBIVAN, DAVID BODA, JAN BODA, MIROSLAV FOUČEK,
PETR JELÍNEK, ALEŠ KLÁPÁŘ

Mechanismy: LIEBHERR 904, JCB, 3x NÁŘZ. AUTO 2x4

Materiál: B21/15, PVC DN 10, ŠD FB. 0-63mm, ŠD FB. 0-4mm


Zkoušky:

Provedené práce:

- ODBĚR VODNÍK BĚŽNÝ PŘI DOBĚ (DLE POŽADAVKU Z KD)
- ODTŘEBENÍ SURFOTCH KOSTEK NACHAŽEJÍCÍCH SE V KONSTRUKČNÍ
KOSTEV KOMUNIKACE - ODPOZ NA PŘIŘADKU SÍPK (RODNICE)
- DETONACE OCELOVÉHO ŽEBŘADÍ
- TŘEBENÍ PŮHY PŘI UV 3T
- ODPOZ KÍPOVÉHO MATERIÁLU NA PŘIŘADKU
- POUŽÁDRA DVA UV 3T DO BĚŽNÉHO LŮŽE + VYKUPŠENÍ
- PŘEPOJENÍ UV 3T DO KONSTRUKČNÍ SÍPK (PVC DN 10) + OŠŤP PŘIŘEŠŤ
- OŠŤP UV 3T ŠD FB. 0-63mm + HUTNĚNÍ

ZÁPIS ZAHODNUTÍ:

ZAHODNUTÍ VYKUPŠENÍ ŽEBŘADÍ INVESTORA NA
MÍSTĚ STAVĚNÉHO PĚTNOVODNÍHO BĚŽU V KM 0,569
ŽEBŘADÍ OBČETEM PŮHY, KÍSOVÍ ŽABOVNÍ DO KONSTRUKČNÍCH
KOSTEV KOMUNIKACE (UL. POJKENICKÁ). PO DOHODĚ
SE ŽABOVNÍ OBČETEM BŮDE VYKUPŠENÍ PĚTNOVODNÍ
OŠŤPŠEN



Podpis zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyvedoucího:

