

Změnový list č. 20 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Rokycany - silnice II/605 ulice Soukenická				Registrační číslo projektu:		
Číslo a název objektu: VCP40b - Měněpráce						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1		011324000	Archeologický průzkum	měněpráce		

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č. 20 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Rokycany - silnice II/605 ulice Soukenická										Registrační číslo projektu:		
Číslo a název objektu: VCP40b - Měněpráce										- 17 375,00		
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
1			011324000	Archeologický průzkum	hod	50,000	0,000	-50,00	347,50	17 375,00	0,00	-17 375,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											-17 375,00	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
<i>STRABAG a.s., Martin Lísa</i>		

Schválil:

<i>Inženýr stavby/TDI</i>		
<i>INGEM inženýrská a.s., Pavel Keller</i>		
<i>projektant/AD</i>		
<i>Zítek - IP projekt s.r.o., Ing. Petr Zítek</i>		
<i>zadavatel/objednatel</i>		
<i>Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o. , Ing. Jana Mrázová</i>		
<i>Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:</i>	podpis:	datum:
<i>Schválil:</i>	podpis:	datum: