



TSKRP0075SLC

**Dodatek č. 3
ke smlouvě příkazní**

Zajištění činnosti koordinátora PID, č. akce 2960000

č. smlouvy objednatele: 3/15/2300/51

č. smlouvy zhotovitele:

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČ: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

- ve věcech technických:

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí odd. 4020

Jana Holasová, DiS – TDI

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místo předsedou představenstva.

a

2. Zhotovitel: Sinpps s.r.o.

Dvorecká 387/2, 147 00, Praha 4

IČ: 62584332

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 33665

zastoupená: Ing. Janem Božovským

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. 3/15/2300/51 ze dne 6. 1. 2016 „Zajištění činnosti koordinátora PID, č. akce 2960000“ (dále jen „Smlouva“), z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem, a to nepředložení relevantních podkladů ze strany objednatele nutných k zahájení plnění ze smlouvy zhotovitelem. Jedná se zejména o nutná stavební povolení na akce, které jsou předmětem smlouvy a nevykrytí finančních prostředků na dané akce ze strany objednatele.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1 Smlouvy, jak níže uvedeno.

III. Změna čl. III. Smlouvy (Doba plnění a místo plnění)

1. Čl. III. odstavec 1 Smlouvy se mění následovně:

1. Termín dokončení – **do 31.12.2017**

2. Ostatní ustanovení čl. III. odst. 1 Smlouvy se nemění.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

10. 08. 2017

V Praze dne

Objednatel:

.....
Technická správa komunikací m. Prahy, a.s.
Ing. Jiří Tu
člen předsednictva generálního
ředitele pro správu a údržbu komunikací

.....
Technická správa komunikací m. Prahy, a.s.
Ing. Jiří Trávníček
místopředseda představenstva,
náměstek generálního ředitele pro investiční
výstavbu a speciální stavby

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
m. Prahy, a.s.
Řádní 12/70/S, 110 15 PRAHA 1

.....
SINPPS s.r.o.
Stavební inženýring, projektové a poradenské služby
Dvorecká 387/2, 147 00 Praha 4
Tel.: 241-400-808 • www.sinpps.cz