

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo

„Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce 2016, VI. etapa“

Část V - III/34742 křiž. 34740 – Bojiště – křiž. 13016

Číslo smlouvy objednatele: N-ST-9-2016-V

Číslo smlouvy zhotovitele: 222/2016

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace

Koordinátor BOZP a technický dozor:

Ing. Jaroslav Jirků, tel.: 604 225 583

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 18330681/0100

IČO: 00090450

DIČ: CZ00090450

Telefon: 567 117 111

Fax: 567 117 198

E-mail: ksusv@ksusv.cz

Zřizovatel: Kraj Vysočina

(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel:

B E S s.r.o.

se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov

zastoupený: Ing. Milanem Chotašem, jednatelem

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: Ing. Milan Chotaš, jednatel

technických: Ing. Roman Tichovský

Bankovní spojení: Komerční Banka a.s.

Č. účtu: 3300-121/0100

IČO: 437 92 553

DIČ: CZ43792553

Telefon: 317 722 811

Fax: 317 725 691

E-mail: besbn@besbn.cz

(dále jen **Zhotovitel**)

Článek 2

Smluvní stany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 10.11.2016, spočívající v stanovení ceny za dílo na základě změn, ke kterým došlo během výstavby a úpravě termínu plnění tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.

Článek 3

- 3.1. Předmět plnění dle **článku 3** stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (vícepráce) a méněpráce tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.
- 3.2. Celková cena díla dle **článku 5** stávající smlouvy je dle znění tohoto dodatku stanovena následovně:

Původní cena díla bez DPH	10 167 944,78 Kč
Vícepráce	71 440,00 Kč
Méněpráce	<u>-3 600 929,56 Kč</u>
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 bez DPH	6 638 455,22 Kč
DPH (21 %)	1 394 075,60 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	8 032 530,82 Kč

- 3.3. V souvislosti s provedením nutných dodatečných stavebních prací a méněprací, jak je popsáno v předchozích odstavcích, se smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla v souladu s ustanovením Smlouvy o dílo v článku 4, takto:
Článek 4, odstavec 4.1. „Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 70 kalendářních dnů od převzetí staveniště.“ se doplňuje ujednáním: „Zhotovitel se zavazuje uvést stavbu do provozu do 31. října 2017.“

Článek 4

Ostatní ustanovení shora citované smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek 5

- 5.1. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy.

Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

- 5.2. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy. Dodatek je platný a účinný okamžikem podpisu.
- 5.3. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací.

V Benešově dne - 5 -10- 2017

V Jihlavě dne - 9 -10- 2017

Zhotovitel:




Ing. Chotaš Milan
jednatel

Objednatel:



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace


17 BENEŠOV, Střezemská 151
602 02 BENEŠOV, IČO: 07402000

Krajská správa a údržba
sítě Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 112/116, 506 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111