

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I.

Smluvní strany:

Zhotovitel:

Jméno: **SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD**
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032
Zastoupený: Ing. Jan Berger, funkce: ředitel oblasti Hradec Králové

Sídlo: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov
Doručovací adresa: Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

Kontaktní osoba: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel:

Jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 52
Zastoupený: Ing. Daniel Jeřábek, pověřený řízením
Sídlo: Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
Doručovací adresa: Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]

kontaktní osoba: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem plnění je provedení opravy povrchu vozovek v Hradci Králové v rozsahu určeném výběrovým řízením objednatele č. 117057 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „OPRAVA POVRCHU VOZOVEK“ (dále jako „dílo“).

II.

1. Smluvní strany konstatují, že při provádění díla byla zjištěna potřeba úprav předmětu díla o tzv. méněpráce, kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Evidenční list dotčených změn (méněprací) a upravený položkový

rozpočet tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. V rozsahu těchto změn se též změnil i rozsah předmětu díla vymezený v čl. III. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo a v příslušné příloze dané smlouvy.

2. Součástí uvedených méněprací je i sleva z ceny díla ve výši **50.000,00 Kč bez DPH** z důvodu vadného plnění specifikovaného v závěru zprávy nezávislé zkušebny (DSP a.s., srpen – září 2017) zjištěného po provedení kontrolního měření vozovky místní komunikace ulice Na Brně, Hradec Králové – vadné spojení ložní vrstvy a podkladní vrstvy (nedodržení předepsaného technologického postupu).
3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti (méněpráce) se smluvní strany zároveň dohodly na změně ceny díla, tj. článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

*Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí bez DPH: **5 082 358,50 Kč**.*

4. Zároveň smluvní strany konstatují, že se již dříve dohodly (z důvodu otevření nového úseku D11 do HK a z toho vyplývající přechodné nemožnosti zahájení opravy vozovky v ul. Pražská) na změně konečného termínu provedení díla na **17. 9. 2017**, kdy tímto dodatkem tuto změnu potvrzují.
5. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

V Týništi nad Orlicí dne 17.9.2017

V Hradci Králové dne 17.9.2017

ZA ZHOTOVITELE:

ZA OBJEDNATELE:

.....
[redacted]
vedoucí obchodního oddělení
SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

.....
Ing. Daniel Jeřábek
pověřený řízením
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

.....
[redacted]
výrobní ředitel oblasti Hradec Králové
SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD