

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 22. 6. 2017 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
na realizaci díla
„Zesílení ocelové konstrukce mostu k AČOV“
(dále jen „*smlouva*“)

Smluvní strany:

1. Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.
se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor
IČ: 26069539
DIČ: CZ26069539
zastoupená: Ing. Milanem Míkou, ředitelem společnosti
tel.: 387 761 560
e-mail : mika@vstab.cz
bankovní spojení: 6820472/0800, Česká spořitelna, a.s.
TDI a koordinátor BOZP: VRV a.s. (Ing. Petr Jerhot)
(dále jen jako „**objednatel**“)
2. HOCHTIEF CZ a. s.
se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229
zastoupená: Ing. Zdeňkem Šmitmajerem, ředitelem závodu Jih
Ing. Michalem Takácsem, zástupcem ředitele závodu pro obchod
za zhotovitele oprávněn jednat ve věcech technických: Zdeněk Kůzl, stavbyvedoucí
bankovní spojení: Citibank Europe plc., organizační složka
číslo účtu (zveřejněný účet): 2047610104/2600
tel.: 724610151
e-mail: michal.takacs@hochtief.cz
(dále jen jako „**zhotovitel**“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se výše uvedené smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. smlouvy zhotovitele D60214/INV/2017/38 uzavřené dne 22. 6. 2017 takto:

Čl. I. Předmět smlouvy

Čl. I. Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení prací, které jsou specifikovány v oboustranně odsouhlasených změnových listech č. 1 až 3, a které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Čl. III. Cena

Čl. III. Cena, odst. 3.1 se v celém rozsahu ruší a nově zní takto:

3.1 Celková cena díla bez DPH je stanovena ve výši:

Rekapitulace:

Cena podle základní smlouvy o dílo bez DPH	5 968 053,- Kč
Cena podle dodatku č. 1 bez DPH	1 308 178,- Kč
Cena celkem bez DPH	7 276 231,- Kč
Sazba DPH 21 %	1 528 009,- Kč
Cena celkem s DPH	8 804 240,- Kč

Závěrečná ujednání dodatku č. 1

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy – Změnové listy č. 1 až 3.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Táboře dne 9.10.2017

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Ing. Milan Míka
ředitel společnosti
Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

.....
Ing. Zdeněk Šmitmajer
ředitel závodu Jih
HOCHTIEF CZ a. s.

.....
Ing. Michal Takács
zástupce ředitele závodu
HOCHTIEF CZ a. s.