

DODATEK Č. 3**KE SMLouvĚ O DíLO****uzavřeny**

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“))

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro
Moravskoslezský kraj**
se sídlem: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
zastoupený: ředitelem Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj Ing. Alešem Uvírou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Uvíra, ředitel
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Styčná adresa: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský
kraj, Pobočka Opava, Krnovská 2861/69, 746 01
Opava
Tel.:
E-mail:
IS DS: z49per3
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Geocart CZ a.s.**
sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
zastoupený: Ing. Martinem Malcem, členem představenstva
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Malec, člen představenstva
telefonní spojení: tel. / mobil :
e-mail:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
telefonní spojení: tel. / mobil :
e-mail:
ID DS: 3v2d84r
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ: 25567179/CZ25567179

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Brně, oddíl B, vložka 2989
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav:

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování
návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků:

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany se dohodly a uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“):

**Čl. I.
Předmět dodatku**

- 1.1. Předmětem dodatku č. 3 je upřesnění MJ a ceny u etapy 3.1.5 (zjišťování hranic pozemků neřešených) a 3.3 (mapové dílo) a dále upřesnění celkové plochy všech následně realizovaných etap. Přesná data jsou uvedena v příloze tohoto dodatku č. 3 – Položkový výkaz činností. Změny byly zjištěny při rozsahu realizovaných služeb v rámci upřesnění obvodu KoPÚ a při zjišťování hranic.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**Čl. II.
Závěrečná ustanovení**

- 2.1. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- 2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 3 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 13. 6. 2016

V Brně dne 21. 6. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Aleš Uvíra
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Martin Malec
člen představenstva Geocart a.s.

Příloha:
1. Položkový výkaz činností

Příloha k Dodatku č. 3 - SoD KoPÚ v k.ú. Sudice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					od 2.3.2015
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	30	650	19 500	30.XI. 2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	2 400	36 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu	ha	905	500	452 500	28.II. 2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	899	140	125 860	31.X. 2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	106	1 300	137 800	30.VI. 2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	20	1 500	30 000	30.VI. 2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	899	190	170 810	31.X. 2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					972 470	31.X. 2016
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	899	380	341 620	31.VIII. 2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků a pro vodohospodářská a protierozní opatření	ks (sond)	6	12 000	72 000	31.VIII. 2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	750	30 000	31.VIII. 2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	70	580	40 600	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	1 000	30 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	899	560	503 440	30.IV. 2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	8 150	16 300	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 033 960	31.VI.2018
3.3	Mapové dílo	ha	901	190	171 190	do 3 měsíců od nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					171 190	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	250	440	110 000	nejpozději však do 30. 9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					110 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	972 470 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 033 960 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	171 190 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	110 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 287 620 Kč
DPH 21% v Kč	480 400 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 768 020 Kč

V Ostravě dne 13. 6. 2016

V Brně dne 21. 6. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Aleš Uvíra

ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....

Ing. Martin Malec člen představenstva Geocart CZ a.s.