



**Dodatek č. 1 – změna závazku ze Smlouvy o dílo
na veřejnou zakázku č. 17115
„Dětské dopravní hřiště v areálu MŠ Karla Štěcha“**

číslo smlouvy objednatele: **2017001761**
číslo smlouvy zhotovitele:
veřejná zakázka: **17115**

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Statutární město České Budějovice
sídlo: Náměstí Přemysla Otakara II.1/1, 370 92 České Budějovice
IČ/DIČ: 00244732/CZ 00244732
zastoupený: ve věcech smluvních: **Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora
statutárního města České Budějovice**
ve věcech technických: **Ing. Petrem Syrovátkou, technikem investičního
odboru**
Magistrátu města České Budějovice
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., České Budějovice
číslo účtu: 4209522/0800
- 1.2. Zhotovitel:** Jiří Jokl
sídlo: Krasejovka 20, 370 07 Kamenný Újezd
zapsán v OR: ŽR OŽÚ v Českých Budějovicích, č.j.: Ž/00/96/04091/I, e.č.: 330100-34909-01
IČ/DIČ: 424 17 473/CZ6209091295
zastoupen: Jiřím Joklem
kontakt: tel.: +420 602 469 025
e-mail: stavby@volny.cz
ID: -
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka České Budějovice
číslo účtu: 598 347 0267/0100

2. Účel a Předmět Dodatku č. 1

- 2.1.** Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 20.7.2017 uzavřely Smlouvu o dílo (č. smlouvy v evidenci objednatele 2017001761), dále jen Smlouva, jejímž předmětem je závazek zhotovitele zhotovit dílo označené jako „Dětské dopravní hřiště v areálu MŠ Karla Štěcha“ a závazek objednatele za řádně provedené a předané dílo zaplatit objednateli dohodnutou cenu.
- 2.2.** Smluvní strany shodně konstatují nezbytnost provedení změny závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku č. 17115, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku a nemění celkovou povahu této veřejné zakázky. Dodatečné stavební práce, činnosti a dodávky od zhotovitele, které nebyly zahrnuty v původním závazku (položkovém rozpočtu) a změny v těchto stavebních pracích, činnostech a dodávkách, jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a potřeba těchto změn vznikla v důsledku okolností, které objednatel, jako zadavatel nemohl předvídat. Zároveň si potřeba těchto dodatečných stavebních prací, činností a dodávek vyžádala prodloužení termínu plnění.
- 2.3.** Předmětem změny závazku v rozsahu stanoveném tímto Dodatkem č. 1 je tedy změna dle ust. § 222 odst. 5 ZZZV, tj. provedení dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a pro tuto změnu jsou splněny předpoklady dle ust. § 222 odst. 5 písm. a), b) a c) ZZZV, dle Změnového listu ZL 1 ze dne

31. 8. 2017, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.
- 2.4. Dále je předmětem tohoto Dodatku č. 1 prodloužení lhůty k plnění, které nepředstavuje podstatnou změnu závazku.
- 2.5. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v bodě 2.2. až 2.4. tohoto článku uzavírají smluvní strany v souladu s bodem 16.2. a bodem 5.4. Smlouvy, tento Dodatek č. 1, jehož předmětem je změna bodu 4.1.3. a 5.2. Smlouvy.

Bod 4.1.3. Smlouvy se mění takto:

4. Lhůty provádění díla

4.1.3. zhotovitel se zavazuje ukončit stavební práce: **do 25. 9. 2017**

Bod 5.2. Smlouvy se mění takto:

5. Cenové podmínky

5.2. V souladu s položkovým rozpočtem zhotovitele činí celková cena Díla:

531 432,32 Kč bez DPH

(slovy: pětsetřicetjedentisícčtyřistatřicetdva korun českých, třicetdva haléřů)

K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Cena Díla a každá jednotková cena za položku výkazu výměr je cena pevná, nejvýše přípustná a neměnná a zahrnuje veškeré náklady, které bude nezbytné vynaložit v souvislosti s provedením Díla dle této smlouvy. Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná po celou dobu trvání smlouvy, není-li splněna některá z podmínek, které dle této smlouvy zakládají možnost či povinnost její změny.

Rekapitulace ceny:

Cena za dílo bez DPH dle SOD č. 2017 001761	448 382,32 Kč
Hodnota dodatečně požadovaných prací dle ZL 1	+ 83 050,00 Kč
Cena celkem, včetně Dodatku č. 1, bez DPH	531 432,32 Kč

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran tohoto Dodatku č. 1. Účinnosti tento Dodatek č. 1 nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je písemným potvrzením dohody uzavřené mezi smluvními stranami v průběhu srpna 2017. Žádná ze smluvních stran tak není v prodlení s plněním svých povinností týkajících se včasnosti plnění vyplývajících ze Smlouvy.
- 3.3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti (6) provedeních, každý o síle originálu, z nichž zhotovitel obdrží dvě (2) a objednatel čtyři (4) vyhotovení.
- 3.4. Tímto Dodatkem č. 1 nejsou dotčena ostatní ustanovení Smlouvy.
- 3.5. Smluvní strany Dodatku č. 1 souhlasně prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, že jej neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.
- 3.6. Zhotovitel bere na vědomí, že na tento Dodatek č. 1 se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění tohoto Dodatku č. 1, včetně všech jeho příloh a dalších součástí může být bez omezení

zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice (www.c-budejovice.cz) a profilu zadavatele (objednatele). Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn tento Dodatek č. 1, jakož i jiné skutečnosti z něj nebo z jeho naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Dodatku č. 1 nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí

3.7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č.1, kterou je Změnový list ZL 1 ze dne 31.8.2017.

V Českých Budějovicích, dne 20-09-2017

V Českých Budějovicích dne

Za objednatele:



Ing. Petr Holický
náměstek primátora
statutárního města České Budějovice



Za zhotovitele:

JIŘÍ JOKL
BUDĚJOVICKÉ DOPRAVNÍ STAVBY
Hilinsko 58, 370 01 České Budějovice
mobil: 602 469 025, e-mail: stavby@volny.cz
IČ: 424 17 473, DIČ: CZ6209091295



Jiří Jokl



Změnový list ZL 1

MŠ Štěcha - dětské dopravní hřiště

Objekt: ZL 1 - ostatní konstrukce a práce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							83 050,00
9 - Ostatní konstrukce a práce							83 050,00
20	K	910101	D+M dřevěný tunel	ks	1,000	59 300,00	59 300,00
26	K	910102	D+M kolostav	ks	2,000	7 500,00	15 000,00
1	K	916231213	Zajištění dopravních značek proti krádeži	ks	35,000	250,00	8 750,00

JIŘÍ JOKL
BUDĚJOVICKÉ DOPRAVNÍ STAVBY
Hlinsko 58, 370 01 České Budějovice
mobil: 602 489 025, e-mail: stavby@volny.cz
IČ: 424 17 473, DIČ: CZ6209091295