

**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DÍLO
uzavřené dne 12. 4. 2017**

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace

Zapsaná v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342
Zastoupená: [redacted]
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
IČ, DIČ: 60460580, CZ60460580
Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: [redacted]
ID datové schránky: dugmkm6
Odpovědní zástupci pro jednání:
- ve věcech smluvních: [redacted]
- ve věcech technických: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

DPU REVIT s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 202541
Zastoupený: [redacted]
Sídlo: 28. října 375/9, 110 00 Praha 1 – Staré Město
IČ, DIČ: 28711335, CZ28711335
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: [redacted]
ID datové schránky: cere6c9
Odpovědní zástupci pro jednání:
- ve věcech smluvních: [redacted]
spojení: (tel. / email) [redacted] [CZ](#)
- ve věcech technických: [redacted]
spojení: (tel. / email) [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

za takto dohodnutých podmínek:

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XI. (Závěrečná ustanovení) odst. 11.4., na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace na akci „rekonstrukce objektů A a D, ubytovna Praha 6“, uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 29. 3. 2017. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

1) V článku I. Předmět smlouvy se bod 1.2 mění následovně:**1.2 Vypracování projektové dokumentace na stavební úpravy v rozsahu:**

1. rekonstrukce elektroinstalace a výměna osvětlovacích těles v celé budově - provedení výpočtu potřebného výkonu osvětlení a návrhu úsporných (LED) svítidel,
2. nouzové osvětlení (systém kompatibilní s monitoringem NO v objektech „B“ a „C“)
3. STA pro část objektu „D“
4. ZTI – kompletní výměna kanalizace, vyjma svodného potrubí
5. ZTI – nové přípojovací rozvody vody v části „A“ a celý vodovod nově v části objektu „D“
6. nové rozvody topení v části objektu „D“
7. nová VZT v části objektu „D“
8. výměna bytových jader
9. úpravy povrchů - odstranění tapet, zhotovení štukových omítek,
10. opravy stávajících omítek + výmalba,
11. výměna podlahových krytin,
12. rekonstrukce kuchyněk,
13. rekonstrukce VZT - odvětrání sociálních zařízení,
14. vybudování strukturované kabeláže pro připojení internetu
15. zpracování kamerového systému a EZS pro únikové vchody,
16. změna užívání suterénu v objektu A (kanceláře, WC a sprchy),
17. další nezbytné práce, které vyplynou ze stavebně technického průzkumu.

2) Článek III. Cena díla se mění následovně:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD:	1 975 000,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1:	+ 18 000,00 Kč
Cena dle SoD a dodatku č. 1:	1 993 000,00 Kč

slovy: „jedenmiliondevětsetdevadesíttřítisíc korunčeských.“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3) Tímto dodatkem se z důvodu změny termínů plnění mění příloha č. 1 SoD – viz příloha č. 1 tohoto dodatku č. 1.


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech originálech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.


Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze dne 27. 9. 2017



V Praze dne 27. 9. 2017



Průběh zpracování PD pro rekonstrukci objektů VUZ Ruzyně "A" a VUZ Ruzyně "D"

VUZ Ruzyně "A" + část "D"

Milníky realizace PD	Termín	Finanční plnění (%)	Finanční plnění (bez DPH)
1. DSP - dokumentace pro vydání stavebního povolení (dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.) - Příloha č. 5 - Prohlídka a zaměření objektu - Projektová dokumentace stávajícího stavu	17.7.2017	20%	██████████
2. DSP - dokumentace pro vydání stavebního povolení (dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.) - Příloha č. 5 - Projektová dokumentace nového stavu (vč. všech řemesel apod.) - Situace - Technické a průvodní zprávy - Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ)	31.10.2017	20%	██████████
3. Projektová dokumentace pro provedení stavby (dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.) - Příloha č. 6 Podání žádosti o stavební povolení	15.1.2018	40%	██████████
4. Výkaz výměr a rozpočet projektanta Stavební povolení s nabytím právní moci Konečné předání	15.2.2018	20%	██████████
Konečná cena za tuto část díla:			██████████

VUZ Ruzyně "D"

Milníky realizace PD	Termín	Finanční plnění (%)	Finanční plnění (bez DPH)
0. Přeložka trafostanice (výběr poddodavatele ze seznamu PRE; PD k DÚS/DÚR; inženýrská činnost; žádost o ÚS/ÚR; atd.) <i>Pozn.1: Milník 0. fakturován v okamžiku podání žádosti o územní souhlas (předpoklad 31.12.2017). Pozn.2: Určený subdodavatel ze seznamu společnosti PRE (proto je předpokládána časová rezerva).</i>	od 15.6.2017	10%	██████████ Kč
1. DÚR (zvětšení rampy) + DSP - společná dokumentace pro vydání ÚR a SP (dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.) - Příloha č. 4 - Prohlídka a zaměření objektu - Projektová dokumentace stávajícího stavu	31.12.2017	15%	██████████
2. DÚR (zvětšení rampy) + DSP - společná dokumentace pro vydání ÚR a SP (dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.) - Příloha č. 4 - Projektová dokumentace nového stavu (vč. všech řemesel apod.) - Situace - Technické a průvodní zprávy - Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ)	15.3.2018	20%	██████████
3a. - Získání stanovisek dotčených orgánů - Průkaz energetické náročnosti (PENB) Podání žádosti o stavební povolení	30.4.2018	35%	██████████
3b. Projektová dokumentace pro provedení stavby (dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.) - Příloha č. 6	30.5.2018		
4. Výkaz výměr a rozpočet projektanta Společné územní rozhodnutí a stavební povolení s nabytím právní moci Konečné předání	30.6.2018	20%	██████████
Konečná cena za tuto část díla:			██████████

Celková cena za dílo (bez DPH):

1 993 000,00 Kč