



TSKRP0052U9N

„Cyklo Běchovice – Horní Počernice, Praha 9, č.úke 2950054“

Níže uvedené smluvní strany uzavírají podle § 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. tento

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ČLÁNEK 1 - Smluvní strany

Zhotovitel: NOVÁK & PARTNER, s. r. o
Inženýrská projektová kancelář
Sídlo: Perucká 2841/5, 120 00 Praha 2
IČO / DIČ: 48585955 / CZ48585955
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 78-6203830247/0100
Zastoupený: Ing. Františkem Hanušem, jednatelem společnosti
tel. 221 592 053, 221 592 050, fax 221 592 070
Číslo zakázky: 09NO01001

Objednatel: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
Sídlo: Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
IČ: 63834197
DIČ: CZ63834197
Bankovní spojení: PPF banka a.s., č.ú. 50024-5157-998/6000
Zastoupený: Ing. Luděk Dostálem, ředitelem organizace
Zmocněnec pro věcná jednání: Ing. Zdeněk Kumsta, TIN
tel: 257015251 fax: 257015960
Ing. Věra Cabejšková, vedoucí oddělení 2400
Richard Buchl
Evidenční číslo smlouvy: 3/09/2 100/012

Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu plnění, změně termínu plnění a navýšení ceny, dojde ke změně těchto článků smlouvy:

ČLÁNEK 3 - Rozsah a obsah předmětu plnění

Na základě požadavku objednatele došlo k prodloužení původní cyklotrasy ke Xaverovu do úrovně ulice Václava Špačka (cca 400 metrů od křížení s turistickou stezkou).

ČLÁNEK 5 - Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje splnit předmět této smlouvy v následujících lhůtách:

Návrh DÚR celé cyklostezky do 30.4.2009
Projednání a podání žádosti o ÚR do 31.7.2009
Návrh DSP do 60 kalendářních dnů od nabytí právní moci ÚR
SP s nabytím právní moci do 90 kalendářních dnů od odsouhlasení návrhu DSP

ČLÁNEK 6 - Cena předmětu plnění a platební podmínky

1. Cena předmětu plnění uvedeného v Článku 1 je sjednána dohodou mezi zhotovitelem a objednatelem jako nejvýše přípustná a obsahující veškeré práce a náklady na kompletně dokončený předmět plnění a činí:

Po nabytí právní moci UR:	
dle původní smlouvy.....	451.000,-Kč
navýšení dle dodatku č.1.....	118.400,-Kč
Cena bez DPH po nabytí právní moci UR.....	569.400,-Kč

Po nabytí právní moci SP:	
dle původní smlouvy.....	268.000,-Kč
navýšení dle dodatku č.1.....	81.200,-Kč
Cena bez DPH po nabytí právní moci SP.....	349.200,-Kč

Rekapitulace:	
Cena celkem podle původní smlouvy.....	719.000,-Kč
Cena navýšení dle dodatku č.1.....	199.600,-Kč
Cena celkem bez DPH.....	918.600,-Kč
DPH t.č. 19%.....	174.534,-Kč
Cena celkem vč.DPH.....	1.093.134,-Kč

V ostatním se znění smlouvy nemění. Nedílnou součástí dodatku je podrobná specifikace navýšení ceny – příloha č.1.

V Praze dne



Ing. František Hanuš
jednatel společnosti
ZHOTOVITEL
(razítko, podpis)

V Praze dne

13. 05. 2009



Dostál
ředitel
OBJEDNATEL
(razítko, podpis)



