



TSKRP0052UBD

„Cyklo Běchovice – Horní Počernice, Praha 9, č.árka 2950054“

Níže uvedené smluvní strany uzavírají podle § 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. tento

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚTSK Praha
Doručeno: 08.01.2010
TSK/00321/10
listy: 1 přílohy:
založil: Prikrylová Hana

tsk_10_00390

ČLÁNEK 1 - Smluvní strany

Zhotovitel:	NOVÁK & PARTNER, s. r. o
Sídlo:	Inženýrská projektová kancelář
IČO / DIČ	Perucká 2841/5, 120 00 Praha 2
Bankovní spojení	48585955 / CZ48585955
Zastoupený:	Komerční banka a.s., č.ú. 78-6203830247/0100
	Ing. Františkem Hanušem, jednatelem společnosti
	tel. 221 592 053, 221 592 050, fax 221 592 070
Číslo zakázky	09NO01001

Objednatel:	Technická správa komunikací hl.m.Prahy
Sídlo :	Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
IČ	63834197
DIČ	CZ63834197
Bankovní spojení:	PPF banka a.s., č.ú. 50024-5157-998/6000
Zastoupený:	Ing.Ludškem Dostálem, ředitelem organizace
Zmocněnec pro věcná jednání:	Mgr.Vladimír Svoboda, TIN
	tel:257015251 fax: 257015960
	Ing.Věra Cabejšková, vedoucí oddělení 2400
	Richard Buchl

Evidenční číslo smlouvy

Smluvní strany se dohodly na rozdělení předmětu plnění do 3 etap, na změně termínu plnění, ceně a změně platebních podmínek. Důvodem k těmto změnám je velmi problematické majetkoprávní vypořádání s některými vlastníky pozemků a dodatečný požadavek Magistrátu hl.m.Prahy odboru ochrany prostředí na zpracování oznámení EIA dle zákona č.100/2001 Sb. v platném znění (§ 4 odst.1 písm.e) Na základě projednání se zástupci cyklistické komise magistrátu hl.m.Prahy, zástupci investora TSK hl.m. Prahy a starosty Běchovic předkládá zhotovitel tento dodatek smlouvy.

Dojde ke změně těchto článků smlouvy:

ČLÁNEK 3 - Rozsah a obsah předmětu plnění

5. Celá trasa cyklostezky bude rozdělena do 3 etap:

- I.etapa v délce 0,000 – 0,260 km - kousek DZ
- II.etapa v délce 0,260 – 1,430 km - úřad
- III.etapa v délce 1,430 – 1,820 km

6. Pro každou etapu bude zvlášť zpracována projektová dokumentace a inženýrská činnost.

