



TSKRP0075SX0

„Cyklo Běchovice – Horní Požernice, Praha 9, č. akce 2950054“

3/09/2400/012/13

Níže uvedené smluvní strany uzavírají podle § 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. tento

DODATEK Č.3 KE SMLouvĚ O DíLO**ČLÁNEK 1 - Smluvní strany**

Zhotovitel: **NOVÁK & PARTNER, s. r. o**
 Inženýrská projektová kancelář
 Sídlo: Perucká 2841/5, 120 00 Praha 2
 IČO / DIČ: 48585955 / CZ48585955
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 78-6203830247/0100
 Zastoupený: Ing. Petrou Kopkovou, jednatelkou společnosti
 tel. 221 592 053, 221 592 050, fax 221 592 070
 Číslo zakázky: 09NO01001

Objednatel: **Technická správa komunikací hl.m.Prahy**
 Sídlo : Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
 IČ: 63834197
 DIČ: CZ63834197
 Bankovní spojení: PPF banka a.s., č.ú. 50024-5157-998/6000
 Zastoupený: Ing.Lud'kem Dostálem, ředitelem organizace
 Zmocněnec pro věcná jednání: Ing. Roman Štěpánek, TIN
 tel:257015251 fax: 257015960
 Ing.Věra Cabejšková, vedoucí oddělení 2400
 Richard Buchl
 Evidenční číslo smlouvy: 3/09/2100/012

Smluvní strany se z důvodů problematické inženýrské činnosti dohodly na úpravě termínů plnění
 Dojde ke změně těchto článků smlouvy:

ČLÁNEK 5 - Doba a místo plnění


1. Zhotovitel se zavazuje splnit předmět této smlouvy v následujících lhůtách:
- | | |
|--|---|
| Návrh DÚR celé cyklostezky | do 30.4.2009 |
| UR s nabytím právní moci etapa II..... | do 30.9.2012 |
| III.etapa – podání žádosti o ÚR | do 30 dnů od získání souhlasu vlastníku pozemků |
| Návrh DSP | do 60 kalendářních dnů od nabytí právní moci ÚR |
| SP s nabytím právní moci..... | do 90 kalendářních dnů od vypořádání majetkoprávních vztahů |

V ostatním se znění smlouvy nemění.

V Praze dne

V Praze dne

26. 09. 2012



ZHOTOVITEL
(razítko, podpis)



OBJEDNATEL
(razítko, podpis)

ČLÁNEK 5 - Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje splnit předmět této smlouvy v následujících lhůtách:
 - Návrh DÚR celé cyklostezky do 30.4.2009
 - I.a II.etapa - podání žádosti o ÚR do 30.4.2010
 - III.etapa - podání žádosti o ÚR do 30 dnů od získání souhlasu
vlastníků pozemků
 - Návrh DSP do 60 kalendářních dnů od nabytí právní moci ÚR
 - SP s nabytím právní moci do 90 kalendářních dnů od vypořádání majetkoprávních vztahů

ČLÁNEK 6 - Cena předmětu plnění a platební podmínky

1. Cena předmětu plnění se navyšuje o zpracování oznámení EIA takto:

Cena celkem dle původní smlouvy bez DPH	918.600,-Kč
Zpracování oznámení EIA – dodatek č.2	70.000,-Kč
Cena celkem bez DPH	988.600,-Kč
DPH t.č. 20%	197.720,-Kč
Cena celkem vč.DPH	1.186.320,-Kč

2. Cena předmětu plnění uvedeného v Článku 1 je sjednána dohodou mezi zhotovitelem a objednatelem jako nejvýše přípustná a obsahující veškeré práce a náklady na kompletně dokončený předmět plnění a bude fakturována takto:

	I. a II.etapa	III. etapa
po odevzdání DUR	306.900,-	76.700,-
po nabytí právní moci DUR	204.600,-	51.200,-
po odevzdání DSP	167.600,-	41.900,-
po nabytí právní moci SP	111.800,-	27.900,-

K uvedeným cenám bude při fakturaci připočteno DPH v platné výši.

V ostatním se znění smlouvy nemění.


V Praze dne 4. 1. 2010

V Praze dne

14. 01. 2010

.....

 Ing. Jan Marek Hanaš
 jednatel společnosti
ZHOTOVITEL
 (razítko, podpis)
 INŽENYRSKÁ PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
 Perucká 2131/5, 120 00 - Praha 2
 IČ: 48585055 DIČ: CZ48585055

.....

 Ing. Ludek Dostal
 ředitel
OBJEDNATEL
 (razítko, podpis)