



**DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**  
uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byl uzavřen mezi smluvními stranami **Dodatek č. 1** ke smlouvě o dílo č. j.: TS-565/OEO-2015 (dále jen „smlouva“) tohoto znění:

Článek I.  
**Smluvní strany**

**Název:** Centrum sportu Ministerstva vnitra  
organizační složka státu zřízená od 1. ledna 2009 zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. MV61877-6/TS-2008 ze dne 25. září 2008.

**Sídlo:** Za Císařským mlýnem 1063, 170 06 Praha 7

**IČ:** 75151898

**DIČ:** nejsme plátcí DPH

**Bankovní spojení:** Česká národní banka, pobočka Praha 1

**Číslo účtu:** [REDACTED]

**Zastoupená:** Ing. Jiřím Beranem, ředitelem Centra sportu Ministerstva vnitra

**Kontaktní osoba:** Ing. Jiří Pavelka

**Telefon:** [REDACTED]

**Fax:** [REDACTED]

**E-mail:** [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Název:** První podještědská stavební spol. s r.o.

**Sídlo:** Zelené údolí 1019, 460 06 Liberec 6

**Kontaktní adresa:** Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

**IČ:** 47781874

**DIČ:** CZ47781874

**Jejíž jménem jedná:** na základě plné moci: Ing. Jaroslav Košek, Luděk Smrž,

**Kontaktní osoba:** Ing. Jaroslav Košek

**Bankovní spojení:** Komerční banka a.s.

**Číslo účtu:** [REDACTED]

**Telefon:** [REDACTED]

**Fax:** [REDACTED]

**E-mail:** [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3922.

(dále jen „zhotovitel“)

nebo dále rovněž společně jako „smluvní strany“

**Tímto dodatkem se mění a doplňují ustanovení smlouvy takto:**

**I. Smluvní strany** se dohodly s ohledem na nezbytné a vyžádané změny technologických a materiálně-stavebních postupů v rámci průběhu prací na díle, který je předmětem



smlouvy, že se budou měnit určité položky v rozpočtu, který tvořil Přílohu č. 1 smlouvy. Tyto změněné položky budou tvořit Přílohu č. 1 k tomuto **Dodatku č. 1**.

Ostatní body Přílohy č. 1 smlouvy – Položkový rozpočet smlouvy zůstávají beze změny.

Všechna další ustanovení jednotlivých článků smlouvy zůstávají v platnosti nezměněna.

## II. Závěrečná ujednání Dodatku č. 1.

Tento **Dodatek č. 1** nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oprávněnými osobami za obě smluvní strany.

Tento **Dodatek č. 1** je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží **objednatel** a 2 **zhotovitel**.

Každá ze **smluvních stran** prohlašuje, že tento **Dodatek č. 1** uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují **smluvní strany** k tomuto dodatku své podpisy.

Tento **Dodatek č. 1** se stává nedílnou součástí **smlouvy**.

Seznam Příloh:

Příloha č. 1 – Změnové listy (1 list).

V Praze dne 27. 9. 2016



Ing. Jiří Beran  
ředitel Centra sportu MV  
za objednatele



V Liberci dne 27. 9. 2016



Ing. Jaroslav Kosek  
obchodní úsek  
na základě plné moci  
První podještědská stavební spol. s r.o.  
za zhotovitele



Luděk Smrž  
výrobní úsek  
na základě plné moci  
První podještědská stavební spol. s r.o.  
za zhotovitele





# Stavba: Přístavba ubytovny Biatlonu - Jablonec nad Nisou

## Věc: Tabulka změnových listů

Poř. č.	Číslo změny	Popis	Částka bez DPH (Kč)	Částka s DPH (Kč)
1	1	Změna třídy těžitelnosti jámy bez pasů	-489 275	-592 023
2	2	Chybějící výztuž stropu septiku	3 525	4 265
3	3	2ks revizní šachty - drenáží	18 374	22 233
4	4	Rekonstrukce kanalizace	250 096	302 616
5	5	Změna založení objektu	81 257	98 321
6	5a	Změna třídy těžitelnosti pasů	-10 940	-13 237
7	6	Změna AKU cihel na cihly P+D P15	-94 892	-114 819
8	7	Změna ukončení hydroizolace nad terénem	13 418	16 236
9	8	Drenážní trubky základu u stáv. budovy	1 695	2 051
10	9	Opěrná zeď v místě napojení VZT kanálu	4 214	5 099
11	10	Úprava zasklení oken dle požadavku Investora	14 655	17 733
12	11	Úprava základového pasu u stávající budovy	14 322	17 330
13	12	Změna spiroolů v garážích - za žlb.strop	15 519	18 778
14	13	Drenáž u VZT kanálu	309	374
15	14	Úprava šambrán - osekání parapetů	10 791	13 057
16	15	Zábradlí	34 751	42 049
17	17	výztuž Hans prefa	14 699	17 786
18	18	Úprava plynu a vody v garážích	12 713	15 383
19	19	Dlažby na balkonech + fasáda z čela balkonu	26 715	32 325
20	20	Změna tl. oplechování	-3 664	-4 433
21	21	Změna tloušťky cihel	-18	-22
22	22	Obklad za kotlema m.č. 102	3 428	4 148
23	23	Mříže v oknech m.č. 105 a 211	20 886	25 272
24	24	Nátěr nerez žebříku	8 147	9 858
25	25	Úprava vodovodní přípojky	5 366	6 493
26	27	Změna zasklení AL fasády	-28 201	-34 123
27	28	Změna dveří požárních	7 026	8 501
28	29	Jádrové vrtání skrz průvlak pod stropem	3 480	4 211
29	30	Rozvod vody V6	3 495	4 229
30	31	Hypoxie	275 000	332 750
31	33	Změna hrubých podlah 2 a 3.NP	-24	-29
32	35	Bourací práce m.č. 211 a 321	9 796	11 853
33	36	Změna umístění rozvaděče v garáži	1 950	2 360
34	37	Změna obkladů v koupelnách	3 122	3 778
35	38	Anglický dvorek - odhad, bude dopočítáno dle skutečnosti	11 082	13 409
36	39	Bourání železobetonového průvlastu v garáži	1 598	1 934
37	40	Okapový chodník nová dlažba	11 349	13 732
38	41	PVC krytina podlahy	14 411	17 437
39	42	Nerez lišty k obkladům	-4 922	-5 956
40	43	Změna tl. EPS	-4 000	-4 840
41	44	Podlaha trenažér - propočet TDI	-366 879	-443 924
42	45	Nátěry zárubní odpočet dveře	12 715	15 385
43	46	Sokl v garáži	6 606	7 993
44	47	Zrcala v koupelnách	6 000	7 260
45	48	Protihlukové žaluzie strojovna trenažéru	17 000	20 570
46	49	Jádrové vrtání do trenažéru	2 303	2 787
47	50	Rozdílné výšky podlah	13 537	16 380
48	51	Odpočet zateplení podhledu lodžii	-4 322	-5 230
49	52	Elektro	-943	-1 141
50	53	Mřížky do 104, 106, 107	1 110	1 343
51	54	Změny ZTI	8 971	10 855
52	55	Odpočet izolace kanalizace	-8 154	-9 866
53	56	Odtěžení zeminy u garáže	9 652	11 679
54	57	SDK podhledy	4 572	5 532
55	58	Zatrávňovací dlažba	3 188	3 857
56	59	Pororošty terasa	1 855	2 245
57	60	Oprava stávající střechy	2 500	3 025
58	61	Pokládka stávajících obrubníků	1 800	2 178
59	62	Sadové úpravy	-15 609	-18 887
60	63	Zrušení mřížky 106	700	847
61	64	Digestoř mazání	7 835	9 480
62	65	Mazací stoly	31 636	38 280
63	66	El. kabeláž hypoxie	0	0
64	67	Úptasva el instalace 105	14 515	17 563
65	68	Pokoj 314 úprava elektroinstalace	11 246	13 608
66	69	Dodatečná sleva na prováděné vícepráce	-19 329	-23 388
67	99	Odpočet neprovedených prací dle projektanta + realizace prací neuvedených v rozpočtu	-3 758	-4 547
<b>Celkem změny</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

