

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dodávce a implementaci Řešení EDR

(číslo smlouvy objednatele: 0235/2026)

Smluvní strany

Objednatel:

Ústav pro péči o matku a dítě

se sídlem: Podolské nábřeží 157/36, 147 00 Praha 4 – Podolí

IČO: 00023698

zastoupený: prof. MUDr. Ladislav Krofta, CSc., MBA, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

Dodavatel:

CYBOSEC s.r.o.

se sídlem: Hradčany 347, 503 53 Smidary

IČO: 04301226, DIČ: CZ04301226

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 42008

zastoupený: Pavlem Jíchou, jednatelem

(dále jen „**Dodavatel**“; společně dále též „**Smluvní strany**“)

Preamble

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.7.2026 Smlouvu o dodávce a implementaci Řešení EDR (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dodávka a implementace softwarového řešení Endpoint Detection and Response pro Objednatele v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a jejími přílohami.
2. Smlouva byla uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dodávka SW IT řešení pro posílení kyberbezpečnosti V (VZ023)“. Plnění je financováno z prostředků Národního plánu obnovy, komponenty 1.2 – výzvy č. 25 „Kybernetická bezpečnost“, reg. č. projektu CZ.31.1.01/MV/23_57/0000057.
3. V průběhu plnění bylo zjištěno, že řádnému dokončení instalace a distribuce agentů Řešení EDR ve lhůtě do 10. 8. 2026 brání překážky spočívající zejména v:
 - a) značném množství nevyřízených aktualizací operačních systémů na koncových zařízeních Objednatele, které je nezbytné vyřešit před instalací a distribucí EDR agentů;
 - b) nutnosti koordinovaného restartu dotčených koncových zařízení a serverů, který vyžaduje součinnost s uživateli a provozem zdravotnického zařízení;
 - c) aktuálním obdobím čerpání dovolených, v jehož důsledku je část koncových stanic Objednatele vypnuta a není v současné době dostupná pro vzdálenou instalaci agenta.
4. Smluvní strany výslovně konstatují, že překážky uvedené v odst. 3 této preambule vznikly na straně Objednatele a Dodavatel jejich vznik nezavinil ani nemohl při vynaložení odborné péče předvídat či odvrátit. Dodavatel po celou dobu plnění postupuje řádně, v souladu se Smlouvou a s implementačním plánem.
5. Objednatel po vyhodnocení dopadu překážek uvedených v odst. 3 na harmonogram plnění a po ověření podmínek Dotace u poskytovatele Dotace konstatuje, že prodloužení lhůty pro

akceptaci plnění dle Smlouvy o 14 dnů, tj. do 24. 8. 2026, je nezbytně nutné z důvodu zajištění potřebné přípravy na straně Objednatele.

6. Tento Dodatek nemění povahu plnění, jeho předmět, rozsah, cenu a nezakládá Dodavateli žádnou hospodářskou výhodu, která by mohla ovlivnit výsledek výběrového řízení.

Článek I. – Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně závazného harmonogramu plnění uvedeného v čl. III odst. 2 Smlouvy. Řádek harmonogramu „Akceptace (produkční provoz + balíček dokladů dle úrovní 1–3 dotačního auditu)“ se mění tak, že termín „**nejpozději 10. 8. 2026**“ se nahrazuje termínem „**nejpozději 24. 8. 2026**“. Závaznost tohoto milníku zůstává nezměněna.
2. V návaznosti na změnu dle odst. 1 tohoto článku se v čl. II odst. 5 Smlouvy datum „10. 8. 2026“ nahrazuje datem „24. 8. 2026“. Smluvní strany výslovně potvrzují, že se posunutím termínu akceptace nemění doba trvání podpory, maintenance a záruky dle Smlouvy, které se počítají ode dne skutečné akceptace.
3. V návaznosti na změnu dle odst. 1 tohoto článku se v čl. XV odst. 1 Smlouvy datum „10. 8. 2026“ nahrazuje datem „24. 8. 2026“.
4. Termín pro dokončení součinnosti při penetračním testu a dotačním auditu uvedený v čl. III odst. 2 a v čl. V odst. 1 Smlouvy zůstává 30. 8. 2026. Bude-li v důsledku prodloužení lhůty pro akceptaci dle odst. 1 tohoto článku nezbytné prodloužit i termín dokončení penetračního testu, případně dotačního auditu, zavazuje se Dodavatel poskytnout Objednateli i pověřeným třetím osobám (auditor, provozovatel penetračního testu, poskytovatel Dotace a jím pověřené kontrolní orgány) veškerou nezbytnou součinnost dle čl. V Smlouvy i po 30. 8. 2026, a to bez zbytečného odkladu a bez dalších nákladů; toto ujednání nezakládá Dodavateli nárok na jakoukoli dodatečnou úplatu nad rámec ceny dle čl. II odst. 1 Smlouvy.

Článek II. – Odpovědnost za posun termínu a smluvní pokuty

1. Smluvní strany se shodly a výslovně potvrzují, že důvody prodloužení lhůty pro akceptaci dle čl. I odst. 1 tohoto Dodatku vznikly na straně Objednatele a nespočívají v porušení povinností Dodavatele podle Smlouvy.
2. S ohledem na skutečnost uvedenou v odst. 1 tohoto článku Smluvní strany výslovně potvrzují, že Objednateli, v souvislosti se změnou závazného harmonogramu, nevzniká právo na smluvní pokutu podle čl. XV odst. 1 písm. a) Smlouvy za dobu od 11. 8. 2026 do 24. 8. 2026 včetně.
3. Nedojde-li k akceptaci ani ve lhůtě do 24. 8. 2026 z důvodů na straně Dodavatele, uplatní se sankční ustanovení Smlouvy v plném rozsahu, a to od 25. 8. 2026.

Článek III. – Dostupnost koncových zařízení k akceptaci

1. Smluvní strany berou na vědomí, že provozní podmínky Objednatele mohou vést k tomu, že ke dni 24. 8. 2026 nebude dostupné a připravené k instalaci EDR agenta každé jednotlivé z 570 koncových zařízení dle Přílohy č. 1 Smlouvy (zejména z důvodu nedokončených aktualizací operačního systému, čerpání dovolených či nedostupnosti zařízení mimo řízený dosah IT útvaru Objednatele).

2. Pro účely posouzení splnění akceptační podmínky dle čl. IV odst. 2 písm. b) Smlouvy platí, že nedostupnost jednotlivých koncových zařízení k 24. 8. 2026 z výlučných důvodů na straně Objednatele nezakládá vadu plnění bránící akceptaci, jsou-li současně splněny všechny ostatní akceptační podmínky dle čl. IV Smlouvy. Instalace agenta na taková zařízení bude dokončena v rámci podpory a maintenance dle čl. VII Smlouvy bez dodatečných nákladů Objednatele, jakmile budou zařízení k instalaci dostupná.
3. Ustanovení odst. 2 tohoto článku se neuplatní, spočívá-li nedostupnost koncového zařízení, byť jen zčásti, v porušení povinností Dodavatele nebo v okolnostech na jeho straně.

Článek IV. – Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, včetně jejích příloh, zůstávají tímto Dodatkem nedotčena a v platnosti.
2. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a je podepsán kvalifikovanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců Smluvních stran.
3. Tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Uveřejnění zajistí Objednatel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli.

V Praze dne viz el. podpis

Za Objednatele:

prof. MUDr. Ladislav Krofta, CSc., MBA, ředitel
ÚPMD

V Praze dne viz el. podpis

Za Dodavatele:

Pavel Jícha, jednatel CYBOSEC s.r.o.