




# STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00GVETS

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 21.12.2016, jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem  
„Kylešovice – ul. Staňkova, Rybníky, Mařákova, Holečkova – rekonstrukce komunikací“

### Článek I.

#### Smluvní strany

Objednatel:	<b>Statutární město Opava</b>
Sídlo:	<b>Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava</b>
IČ:	<b>00300535</b>
DIČ:	<b>CZ00300535</b>
Datová schránka:	<b>5eabx4t</b>
Číslo účtu:	<b>27-1842619349/0800</b>
Bankovní spojení:	<b>Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava</b>
Zastoupeno:	<b>Ing. Radimem Křupalou, primátorem</b>
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	<b>Ing. Jana Onderková, vedoucí odboru přípravy a realizace investic</b>
Kontaktní osoby ve věcech technických:	<b>Ing. Jana Onderková, vedoucí odboru přípravy a realizace investic Rostislav Onderka, referent odboru přípravy a realizace investic</b>
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	<b>SILNICE.CZ s.r.o.</b>
Sídlo:	<b>Červený dvůr 918/7, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov</b>
IČ:	<b>26792711</b>
DIČ:	<b>CZ26792711</b>
Datová schránka:	<b>nrj2c4f</b>
E-mailová adresa:	<b>[REDACTED]</b>
Číslo účtu:	<b>[REDACTED]</b>
Bankovní spojení:	<b>Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava</b>
Zastoupena:	<b>Ing. Tomášem Vítkem, MBA, jednatelem společnosti</b>
Zapsána:	<b>V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25437</b>
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	<b>Ing. Tomáš Vítek, MBA, jednatel společnosti</b>
Kontaktní osoba ve věcech technických:	<b>Ing. [REDACTED], hlavní stavbyvedoucí</b>
dále jen „zhotovitel“	

## Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 21.12.2016 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Kylešovice – ul. Staňkova, Rybníky, Mařákova, Holečkova – rekonstrukce komunikací“ (PID smlouvy: MMOPP00GGMNH), dále jen „**Smlouva**“. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedené změně a doplnění Smlouvy.

## Článek III.

### Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmětem díla je provedení sanace částí neúnosné pláně,
- předmětem díla je doplnění svislého a vodorovného dopravního značení,
- předmětem díla je provedení většího rozsahu dlážděných krytů z drobné žulové kostky,
- předmětem díla není provedení živičných krytů,
- předmětem díla není provedení protlaku včetně zápichových jam.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

## Článek IV.

### Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- cena díla dle Smlouvy	9.108.434,51 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	- 414.726,45 Kč
- nová celková cena díla	8.693.708,06 Kč
- DPH 21%	1.825.678,69 Kč
- <b>nová cena díla celkem s DPH</b>	<b>10.519.386,75 Kč</b>

(slovy: desetmilionúpětsetdevatenácttisíctřistaosmdesátšest a 75/100 korun českých)

Výše uvedená změna v ceně díla je specifikována v položkovém rozpočtu, který je Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 20.09.2017, č. usnesení 2517/69 RM 17 a).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahují-li tyto dokumenty informace či metadata, které se dle zákona o registru smluv obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek i Smlouva byly uveřejněny jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto dodatku statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana

uveřejňující dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: - položkový rozpočet

V Opavě dne 10 -10- 2017

Za objednatele:

Ing. Radim Krupala  
primátor



V Krnově dne 10 -10- 2017

Za:

Ing. Tomáš Vítek MBA  
jednatel

**SILNICE. CZ s.r.o.**  
Červený Dvůr 918/7  
794 01 KRNOV  
IČO: 26792711, DIČ: CZ26792711

## Krycí list provedených více a méně prací dodatku č.1 SoD

Stavba : 36098

Kylešovice - ul. Staňkova, Rybníky, Mařákova, Holečkova

Zhotovitel : SILNICE.CZ s. r. o.  
Červený Dvůr 918/7  
794 01 Krnov

IČO : 26792711  
DIČ : CZ26792711

Objednatel : Statutární město Opava  
Horní náměstí 69  
746 26 Opava

IČO : 00300535  
DIČ : CZ00300535

## Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	Provedeno	DPH 21%	Celkem vč. DPH
	Méně práce	-621 386,45 Kč	-130 491,15 Kč	-751 877,60 Kč
	Více práce	206 660,00 Kč	43 398,60 Kč	250 058,60 Kč
				<b>-501 819,00 Kč</b>

V Opavě dne 5.9.2017

**SILNICE. CZ s.r.o.**  
Červený Dvůr 918/7  
794 01 KRNOV  
IČO: 26792711, DIČ: CZ26792711

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele :

## Protokol o provedených stavebních méně prací k dodatku č.1 SoD

**Stavba : 36098**

**Kylešovice - ul. Staňkova, Rybníky, Mařákova, Holečkova**

**Zhotovitel : SILNICE.CZ s. r. o.**  
Červený Dvůr 918/7  
794 01 Krmov

**IČO : 26792711**  
**DIČ : CZ26792711**

**Objednatel : Statutární město Opava**  
Horní náměstí 69  
746 26 Opava

**IČO : 00300535**  
**DIČ : CZ00300535**

### Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	Provedeno ve sledovaném období
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	-500 000,00
SO 111	Rekonstrukce ul. Staňkova	-56 490,00
SO 113	Rekonstrukce ul. Rybníky	-10 760,00
SO 114	Rekonstrukce ul. Mařákova	-8 752,00
SO 451	Veřejné osvětlení	-45 384,45
		<b>-621 386,45</b>

		Položka
Základ pro DPH	21 %	<b>-621 386,45</b>
DPH	21 %	<b>-130 491,15</b>
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>-751 877,60</b>

V Opavě dne *8. 9. 2017*

**SILNICE. CZ s.r.o.**  
Červený Dvůr 918/7  
794 01 KRNOV  
IČO: 26792711, DIČ: CZ26792711

Za zhotovitele :



Zjišťovací protokol k dodatku č.1 SoD měně práce

Stavba: 36096

Objekt: SO 000

Rozpočet: 2

Kylešovice - ul. Staňkova, Rybníky, Maňáková, Holečkova

Vedlejší a ostatní náklady

SO 000

Poř.č.	Číslo	Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	
					Cena	Množství
V4	1400	REZERVA CPV.79220000-2	SOUBOR	500 000,00	500 000,00	
20		POVINNÁ REZERVA INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ NA NEPŘEDVÍDATELNÉ PRÁCE – PEVNÁ ČÁSTKA		500 000,00	1,000000	
					500 000,00 Kč	

V Opavě dne : 8.3.2013

**SILNICE. CZ s.r.o.**

Červený Dvůr 918/7

794 01 KRNOV

IČO: 26792711, DIČ: CZ26792711

Zhotovitel :

.....  
razítko a podpis

Zjišťovací protokol k dodatku č.1 SoD méné práce  
 Stavba: 36098 Kylesovice - ul. Staňkova, Rybníky, Maňákova, Holečkova  
 Objekt: SO 111 Rekonstrukce ul. Staňkovy  
 Rozpočet: 3 SO 111

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	
				Cena	Množství
14	572123 INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2PI-E v mn. 0,80kg/m2 pod vrstvou ACP 16+	M2	8,00	840,00 Kč	105,00000
15	572213 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2PS-E v mn. 0,35kg/m2 (2x) pod vrstvou ACO 11 a pod vrstvou, ACL 16+	M2	6,00	630,00 Kč	105,00000
16	574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MMACO 11, tl. 40mm	M2	152,00	15 960,00 Kč	105,00000
17	574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	199,00	20 895,00 Kč	105,00000
18	5,74E+48 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	173,00	18 165,00 Kč	105,00000
				<b>56 490,00 Kč</b>	

V Opavě dne : 8.3.2017

**SILNICE. CZ s.r.o.**  
 Cervený Dvůr 918/7

794 01 KRNOV  
 IČO: 26792711, DIČ: CZ26792711

Zhotovitel:

.....  
 razítko a podpis

Zjišťovací protokol k dodatku č. 1 SoD méně práce

Stavba: 36098

Objekt: SO 113

Rozpočet: 5

Kyšašovice - ul. Starškova, Rybníky, Matějkova, Holečkova

Rekonstrukce ul. Rybníky

SO 113

V rozpočtu

Pof.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	
				Cena	Množství
14	572123	M2	8,00	160,00 Kč	20,00000
	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2PI-E v mn. 0,80kg/m2 pod vrstvou ACP 16+				
15	572213	M2	6,00	120,00 Kč	20,00000
	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2PS-E v mn. 0,35kg/m2 (2x) pod vrstvou ACO 11 a pod vrstvou/ACL, 16+				
16	574A33	M2	152,00	3 040,00 Kč	20,00000
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MMACO 11, tl. 40mm				
17	574C56	M2	199,00	3 980,00 Kč	20,00000
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM				
18	5,74E+48	M2	173,00	3 460,00 Kč	20,00000
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM				

10 760,00 Kč

V Opavě dne : 8.4.2017

**SILNICE. CZ s.r.o.**

Červený Dvůr 918/7

794 01 KRNOV

32

Zhotovitel:

IČO: 26792711, DIČ: CZ26792711

.....

razítko a podpis



Zjišťovací protokol k dodatku č.1 SoD méné práce

Stavba: 36098

Objekt: SO 114

Rozpočet: 6

Kylešovice - ul. Staňkova, Rybníky, Mařákova, Holečkova

Rekonstrukce ul. Mařákovy

SO 114

Pof.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena
Název		Množství		
<b>1 Zemní práce CPV 45112000-5</b>				
2	113186	M2	60,00	6 600,00
ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KModstranění stávajícího chodníku - rozebrání, dlažby				
11	572123	M2	8,00	32,00 Kč
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2PI-E v mn. 0,80kg/m2 pod vrstvou ACP 16+				
12	572213	M2	6,00	4,00000
SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2PS-E v mn. 0,35kg/m2 (2x) pod vrstvou ACO 11 a pod vrstvouACL, 16+				
13	574A33	M2	152,00	608,00 Kč
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MMACO 11, tl. 40mm				
14	574C56	M2	199,00	4,00000
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM				
15	5,74E+48	M2	173,00	796,00 Kč
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM				

8 752,00 Kč

8. 4. 2012

**SILNICE. CZ s.r.o.**

Červený Dvůr 918/7

794 01 KRNOV

IČO: 26792711, DIČ: CZ26792711

Zhotovitel:

.....  
razítko a podpis

Zjišťovací protokol k dodatku č.1 SoD méně práce

Stavba: 36098

Objekt: SO 451

Rozpočet: 7

Kylešovice - ul. Staňkova, Rybníky, Mařákova, Holečkova

Veřejné osvětlení

SO 451

Poř.č.	Číslo	Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	
					Cena	Množství
1	13173A	1 Zemní práce CPV 45112000-5				
	13173A	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ   NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY Hlubení jámy pro protlaky: protlak na ul. Hlavní, protlak na ul. Bílovecké v	M3	197,00	1 507,05	7,65000
4	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM Provedení protlaku pod komunikaci: ul. Hlavní a ul., Bílovecká(v případě, že	M	2 180,00	42 510,00	19,50000
5	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍ(mzához rýhy, zásyp jam pro protlaky, použije se zemina z výkopu	M3	108,00	826,20	7,65000
13	742123R	PODZEM KABEL VEDENÍ NN DO 1kV Cu DO CHRÁNIČKÝ celoplastový kabel CYKY 5Cx16	M	164,00	541,20	3,30000
					45 384,45	

V Opavě dne : 8.9.2022 **SILNICE. CZ s.r.o.**

Červený Dvůr 919/7

794 01 KRNOV

IČO: 26792711, DIČ: CZ26792711

Zhotovitel :

.....  
razítko a podpis

# Protokol k dodatku č.1 SoD o provedených stavebních více pracích

**Stavba : 36098**

**Kylešovice - ul. Staňkova, Rybníky, Mařákova, Holečkova**

**Zhotovitel : SILNICE.CZ s. r. o.**  
Červený Dvůr 918/7  
794 01 Krnov

IČO : 26792711  
DIČ : CZ26792711

**Objednatel : Statutární město Opava**  
Horní náměstí 69  
746 26 Opava

IČO : 00300535  
DIČ : CZ00300535

		Položka
Základ pro DPH	21 %	206 660,00
DPH	21 %	43 398,60
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>250 058,60</b>

## Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	Položka
SO 111	Rekonstrukce ul. Staňkovy	89 550,00 Kč
SO 112	Rekonstrukce ul. Holečkovy	57 060,00 Kč
SO 113	Rekonstrukce ul. Rybníky	33 340,00 Kč
SO 114	Rekonstrukce ul. Mařákovy	26 710,00 Kč
		<b>206 660,00</b>

V Opavě dne 8. 5. 2017

**SILNICE. CZ s.r.o.**  
Červený Dvůr 918/7  
794 01 KRNOV  
IČO: 26792711, DIČ: CZ26792711

Za zhotovitele :



Zjišťovací protokol k dodatku č. 1 SoD

36098

Kylešovice - ul. Staňkova, Rybníky, Matfákova, Holečkova

SO 111

Rekonstrukce ul. Staňkovy

VCP

SO 111

Rozpočet:

V rozpočtu

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	
				Cena	Množství
	<b>1</b>	<b>Zemní práce CPV 45112000-5</b>			
8	18110	M2	9,00	405,00 Kč	
		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I		45,00000	
9	18214	M2	17,00	510,00 Kč	
		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25Mnavázání povrchu nezpevněných vjezdů ma soukromé, pozemky, srovnání do úrovně rekonstruované komunikace		30,00000	
1024		M3	150,00	2 025,00 Kč	
		ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU - SANACE NEÚNOSNÉHO PODLOŽÍ		13,50000	
1025		M2	25,00	1 125,00 Kč	
		GEOTEXILIE PRO SANACI NEÚNOSNÉHO PODLOŽÍ		45,00000	
		<b>5 Komunikace CPV 45233100-0</b>			
13	56333	M2	66,00	2 970,00 Kč	
		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 300 MM ŠD - SANACE NEÚNOSNÉHO PODLOŽÍ		45,00000	
20	58221	M2	676,00	70 980,00 Kč	
		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVAdodíždění prostoru mezi vodícím proužkem a, stávajícím plotem - kostka drobná		105,00000	
		<b>8 Potrubí CPV 45232440-8</b>			
24	87433	M	220,00	440,00 Kč	
		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MMdioktové potrubí z uličních vpustí do kanalizace2m, potrubí na každou vpustě. napojení na stávající dešťovou kanalizaci - jádrová navrtávka +		2,00000	
		<b>9 Ostatní konstrukce a práce CPV 45233000-9</b>			
R01		ks	7 000,00	7 000,00 Kč	
		odborný ořez ořešáku na ul. Staňkova; TS Opava z vysokozdvížné plošiny		1,00000	
1026		m2	435,00	5 220,00 Kč	
		bourání betonu do 0,25m		12,00000	
				89 550,00 Kč	

V Opavě dne : **SILNICE. CZ s.r.o.**

Cervený Dvůr 918/7

794 01 KRNOV

IČO: 26792711, DIČ:CZ26792711

Zhotovitel :

8. 9. 2017

.....  
razítko a podpis

Zjišťovací protokol k dodatku č.1 SoD

Stavba: 36098

Objekt: SO 112

Rozpočet: VCP

Kylešovice - ul. Staňkova, Rybníky, Mařákova, Holečkova

Rekonstrukce ul. Holečkovy

SO 112

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	
				Množství	
1	Zemní práce CPV 45112000-5				
7	18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I - SANACE NEÚNOSNÉHO PODLOŽÍ	M2	9,00	540,00 Kč	60,00000
1024	ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU - SANACE NEÚNOSNÉHO PODLOŽÍ	M3	150,00	2 700,00 Kč	18,00000
5	Komunikace CPV 45233100-0				
13	56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 300 MM ŠD - SANACE NEÚNOSNÉHO PODLOŽÍ	M2	66,00	3 960,00 Kč	60,00000
8	Potrubí CPV 45232440-8				
21	87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM odtokové potrubí - došlo k posunutí ul. Vpusti č.13 a napojení parcel č. 562/4, 561, 669	M	2 200,00	30 800,00 Kč	14,00000
9	Ostatní konstrukce a práce CPV 45233000-9				
1032	dopravní zrcadla, dodání + montáž	ks	4 920,00	9 840,00 Kč	2,00000
25	914151 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI HLINÍK NEREFLEX - DODAVKA A MONTÁŽ značka p2 dle RDS, Policie, stanovení MO odbor	KUS	1 337,00	1 337,00 Kč	1,00000
29	914931 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ	KUS	1 836,00	5 508,00 Kč	3,00000
1026	bourání betonu do 0,25m	m2	435,00	2 175,00 Kč	5,00000
1031	vodorovné dopravní značení - před parcelou č.646	m	40,00	200,00 Kč	5,00000
					57 060,00 Kč

V Opavě dne : 8. 9. 2017 **SILNICE. CZ s.r.o.**

Červený Dvůr 918/7

794 01 KRNOV

iČO: 26792711, DIČ: CZ26792711

Zhotovitel :

.....  
razítko a podpis

Zjišťovací protokol k dodatku č.1 SoD  
 Stavba: 36098  
 Objekt: SO 113  
 Rozpočet: VCP

Kylešovice - ul. Staňkova, Rybníky, Mařákova, Holečkova  
 Rekonstrukce ul. Rybníky  
 SO 113

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	
				Cena	Množství
1	Zemní práce CPV 45112000-5				
1024	ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU - SANACE NEÚNOSNÉHO PODLOŽÍ	M3	150,00	2 520,00 Kč	16,80000
8	18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I - SANACE NEÚNOSNÉHO PODLOŽÍ	M2	9,00	504,00 Kč	56,00000
1025	GEOTEXILIE PRO SANACI NEÚNOSNÉHO PODLOŽÍ	M2	25,00	1 312,50 Kč	52,50000
5	Komunikace CPV 45233100-0				
13	56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 300 MM ŠD - SANACE NEÚNOSNÉHO PODLOŽÍ	M2	66,00	3 696,00 Kč	56,00000
20	58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVADODIÁZDĚNÍ PROSTORU MEZI VODICÍM PROUŽKEM A STÁVJACÍM PLOTEM - KOSKA DROBNA	M2	676,00	13 520,00 Kč	20,00000
8	Potrubí CPV 45232440-8				
23	87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MMdiokové potrubí, napojení dešťového svodu z pozemku č. 529/7	M	220,00	440,00 Kč	2,00000
9	Ostatní konstrukce a práce CPV 45233000-9				
1026	bourání betonu do 0,25m	m2	435,00	1 305,00 Kč	3,00000
26	914151 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI HLINÍK NEREFLEX - DODÁVKA A MONTÁŽznačka p2 Dle, vyjádření Technických služeb Opava s.r.o	KUS	1 337,00	4 011,00 Kč	1,00000
30	914931 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ	KUS	1 836,00	7 344,00 Kč	1,00000

V Opavě dne : 8. 9. 2017 **SILNICE. CZ s.r.o.**  
 Červený Dvůr 918/7

794 01 KRNOV  
 IČO: 26792711, DIČ: CZ26792711

Zhotovitel :

.....  
 razítko a podpis

33 340,00 Kč

Zjišťovací protokol k dodatku č.1 SoD

36098

Kylesovice - ul. Staňkova, Rybníky, Mařákova, Holečkova

Stavba:

Objekt: SO 114

Rekonstrukce ul. Mařákovy

Rozpočet:

VCP

SO 114

Číslo	Název	MJ	Cena / MJ	Cena	Množství
1	Zemní práce CPV 45112000-5				
1024	M3 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU - SANACE NEÚJASNĚNÉHO PODLOŽÍ		150,00	2 520,00 Kč	16,80000
7	M2 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I		9,00	504,00 Kč	56,00000
5	Komunikace CPV 45233100-0				
13	M2 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 300 MM ŠD - SANACE NEÚJASNĚNÉHO PODLOŽÍ		66,00	3 696,00 Kč	56,00000
17	M2 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA dodáždění prostoru mezi vodícím proužkem a, stávajícím plotem - kostka drobná		676,00	2 704,00 Kč	4,00000
8	Potrubi CPV 45232440-8				
19	M 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM do tokové potrubí z uličních vpustí do kanalizace 2m, potrubí pro UV 25, 26, 27, 2819m potrubí		220,00	1 320,00 Kč	6,00000
9	Ostatní konstrukce a práce CPV 45233000-9				
1031	m vodorovné dopravní značení - z důvodu dodržení ochranného pásma komunikace (0,25m)		40,00	8 400,00 Kč	210,00000
1026	m2 bourání betonu do 0,25m		435,00	2 697,00 Kč	6,20000
23	KUS 914151 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI HLINÍK NEREFLEX - DODÁVKA A MONTÁŽ značka P2, B24a, B24b a P6 dle vyjádření Technických služeb		1 337,00	4 011,00 Kč	3,00000
27	KUS 914931 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ		1 836,00	3 672,00 Kč	2,00000
24	KUS 914163 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ demontáž značek 2x P4		273,00	273,00 Kč	1,00000
1023	KUS MONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DZ P4 (pol. 24) DLE PD na ulici u hřbitova		609,00	609,00 Kč	1,00000
					26 710,00

V Opavě dne : 8. 9. 2017  
**SILNICE. CZ s.r.o.**  
 Červený Dvůr 918/7

Zhotovitel:

794 01 KRNOV

IČO: 26792711, DIČ: CZ26792711

.....  
 razítko a podpis