

Dodatek č. 1

Dohoda o změně závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku evidenční č. 2016002651
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění

číslo smlouvy objednatele: 2016002651
číslo smlouvy zhotovitele: Z/16-078
veřejná zakázka č.: 16175

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Statutární město České Budějovice
sídlo: Náměstí Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
IČ/DIČ: 00244732/ CZ 00244732
zastoupen: ve věcech smluvních: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora na základě
plné moci ze dne 30. 9. 2015 č. j.: KP-
PO/381/2015/EPM/107
ve věcech technických: Ing. Jiřím Procházkou, vedoucím oddělení přípravy a
realizace staveb investičního odboru Magistrátu města
České Budějovice
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., České Budějovice
číslo účtu: 4209522/0800

1.2. Zhotovitel Brůha a Krampera, architekti, spol. s r.o.
sídlo: Riegrova 1745/59; 370 01 České Budějovice
zapsán u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22867
IČ: 03184439
DIČ: CZ03184439
zastoupen: Ing. Václav Krampera a Ing. arch. Jiří Brůha
kontaktní údaje:

bankovní spojení:
číslo účtu:

2. Předmět dodatku

- 2.1.** Smluvní strany shodně konstatují, že dne 7. 12. 2016 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „zhotovení projektové dokumentace na stavbu – akci označenou objednatelem jako „Stavební úpravy pravého křídla Plaveckého stadionu v Českých Budějovicích“ a závazek objednatele za řádně provedené a předané dílo zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu. Smluvní strany současně shodně konstatují, že v průběhu provádění díla došlo k takovým skutečnostem, které nemohly být smluvními stranami při uzavírání Smlouvy předpokládány a zároveň, že tyto skutečnosti mají vliv na řádném provedení díla. V průběhu zpracování PD na akci „SÚ pravého křídla Plaveckého stadionu v Českých Budějovicích“ rada města schválila usnesením č. 881/2017 aktualizovanou architektonickou studii znamenající zvětšení rozsahu projekčních prací nad rámec uzavřené smlouvy o dílo.
- 2.2.** Na základě skutečností uvedených v bodě 2.1. tohoto Dodatku č. 1, upravují smluvní strany, v souladu s bodem 11.5. Smlouvy, znění čl. 5. Cenové podmínky, bod 5.1. Smlouvy.

Nově znění bodu 5.1. Smlouvy o dílo

5.1. Cena za dílo je stanovena jako cena smluvní ve výši:	
celková cena díla	1 911 000,-Kč bez DPH,
z čehož:	
a) za činnost dle bodu 3.1.2.	213.000,-Kč bez DPH
b) za získání pravomocného ÚR dle bodu 3.1.3.	40.000,-Kč bez DPH
c) za činnost dle bodu 3.1.4.	576.000,-Kč bez DPH
d) za získání pravomocného SP dle bodu 3.1.5.	58.600,-Kč bez DPH
e) za činnost dle bodu 3.1.6. a 3.1.7.	985.000,-Kč bez DPH
f) za činnost uvedenou v bodě 3.1.8. této Smlouvy	38.400,-Kč bez DPH,
	tj. za 1 hod výkonu autorského dozoru 480,-Kč bez DPH v maximálním rozsahu 80 hodin celkem

Skutečná cena za provedení autorského dozoru zhotovitele v maximálním rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě, bude stanovena na základě počtu hodin skutečně provedeného autorského dozoru, zapsaného ve Stavebním deníku. Každý výkon autorského dozoru vykonaného v souladu s podmínkami této smlouvy musí být uveden ve stavebním deníku a podepsán zhotovitelem (dle této smlouvy) a technickým dozorem stavebníka (TDS).

DPH bude fakturovaná ve výši stanovené příslušnými právními předpisy platnými a účinnými v době uskutečnění zdanitelného plnění.

2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 a s celým obsahem Dodatku č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem posledního z účastníků. Účinnosti tento Dodatek č. 1 nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva stejnopisy obdrží zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.
- 3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že na tento Dodatek č. 1 se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění tohoto Dodatku č. 1 a dalších součástí může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice (www.c-budejovice.cz) a profilu zadavatele (objednatele) a profilu objednatel jako zadavatele veřejné zakázky. Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn tento Dodatek č. 1, jakož i jiné skutečnosti z něj nebo z jeho naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Dodatku č. 1 nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí.

V Českých Budějovicích, dne - 6 - 10 - 2017

V Českých Budějovicích, dne 26. 9. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Holický,
náměstek primátora

Ing. Václav Krampéra
jednatel společnosti
Brůha a Krampéra, architekti, spol. s r.o.



Brůha a Krampéra, architekti, spol. s r.o.
Riegrova 1745/39
370 01 České Budějovice 3
IČ: 03184439
DIČ: CZ03184439