

DODATEK č. 1

skýpis č. 3

**ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace ze dne 24.3.2006
pro stavbu č.7496 „Kolektor Centrum – Smíchov“**

**číslo smlouvy objednatele : DIL/21/03/003555/2006
číslo smlouvy zhotovitele : P-427/06**

SKLENÁŘOVÁ

13.-05-2013/

ke

Smluvní strany

- 1. Hlavní město Praha**, Mariánské nám. 2, PSČ 110 01 Praha 1
IČ: 00064581, DIČ: CZ00064581, registrovaný dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupené : Ing. Jiřím Tomanem, ředitelem odboru městského investora Magistrátu hl. m.
Prahy
(dále jen „objednatel“)

- 2. KO-KA s.r.o.**,
se sídlem : Na Výšinách 16, PSČ 170 00 Praha 7
IČ: 25117297, DIČ: CZ25117297, registrovaný dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH
provozovna (adresa pro poštovní styk): Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: C, číslo vložky: 51132
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupená: Ing. Štěpánem Moučkou, jednatelem společnosti
(dále jen „zhotovitel“)

takto :

I.

Předmět dodatku

1. V souladu se změnou osoby oprávněné k zastupování objednatele mění se identifikační údaje objednatele:

Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, PSČ 110 01 Praha 1
IČ: 00064581, DIČ: CZ00064581, registrovaný dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupené : Ing. Janem Beránkem, ředitelem odboru městského investora Magistrátu hl.
m. Prahy
(dále jen „objednatel“)

DA
13/05/13
AM

2. Předmětem tohoto dodatku je změna sazby DPH v souvislosti s přijetím zákona č. 500/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty s účinností od 1.1.2013.

Touto změnou dochází ke zrušení původních sazeb ve výši 20% a 14% a jejich nahrazení odpovídajícími sazbami ve výši 21% a 15%.

Původní 19% sazba uvedená v této smlouvě se tak ruší a nahrazuje sazbou 21% v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v aktuálním znění.

II. Cena díla a platební podmínky

	Cena bez DPH	DPH 19%	DPH 21 %	Celkem vč. DPH
Původní cena díla celkem	13 975.566,-	2 655.357,-		16 630.923,-
Uhrazeno se zdanit.plněním k 31. 12. 2012	11 813.350,-	2 244.536,-		14 057.886,-
Z toho: DSP	9 979.349,-	1 896.076,-		11 875.425,-
SP v právnf moci	1 834.001,-	348.460,-		2 182.461,-
Zbývá k úhradě	2 162.216,-		454.065,-	2 616.281,-
Z toho: DZS a Z-TKP	931.108,-		195.532,-	1 126.640,-
DZS pro GTM	372.443,-		78.213,-	450.656,-
DZS – geodet	279.332,-		58.660,-	337.992,-
DZS – supervize GTM	279.333,-		58.660,-	337.993,-
AD	300.000,-		63.000,-	363.000,-
Nová celk.cena ve vazbě na změnu DPH	13 975.566,-	2 244.536,-	454.065,-	16 674.167,-

III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. DIL/21/03/003555/2006 ze dne 24.3.2006. Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven v 10 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž 8 obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

[Handwritten signatures]

3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne: 6 -05- 2013

V Praze dne: 29 -03- 2013

.....
Za objednatele
Ing. Jan Beránek
ředitel odboru městského investora
Magistrátu hl.m. Prahy

.....
Za zhotovitele
Ing. Štěpán Moučka
jednatel společnosti KO-KA s.r.o.

Handwritten signatures and initials:
JA
LS
MS