

**PŘÍLOHA Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO**  
**ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: 37122/2017-SZDC-GŘ-08**  
**ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: -**

**Harmonogram předání podkladů pro výrobu**

Objednatel předá podklady pro výrobu zhotoviteli způsobem definovaným v příloze č. 1, této smlouvy – Technická specifikace, v níže uvedených termínech:

NJŘ – předpokládané termíny k platnosti JŘ 2018:

Prvních 52 titulů NJŘ – postupně 16. 10. – 20. 10. 2017

Zbývajících 36 titulů NJŘ – postupně 23. 10. – 30. 10. 2017

VJŘ – předpokládané termíny k platnosti JŘ 2018:

Podklady pro digitální montáž všech VJŘ – postupně 1. – 7. 11. 2017

Náhledy zašle dodavatel elektronicky zadavateli.

Objednatel provede do 24 hodin ode dne postupného elektronického předávání jednotlivých titulů VJŘ zhotovitelem kontrolu a odsouhlasení souborů určených pro výrobu.

Ke změnám JŘ - předpokládané termíny:

NJŘ - podklady pro tisk	termín distribuce	začátek platnosti výtisku
8. leden 2018	18. leden 2018	5. únor 2018
12. březen 2018	22. březen 2018	9. duben 2018
14. květen 2018	24. květen 2018	10. červen 2018
6. srpen 2018	16. srpen 2018	3. září 2018
3. září 2018	13. září 2018	1. říjen 2018

VJŘ - podklady pro montáž	termín distribuce	začátek platnosti výtisku
11. leden 2018	18. leden 2018	5. únor 2018
15. březen 2018	22. březen 2018	9. duben 2018
22. květen 2018	29. květen 2018	10. červen 2018
9. srpen 2018	16. srpen 2018	3. září 2018
6. září 2018	13. září 2018	1. říjen 2018

Podklady pro výrobu (montáž) budou předávány postupně. V tabulce je uveden termín odevzdání posledních podkladů.

Případně může nastat požadavek na mimořádnou změnu nebo naopak může být plánovaná změna zrušena.