

DODATEK č. 2

KE SMLouvĚ O DíLO č. 1298509 ze dne 09.02.2009

o dodávce projektových prací, uzavřené podle zákona 513/1991 Sb.

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel :	„Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí
Adresa :	ul. 17. listopadu 138/14, 680 01 Boskovice
Zastoupený :	Ing. Jiřím Charvát, MSc, MBA – předsedou představenstva
Ke smluvnímu jednání pověřen:	Ing. Jiří Charvát, MSc, MBA – předseda představenstva
K technickým věcem pověřen:	[REDAKCE]
Bankovní spojení :	[REDAKCE]
IČ :	49468952
DIČ:	CZ49468952
Tel.:	[REDAKCE]
e-mail:	[REDAKCE]
(dále jen "objednatel")	
Zhotovitel :	AQUA PROCON s.r.o.
Adresa :	projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 6597
Zastoupený :	Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem a ředitelem společnosti
Ke smluvnímu jednání pověřen :	Ing. Josef Šebek, MBA, jednatel a ředitel společnosti
K technickým věcem pověřen :	Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti [REDAKCE]
Bankovní spojení :	[REDAKCE]
IČ :	46964371
DIČ :	CZ46964371
(dále jen "zhotovitel")	

Z důvodu zahájení realizace předmětné stavby v roce 2016 se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1298509 na akci:

***BOSKOVICE – ŘEŠENÍ HAVARIJNÍHO PŘETÍŽENÍ KANALIZACE V LOKALITĚ
POD STŘELNICÍ***

Čl. 4 Čas plnění

v čl. 4 Čas plnění se odst. 4.1.16 nahrazuje zněním:

4.1.16 Autorský dozor během výstavby, nejpozději do konce roku 2017

Čl. 11 Závěrečná ustanovení

Čl. 11 se doplňuje takto :

- 11.10 Tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 1298509 lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně potvrzenými písemnými dodatky.
- 11.11 Znění původní smlouvy o dílo č. 1298509 nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.
- 11.12 Tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 1298509 je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 11.13 Tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 1298509 obsahuje dvě strany, je vyhotovený ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Brně, dne 2.9.2016

V Boskovicích, dne 1.9.2016

Za zhotovitele :

Za objednatele:



Ing. Josef Šebek, MBA
jednatel společnosti



Ing. Jiří Charvát, MSc, MBA
předseda představenstva