

HARMONOGRAM PRACÍ

Název veřejné zakázky: **Biocentrum LBC 1 v k.ú. Lišťany u Citolib**

Uchazeč: **ŠKOLKY OPOLANY, s.r.o.**

ROK 2026

PŘÍPRAVA PŮDY, ZATRAVNĚNÍ PLOCH A STAVBA OPLOCENEK: 19 dnů

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ MÍSTA REALIZACE: do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (1 den)

ZEMĚMĚŘICKÉ PRÁCE, GEODETICKÉ VYTYČENÍ POZEMKŮ: do 30 dnů ode dne předání a převzetí místa realizace (2 dny)

VYTYČENÍ TRAS INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ: do 30 dnů ode dne předání a převzetí místa realizace (3 dny)

PŘÍPRAVA PŮDY: do 30 dnů ode dne předání a převzetí místa realizace do 30.9.2026

ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY – ORBA, SMYKOVÁNÍ, VLÁČENÍ, FRÉZOVÁNÍ (2 dny)

ZATRAVNĚNÍ PLOCH: do 30.9.2026

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU VÝSEVEM (1 den)

STAVBA OPLOCENEK: do 30.9.2026

OSAZENÍ VČ. KŮLŮ, VJEZDOVÉ BRÁNY, BERLIČEK (10 dnů)

VÝSADBA A OCHRANA DŘEVIN: od 1.10.2026 do 30.11.2026 (41 den)

VYTYČENÍ VÝSADEB (4 dny)

VÝSADBA, APLIKACE PŮDNÍHO ABSORBENTU, APLIKACE PŮDNÍHO HNOJIVA, ŘEZ DŘEVIN (20 dnů)

UKOTVENÍ DŘEVIN KŮLY (5 dnů)

ZHOTOVENÍ ZÁVLAHOVÝCH MÍS (2 dny)

OCHRANA DŘEVIN PROTI OKUSU - PLETIVO, CHEMICKÝ NÁTĚR (3 dny)

ZALITÍ ROSTLIN (2 dny)

DOKONČOVACÍ PRÁCE (4 dny)

PŘEDÁNÍ DÍLA: 30.11.2026 (1 den)

Rok 2027

POKOSENÍ TRÁVNÍKU: květen, začátek července, září (6 dnů)

ZNOVU UVÁZÁNÍ DŘEVINY KE KŮLU: průběžně po celý rok, min. 1Xměsíčně (12 dnů)

DOPLNĚNÍ MULČE: 1x za rok, podzim (1den)

KONTROLA KOTVENÍ A DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH KŮLŮ: průběžně po celý rok, min. 1Xměsíčně (12 dnů)

KONTROLA A OPRAVA INDIVIDUÁLNÍCH CHRÁNIČEK Z PLETIVA: průběžně po celý rok, min. 1Xměsíčně (12 dnů)

KONTROLA A OPRAVA OPLOCENEK: průběžně po celý rok, min. 1X měsíčně, (12 dnů)

KONTROLA A OPRAVA BERLIČEK: průběžně po celý rok, min. 1X měsíčně, (12 dnů)

VYPLETÍ ZÁHONU DŘEVIN S NALOŽENÍM A ODVOZEM ODPADU: květen až září, (3 dny)

ZALITÍ ROSTLIN: průběžně po celý rok dle klimatických podmínek, (12 dnů)

PŘEDÁNÍ NÁSLEDNÉ PÉČE: 20.11.2027 (1 den)

Rok 2028

POKOSENÍ TRÁVNÍKU: květen, začátek července, září (6 dnů)

DOPLNĚNÍ MULČE: 1x za rok, podzim (1den)

KONTROLA KOTVENÍ A DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH KŮLŮ: průběžně po celý rok, min. 1Xměsíčně (12 dnů)

KONTROLA A OPRAVA INDIVIDUÁLNÍCH CHRÁNIČEK Z PLETIVA: průběžně po celý rok, min. 1Xměsíčně (12 dnů)

KONTROLA A OPRAVA OPLOCENEK: průběžně po celý rok, min. 1X měsíčně, (12 dnů)

KONTROLA A OPRAVA BERLIČEK: průběžně po celý rok, min. 1X měsíčně, (12 dnů)

VYPLETÍ ZÁHONU DŘEVIN S NALOŽENÍM A ODVOZEM ODPADU: květen až září, (3 dny)

ZALITÍ ROSTLIN: průběžně po celý rok dle klimatických podmínek, (10 dnů)

PŘEDÁNÍ NÁSLEDNÉ PÉČE: 20.11.2028 (1 den)

Rok 2029

POKOSENÍ TRÁVNÍKU: květen, začátek července, září (6 dnů)

DOPLNĚNÍ MULČE: 1x za rok, podzim (1den)

KONTROLA KOTVENÍ A DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH KŮLŮ: průběžně po celý rok, min. 1Xměsíčně (12 dnů)

KONTROLA A OPRAVA INDIVIDUÁLNÍCH CHRÁNIČEK Z PLETIVA: průběžně po celý rok, min. 1Xměsíčně (12 dnů)

KONTROLA A OPRAVA OPLOCENEK: průběžně po celý rok, min. 1X měsíčně, (12 dnů)

KONTROLA A OPRAVA BERLIČEK: průběžně po celý rok, min. 1X měsíčně, (12 dnů)

VYPLETÍ ZÁHONU DŘEVIN S NALOŽENÍM A ODVOZEM ODPADU: květen až září, (3 dny)

ZALITÍ ROSTLIN: průběžně po celý rok dle klimatických podmínek, (10 dnů)

PŘEDÁNÍ NÁSLEDNÉ PÉČE, PŘEDÁNÍ CELÉHO DÍLA A PŘEDÁNÍ MÍSTA REALIZACE: 20.11.2029 (1 den)

V Opolanech, dne 10.7..2026

Ing. Čestmír Tvrzník
jednatel společnosti