

# DODATEK č. 1

## SMLOUVY O DÍLO č. 1423815

o dodávce projektových prací a inženýrské činnosti, uzavřená podle § 2586 a následujících zákona 89/2012 Sb.

---

### Čl. 1 Smluvní strany

**Objednatel :** „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí  
**Adresa:** 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice  
**Zastoupený:** Ing. Jiřím Charvátém, MSc, MBA, předsedou předsednictva  
**K technickým věcem pověřen :** [redacted]  
**Telefon:** [redacted]  
**E-mail:** [redacted]  
**Bankovní spojení :** [redacted]  
**IČ:** 49468952  
**DIČ:** CZ49468952

(dále jen "objednatel")

**Zhotovitel :** **AQUA PROCON s.r.o.**  
projektová a inženýrská společnost  
**Adresa :** Palackého tř. 12, 612 00 Brno  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 6597  
**Zastoupený :** Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti  
**Ke smluvnímu jednání pověřen :** Ing. Josef Šebek, MBA, jednatel společnosti  
**K technickým věcem pověřen :** Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti  
[redacted]

**Bankovní spojení :** [redacted]  
**IČ :** 46964371  
**DIČ :** CZ46964371

(dále jen "zhotovitel")

Z důvodu časového postupu projednávání projektové dokumentace v územním řízení se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1423815 na akci:

**„Boskovice – řešení havarijního přetížení jednotné kanalizace v sídlišti Pod  
Oborou.“  
projektové a inženýrské služby“**

### Čl. 3 Čas plnění

se nahrazuje zněním:

- 3.1 Zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy
- 3.2 Předání DUR objednateli k projednání : již předáno
- 3.3 Předání DSP objednateli k projednání: do 31. 8. 2016
- 3.4 Dokončení kompletního předmětu plnění: do 6 měsíců po právní moci kolaudačního rozhodnutí

### Čl. 9 Závěrečná ustanovení

se doplňuje:


- 9.5 Ustanovení smlouvy o dílo č. 1423815 nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
- 9.6 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo obsahuje dvě strany, je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Brně dne 2.9. 2016

V Boskovicích dne 1.9. 2016

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:



Ing. Josef Šebek, MBA  
jednatel společnosti



Ing. Jiří Charvát, MSc, MBA  
předseda představenstva