








KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na realizaci akce "Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny"				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Josef Pavlík				
Schváleno:	Rada kraje	Datum:	6.9.2016	Č.usnesení:	RK 06/2016/09
Dokument uložen u:	Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu				
Počet vyhotovení:	3				
Adresát:	PSJ, a.s., Podzimek a synové s.r.o.				
Smluvní částka: 1)	4602692.00				
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový				
Podpis zajistit do:	30.9.2017				

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	OM/O. Homola	25.9.2017	
Projednáno s:	OM/E. Jozífek	25.9.2017	
Právní kontrola:	OM/J. Tvrzová	25.9.2017	
Předkládá:	OM/P. Kolář	25.9.2017	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OM/P. Kolář	25.9.2017	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OM/P. Kolář	25.9.2017
	Správce rozpočtu:	OE/P. Tulis	25.9.2017

Poznámka:

Subjekt (IČO: 25337220), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: homola, datum ověření: 26.09.2017 08:18:29):

Subjekt (IČO: 46978194), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: homola, datum ověření: 26.09.2017 08:18:29):

dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na realizaci akce "Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny"

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 4602692, Datum Od: 16.8.2016, Datum do: 31.12.2018, Perioda: měsíčně, ODP: 3522, ORJ: 8002, ORG: 1361030000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP01839ZU

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

ke sml. 21/16
č. 1020

uzavřené dne 4. 1. 2016 na akci

„Nemocnice Jihlava – rekonstrukce pavilonu interny“

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:

Tel./fax:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmana kraje pro oblast ekonomiky a majetku,

MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Josef Pavlík

Ing. Oldřich Homola

+420 564 602 326/+420465602433

708 90 749

CZ70890749

Sberbank CZ, a.s

4050005000/6800

1.Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

Tel./fax:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

PSJ a.s.

Jiráskova 3960/32, 586 01 Jihlava

Ing. Františkem Vaculíkem, předseda představenstva a Petrem Vondruškou, členem představenstva

Ing. František Vaculík, p. Petr Vondruška

Ing. Jaroslava Fajmonová, Michal Vorel

567 550 111

253 37 220

CZ25337220

Raiffensbank, a.s

5014037376/5500

u KS Brno, sp.zn. odd.B, vložka 2309

2.Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen Zhotovitel)

Podzimek a synové s.r.o.

Váňovská 528,589 01 Třešť

Ing. Martinem Podzimkem, jednatelem

459 78 194

CZ45978194

u KS Brno, sp.zn. odd.C, vložka 7883

jako společníci společnosti „Sdružení Interna“ založené na základě Společenské smlouvy č. N597 ze dne 18.8. 2015, kde vedoucím společníkem je PSJ, a.s., která je na základě plné moci ze dne 18.8.2015 oprávněna Společnost zastupovat.

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 1. 2016, (dále jen „Smlouva“) je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro dokončení díla. Z technických důvodů spočívají v požadavcích na slučitelnost se stávajícím zařízením a instalacemi pořízenými objednatel v původní zakázce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 2, odst. 2.6. Smlouvy na uzavření dodatku č. 3, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v Rekapitulaci změnového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.1. se mění a nově zní takto:

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem: **367 153 722,52 Kč**

slovy: třišedesátšedemmiliónůjednostopadesátitřítisícisedmsetdvacetdvě 04/100 koruny české

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 4 bez DPH: **363 349 845,04 Kč**

Cena víceprací a méněprací:

Cena víceprací bez DPH: **4 045 852,43 Kč**

Cena méněprací bez DPH: **-241 974,95 Kč**

Cena více-méněprací bez DPH: **3 803 877,48 Kč**

Cena díla po uzavření Dodatku č. 4

Cena díla bez DPH **367 153 722,52 Kč**

III. Ostatní ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 2 stejnopisy objednatel a 2 stejnopisy zhotovitel.


Příloha: Změnový rozpočet


V Jihlavě, dne 6.10.2014


V Jihlavě, dne 6.10.2014

za zhotovitele:

za objednatele:


.....
Ing. František Vaculík
předseda představenstva


.....
Ing. Josef Pavlík
náměstek hejtmána kraje
pro oblast ekonomiky a majetku


.....
Petr Vondruška
člen představenstva


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

36

soupis Změn pro D4


NÁZEV A ČÍSLO ZMĚNY	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ	vícepráce	méněpráce	cena
Změna Z31 - Změny vedení rozvodů 1.PP	Přeložky rozvodů médií dle vyjádření GP ze dne 6.3.2017 a zápisu ve stavebním deníku ze dne 12.1.2017. Jedná se o přeložky jednotlivých upravené podle skutečného stavu zjištěného po demontáži stávajícího podhledu. Trasy jednotlivých sítí jsou upřesňovány v souvislosti s provizorními přípojkami, jejich úpravami a postupným uváděním jednotlivých oddělení do provozu.	767 345,20	0,00	767 345,20
Změna Z32 - DIRC - dplnění stávajícího systému pro EPC	Doplnění topologie řídicích jednotek DIRC tak, aby se rozložilo proudové zatížení řídicího systému u jednotlivých regulačních hlavíc pohonů ventilů. Současně se eliminuje stav před rekonstrukcí, kdy docházelo k přetížení a poškození zdrojů. Tyto úpravy budou provedeny ve všech patrech rekonstrukce interny. Viz. vyjádření GP ze dne 10.3.2017	180 305,11	0,00	180 305,11
Změna Z33 - Rozšíření systému automat.dvří oddělení	Rozšíření kartového systému u automatických dveří do oddělení na základě požadavku uživatele z důvodu zajištění bezpečného provozu chodu oddělení a zároveň dodržení PBR. Zajištění vyššího stupně ochrany pacientů, vyplývající z aktuálních zkušeností z provozu.	228 002,45	0,00	228 002,45
Změna Z34 - Uzavírací penetrace vlhkosti pod PVC 5.NP	Při kontrolním měření bylo zjištěno nedostatečné vysušení podkladních betonů před položením vinylových podlah. Vzhledem k tomu, že postup dalšího vysoušení závisí na venkovních povětrnostních podmínkách a kromě finančních nákladů by generoval i prodloužení termínu, přistoupil objednatel na tuto variantu.	334 638,72	-41 438,96	293 199,75
Změna Z35 - Nová trasa na propojení datacentra	Požadavek uživatele a pracovníků IT Kraje Vysočina na rozšíření funkce a kapacity datacentra vč. nového propojení se stávající serverovnou nemocnice.	110 450,10	0,00	110 450,10
Změna Z36 - Dodatečné požadavky uživatele II	Úprava a změny dle požadavků uživatele a individuálních potřeb a specifik daného oddělení.	170 338,69	-70 100,00	100 238,69
Změna Z37 - Dočasné konstrukce pro zajištění provozu	Návrh opatření pro postup výstavby 2.NP, 1.NP a 1.PP, který zajistí provoz pro pěší i vozíčkáře tak, aby mohl být zajištěn současně provoz stavby a nemocnice vč. zachování přístupu do polikliniky.	333 152,01	0,00	333 152,01
Změna Z38 - Skutečné provedení úprav povrchů 4.NP	Vzhledem k odchylkám kvalitativním i rozměrovým v jednotlivých podlažích po plném odkrytí stávajících konstrukcí, je nutné v každém podlaží zmapovat skutečný rozsah provedení úprav povrchů - omítek a podlah vč. doplnění skladby podlah. Tato změna řeší skutečný stav 4.NP.	1 731 282,93	-130 435,98	1 600 846,94
Změna Z39 - Změny vedení rozvodů 1.PP II	Vynucené přeložky rozvodů ZTI a chlazení dle vyjádření GP viz. zápis ve stavebním deníku ze dne 10.8.2017.	190 337,23	0,00	190 337,23
DATEK 3 CELKEM		4 045 852,43	-241 974,95	3 803 877,48

ena díla podle SOD

a víceprací
a méněprací
a více-méněprací

307 662 456,00

47 274 899,57
-11 285 107,64
35 989 791,93



Stavba :	0520 Nemocnice Jihlava -INTERNA	Změny Z31
Objekt :	Přeložka rozvodů vody a medioplýnů 1.PP - koordinace projektant	

P.č.	číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	URS -10%	celkem (Kč)	
Přípočet prováděných prací								
Díl:	Mediciální plyny							
	1.PP provizorní vedení O2, SV4							
	14.5	D+M Trubka Cu průměr 28x1	m	55,00	392,75		21 601,25	z nabídky
	14.6	D+M Trubka Cu průměr 42x1,5	m	0,50	603,15		301,58	z nabídky
		D+M Tvarovky Cu pr. 28	ks	10,00	211,00		2 110,00	cena obvyklá
		D+M Tvarovky Cu pr. 42	ks	1,00	462,00		462,00	cena obvyklá
		D+M Ocelový chránič 57x3,6- tr. svař.2", pr.42	m	4,00	298,00		1 192,00	cena obvyklá
		Izolace potrubí uloženého v zemi dle technolog.	m tr.	4,00	255,00		1 020,00	cena obvyklá
	14.22	kulový kohout DN20 vč.nást.+ matice	ks	1,00	1 720,61		1 720,61	z nabídky
	14.7	D+M Pájka Ag 45 + pasta	g	800,00	11,22		8 976,00	z nabídky
		D+M Objímka 3/4", (pr.25-30)	ks	37,00	163,00		6 031,00	cena obvyklá
		D+M Objímka 2"	ks	5,00	183,00		915,00	cena obvyklá
	14.14	Konzoly,přichytný materiál	ks	30,00	385,00		11 550,00	cena obvyklá
	14.15	Značení potrubních rozvodů (na bm potrubí)	m	55,00	17,77		977,35	z nabídky
	14.17	Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí)	m	55,00	6,00		330,00	z nabídky
	14.19	Tlaková zkouška úseková	kpl	2,00	341,00		682,00	z nabídky
		Dopravné	%	5,00	57 868,79		2 893,44	cena obvyklá
							60 762,22	
	přesun centrálního rozvodu O2 přes úložiště dat m.č. 0.28							
		D+M Trubka Cu průměr 28x1	m	15,00	392,75		5 891,25	z nabídky
		D+M Ocelový chránič 44x3,2- tr. svař.5/4", pr.28	m	0,50	111,50		55,75	z nabídky
		D+M Tvarovky Cu pr. 28	ks	6,00	211,00		1 266,00	cena obvyklá
		D+M Tvarovky Cu pr. 42	ks	2,00	462,00		924,00	cena obvyklá
		D+M Pájka Ag 45 + pasta	g	250,00	11,22		2 805,00	z nabídky
		D+M Objímka 3/4", (pr.25-30)	ks	10,00	163,00		1 630,00	cena obvyklá
	14.14	Konzoly, přichytný materiál	ks	15,00	385,00		5 775,00	cena obvyklá
		Značení potrubních rozvodů (na bm potrubí)	m	15,00	17,77		266,55	z nabídky
		Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí)	m	15,00	6,00		90,00	z nabídky
		Tlaková zkouška úseková	kpl	1,00	341,00		341,00	z nabídky
		Přesun hmot	%	1,70	19 044,55		3 237,57	cena obvyklá
							22 282,12	
	Celkem	Mediciální plyny					83 044,35	
Díl:	ZTI - Přepojování kouhoutů na stoupačkách vody v 1.PP							
		Topenářské šroubení 5/4	ks	28,000	228,00		6 384,00	cena obvyklá
		Topenářské šroubení 3/4	ks	23,000	135,00		3 105,00	cena obvyklá
		CU přechod letovací 42/5/4"	ks	9,000	343,00		3 087,00	cena obvyklá
	733291907	Oprava propojení potrubí Cu D 42	ks	9,000	144,00	129,60	1 166,40	URS
		CU přechod letovací 35/5/4"	ks	26,000	109,00		2 834,00	cena obvyklá
	722160956	Oprava propoj vodo potrubí Cu D 35	ks	26,000	143,00	128,70	3 346,20	URS
		CU přechod letovací 22/3/4"	ks	15,000	81,00		1 215,00	cena obvyklá
	722160954	Oprava propoj vodo potrubí Cu D 22	ks	15,000	126,00	113,40	1 701,00	URS
		CU přechod letovací 18/3/4"	ks	10,000	64,00		640,00	cena obvyklá
	722160953	Oprava propoj vodo potrubí Cu D 18	ks	10,000	117,00	105,30	1 053,00	URS
		CU přechod letovací 28/3/4"	ks	14,000	100,00		1 400,00	cena obvyklá
	722160955	Oprava propoj vodo potrubí Cu D 28	ks	14,000	134,00	120,60	1 888,40	URS
		CU přechod letovací 18/1/2"	ks	10,000	37,00		370,00	cena obvyklá
	722160953	Oprava propoj vodo potrubí Cu D 18	ks	10,000	117,00	105,30	1 053,00	URS
	722160231	CU potrubí 42	m	2,500	979,00	881,10	2 202,75	URS
		spojovací materiál- nit, cin, rouno,drát na tvrdé pájení	kpl	1,000	2 100,00		2 100,00	cena obvyklá
		Mosazný nátrubek 6/4	ks	6,000	154,00		924,00	cena obvyklá
		Mosazný nátrubek 1	ks	11,000	76,00		836,00	cena obvyklá
		Mosazná vsuvka 5/4 na 6/4	ks	9,000	97,00		873,00	cena obvyklá
	722160976	Vsazení redukce vodo potrubí Cu D35	ks	9,000	282,00	253,80	2 284,20	URS
		Mosazná vsuvka 1 na 3/4	ks	11,000	43,00		473,00	cena obvyklá
	722160975	Vsazení redukce vodo potrubí Cu D28	ks	11,000	184,00	165,60	1 821,60	URS
		Mosazná redukce 5/4 na 3/4	ks	8,000	71,00		568,00	cena obvyklá
	722160976	Vsazení redukce vodo potrubí Cu D35	ks	8,000	184,00	165,60	1 324,80	URS
		Mosazná redukce 5/4 na 6/4	ks	10,000	62,00		620,00	cena obvyklá
	722160976	Vsazení redukce vodo potrubí Cu D35	ks	10,000	184,00	165,60	1 656,00	URS
		Mosazná redukce 1 na 3/4	ks	13,000	35,00		455,00	cena obvyklá
	722160975	Vsazení redukce vodo potrubí Cu D28	ks	13,000	184,00	165,60	2 152,80	URS
		Úprava stávajícího průměru potrubí	ks	26,000	65,00		1 690,00	cena obvyklá

Stavba :	0520 Nemocnice Jihlava -INTERNA	
Objekt :	Úprava systému DIRC	Změny Z32

P.č.	číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)		
Přípočet prováděných prací								
Díl:		Zařízení MaR - Individuální regulace místností DIRC						
		Nové komponenty systému DIRC						
	1.5	Zónová jednotka pro dva aktuátory 24V, 2x40mA, protimrazová ochrana, sběrnice pro snímač teploty, sběrnice pro nadř. Komunikaci, diagnostika poruchy	ks	8	2 988,50	23 908,00	z nabídky	
	1.5	Zónová jednotka pro čtyři aktuátory 24V, 2x40mA, protimrazová ochrana, sběrnice pro snímač teploty, sběrnice pro nadř. Komunikaci, diagnostika poruchy	ks	28	4 434,55	124 167,40	z nabídky	
		Kabeláž a elektroinstalační materiál						
	7.12.3.1	Kabel silový plochý ohebný 3x0,5	m	650	18,32	11 908,00	z nabídky	
	7.12.3.2	Kabel silový plochý ohebný 3x0,3	kpl.	320	18,32	5 862,40	z nabídky	
	7.12.3.3	Kabel komunikační FTP pro ethernet, cat.6	m	55	20,25	1 113,75	z nabídky	
	7.12.3.4	ohebná trubka PVC d=16mm s nízkou mechanickou odolností pro uložení pod omítku nebo do omítky.	m	180	20,25	3 645,00	z nabídky	
	7.12.3.5	propojovací kabel ovládací stíněný plamen nešířící splňující vyhlášku č.268/2011 Sb.	m	50	42,42	2 121,00	z nabídky	
	7.12.3.6	krabice přístrojová instalační pod omítku	m	29	9,64	279,56	z nabídky	
		Služby						
	7.29.1	Realizační projektová dokumentace - svorková schémata rozvaděčů	kpl.	1	1 500,00	1 500,00	z nabídky	
	7.29.2	Koordinace MaR a ostatní technologie, zaregulování systému	kpl.	1	1 600,00	1 600,00	z nabídky	
	7.29.8	Oživení vstupů/výstupů, včetně odladění software na stavbě	kpl.	1	3 200,00	3 200,00	z nabídky	
	7.29.9	Výchozí revize elektrických zařízení	kpl.	1	1 000,00	1 000,00	z nabídky	
	Celkem	Zařízení MaR - Individuální regulace místností DIRC				180 305,11		

Celkem přípočty	180 305,11
------------------------	-------------------

Změny Z32 celkem	180 305,11
-------------------------	-------------------

Položkový rozpočet

Stavba :	Nemocnice - INTERNA						
	Změna SLP - Doplnění kartový přístupový systém 6NP - 2 NP						
Objekt :	2 x posuvné dveře (5 podlaží)projektant Z5						Změny Z33
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	URS -10%	celkem (Kč)
Přípočet požadovaných prací							
Díl:	96	Bourání konstrukcí					
	974049122R00	Vysekání rýh v betonových zdech 3x7 cm	m2	5,00		121,95	609,75
	76343R	Rozebrání a zpětina montáž rastrových podhledu vč. zaklipování	m2	15,00	187,00		2 805,00
	Celkem	Bourání konstrukcí					3 414,75
Díl:	1.767.5	HLINIKOVÉ VNITRNÍ					
	76707-R	úprava a preprogramování nastavení systému automatických osuvných dveří po doplnění dalších vstupních signálů	kpl.	10,00	850,00		8 500,00
	Celkem	HLINIKOVÉ VNITRNÍ					8 500,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy					
	949121111	Lešení leh pom koz dílc v 1,2m	m2	8,00	110,00		880,00
	Celkem	Lešení a stavební výtahy					880,00
Díl:	1.95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					
	78 911 T00	Hzs - zednické výpomocí vrty, prostupy,	hod	48,00	342,73		16 451,04
	136 952901111	Vyčistění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	110,00	31,59		3 474,90
	Celkem	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					19 925,94
Díl:	998	přesun hmot					
	281 998017004	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m	t	1,50	87,75		131,63
	Celkem	Přesun hmot					131,63
Díl:	12.ACS	Kartový přístupový systém - přesná specifikace z důvodu rozšíření stávajícího systému					
	197 K11kk02431	KU 68-1902, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, SEDA S VÍČKEM	ks	10,00	5,96		59,60
	198 210010301	montáž krabic přístrojových zapustených plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	10,00	19,84		198,40
	199 K11kk00288	Z3T6/LPE-T, TRUBKA OHEBNÁ LPE 320N, BÍLÁ	m	20,00	6,07		121,40
	200 210010002	Montáž trubek plastových ohebných D 16 mm uložených pod omítku	m	20,00	17,95		359,00
	201 K03lam00023	SYKFY [2x2x0,50]	m	217,00	3,34		724,78
	202 K03lam00026	SYKFY [5x2x0,50]	m	217,00	5,61		1 217,37
		Kabel AB00	m	160,00	23,50		3 760,00
	203 744733110	Montáž kabel Cu sdělovací sk.21 1-30x2,1-50x3x0,5 mm volně	m	594,00	14,62		8 684,28
	206 C0350400021	KPN-18/10, napájecí zdroj 13.8V/7A, -20.. +50st C, 310 x 350 x 140mmmm, možnost aku 18 Ah	ks	5,00	3 285,37		16 426,85
	207 mkpn18	montáž zdroje KPN18	ks	5,00	155,88		779,40
	208 C0350100211	REA:MP, identifikací terminal, průmyslové provedení, plastová krabice IP55, 4 vstupy/výstupy, nap	ks	5,00	15 163,26		75 816,30
	209 mreamp	montáž čtečky REA MP	ks	5,00	236,19		1 180,95

Položkový rozpočet

Stavba :	Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny	
Objekt :	Uzavírací penetrace vlhkosti pod PVC 5.NP	Změny Z34

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / M.	URS -10%	celkem (Kč)
Odpočet neprováděných prací							
Díl:	1.776	Podlahy povlakové					
726	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	-2 249,67	6,14		-13 812,99 z nabí
727	246731-R1	Penetrační nátěr na bázi vinilacetatu	m2	-2 249,67	12,28		-27 625,98 z nabí
Celkem z Podlahy povlakové							-41 438,96

Celkem odpočty **-41 438,96**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / M.	URS -10%	celkem (Kč)
Přípočet prováděných prací							
Změna penetrace bet.podlah. Speciální penetrace se schopností uzamknout zbytkovou vlhkost v podkladu až do hodnoty 4CM%							
Díl:	1.776	Podlahy povlakové					
	776101121	Provedení penetrace podkladu	m2	2 249,67	17,50	15,75	35 432,30 URS
		3x nátěr					
SPC	246731-R2	Speciální penetrační uzavírací nátěr UZIN PE 414 Turbo 2x	m2	4 499,34	55,00		247 463,95 cena obvykl
SPC	246731-R2	Adhezni mostek - penetrační nátěr UZIN PE 280 1x	m2	2 249,67	23,00		51 742,46 cena obvykl
Celkem z Podlahy povlakové							334 638,72

Celkem přípočty **334 638,72**

Celkem Z34 **293 199,75 Kč**



Stavba :	0520 Nemocnice Jihlava -INTERNA	
Objekt :	Nová trasa operátoři DC	Změny Z35

P.č.	číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	URS -10%	celkem (Kč)	
		Přípočet prováděných prací						
Díl: 96		Bourání konstrukcí						
142	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	3,30	77,83		256,84	z nabídky
223	971035231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MC tl do 150 mm	kus	11,00	61,07		671,77	z nabídky
	971051200	Bourání otv zdi žb 0,09m2, tl 30cm	kus	1,00		454,50	454,50	URS
	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,96		189,00	182,25	URS
	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	9,64		21,06	203,08	URS
272	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,96	112,77		108,74	z nabídky
	99R	Příplatek za použití technologie odsávání MTS (snížení hluchnosti a prašnosti)	t	0,96	540,58		521,28	cena obvyklá
273	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,75	6,35		42,86	z nabídky
275	99701-R03	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce - materiál k recyklaci	t	0,96	142,95		137,85	z nabídky
	Celkem	Bourání konstrukcí					2 579,18	
Díl: 3		Svislé konstrukce						
	310237241	Zazdívká otvorů pl. 0,25 m2 cihlami	ks	12,00		339,30	4 071,60	URS
	Celkem	Svislé a kompletní konstrukce					4 071,60	
Díl: 6		Úpravy povrchů						
	612401391	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou štukovou omítkou	ks	24,00		423,90	10 173,60	URS
	Celkem	Úpravy povrchů					10 173,60	
Díl: D1.01.3		Požární bezpečnostní řešení						
	PBR10PHP	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO NÁTĚRU	ks	12,00	130,14		1 561,68	z nabídky
	PBR1ozn	Montáž označení protipožární ucpávky z obou stran požár. kce	ks	12,00	4,34		52,08	z nabídky
	PBR1PENA	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ PĚNY	ks	12,00	118,46		1 421,52	z nabídky
	Celkem	Požárně bezpečnostní řešení					3 035,28	
Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety						
771	784211131	Dvojnásobně bílé malby ze směsi za mokra minimálně otěrúzdromých v místnostech do 3,80 m	m2	45,00	28,08		1 263,60	z nabídky
	Celkem	Dokončovací práce - malby a tapety					1 263,60	
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy						
	949121111	Lešení leh pom koz dílc v 1,2m	m2	85,00	110,00	99,00	9 350,00	URS
	Celkem	Lešení a stavební výtahy					9 350,00	
Díl: 95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb						
136	952901111	Vycištění budov bytové a občanské vystavby při výsce podlaží do 4 m	m2	365,00	31,59		11 530,35	z nabídky
	Celkem	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					11 530,35	
Díl: 764		Provizorní konstrukce						
	619991011	Zakrytí konstrukcí fólie+páska	m2	85,00	48,80	43,92	4 148,00	URS
	Celkem	Provizorní konstrukce					4 148,00	
Díl: 998		přesun hmot						
281	998017004	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m	t	2,47	87,75		216,54	z nabídky
	Celkem	přesun hmot					216,54	



Stavba :	0520 Nemocnice Jihlava -INTERNA	
Objekt :	Požadavky uživatele II	Změny Z36

P.č.	číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	URS -10%	celkem (Kč)	
		Odpočet neprováděných prací						
Díl:	1.766	Konstrukce truhlářské						
398	76661-R02	Zrušení ovrhého samozavírače - Ozň. 102 - Dřevěná dveře 700x2100 mm, bezfalcové vnitřní plně otočné jednokřídlové, dveřní zavírač s kluznou lištou	kus	-30,00	1 100,00		-33 000,00	z nabídky
428	76661-R43	Zrušení kofrolinátoru zavírání ovrhých křidel - Ozň. 143 - Dřevěná dveře 900x450x2100 mm, bezfalcové vnitřní plně otočné dvoukřídlové, Zvukově izolační	kus	-10,00	3 600,00		-36 000,00	z nabídky
		kování dveřní klika-klika mezi 6.19.-6.65	kus	-2,00	550,00		-1 100,00	cena obvyklá
	Celkem	Konstrukce truhlářské					-70 100,00	
		Celkem odpočty					-70 100,00	
		Připočet prováděných prací						
Díl:	96	Bourání konstrukcí						
253	978013191	Odlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m	1,70	68,30		116,11	z nabídky
	970151122	Vrt jádrový D do 130mm	m	0,35	2 890,00	2 601,00	910,35	URS
270	979013119	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot	t	0,10	79,42		7,86	z nabídky
	99R	Příplatek za použití technologie odsávání MTS (snížení hlúčnosti a prašnosti)	t	0,10	540,58		53,52	cena obvyklá
271	99701-R01	Třídění sutí a vybouraných hmot pro uložení na skl	t	0,10	7,94		0,79	z nabídky
275	99701-R03	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických	t	0,10	142,95		14,15	z nabídky
272	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo mezi	t	0,10	112,77		11,16	z nabídky
273	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku	t	0,69	6,35		4,40	z nabídky
	Celkem	Bourání konstrukcí					1 118,34	
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce						
58	34224-R01	Příčky z cihel svisle děrovaných tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	4,55	316,34		1 439,35	z nabídky
	317121103RT7	Osazení překladu světlost otvoru do 375 cm, včetně dodávky RZP 12/10 299/12x19	ks	1,00		890,10	890,10	URS
	317121103RT2	Osazení překladu světlost otvoru do 375 cm, včetně dodávky RZP 4/10 239x14x14	ks	1,00		603,00	603,00	URS
63	342273523	Příčky tl 150 mm z porobetonových přesných průčkůvek na pero a drážku objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	1,55	424,80		658,44	z nabídky
65	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	mb	1,00	5,42		5,42	z nabídky
66	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	mb	2,80	6,33		17,72	z nabídky
	Celkem	Svislé a kompletní konstrukce					3 614,03	
Díl:	61	Úprava povrchů vnitřní						
98	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	3,60	129,34		465,62	z nabídky
95	612325412	Úprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	2,00	79,64		159,28	z nabídky
	Celkem	Úprava povrchů vnitřní					624,90	
	1.767.2	ZÁMEČNICKÉ VNITŘNÍ						
525	76700-R53	Ozň. Z93 - Ocelové roznašecí plotny za závěsné WC, D+M	ks	7,00	262,22		1 835,54	z nabídky
	76700	D+M ocelové kotvy pro ukotvení překladu na železobetonové kce. profil L 100/100/8 vč. kotevního materiálu	ks	43,00	297,00		12 771,00	cena obvyklá
	76700	Změna provedení hliníkové prosklené stěny A12. Zvýšení stěny až po konstrukci rástrového podhledu. Sloupky hliníkové kce. kotveny až do ŽB stropní desky	ks	1,00	6 200,00		6 200,00	cena obvyklá
	76700	Změna provedení hliníkové prosklené stěny A13. Zvýšení stěny až po konstrukci rástrového podhledu. Sloupky hliníkové kce. kotveny až do ŽB stropní desky	ks	1,00	6 200,00		6 200,00	cena obvyklá
	Celkem	ZÁMEČNICKÉ VNITŘNÍ					27 006,54	
Díl:	1.766	Konstrukce truhlářské						
	76661-R	Dodatečný požadavek uživatele - Elektronicky otevírací BEFO - dveře T22 do m.3.95 a 1.96, vč. úpravy ocelové zárubně pro zabudování et. otevírače.	kus	2,00	3 965,00		7 930,00	cena obvyklá
		kování dveřní klika-klika mezi 6.19.-6.65 vč. montáže a demontáže původního kování	kus	2,00	1 460,00		2 920,00	cena obvyklá
		Kuchyňská linka T80 - změna dispozice - rozšíření kuchyně, zvětšení zásuvkového modulu a úprava členění zásuvek	soubor	1,00	6 700,00		6 700,00	cena obvyklá
		kuchyňka T70 - příplatek za osazení nerezového dřezu z velkou odkapovou plochou	kus	1,00	850,00		850,00	cena obvyklá
		Zvětšení pracovní desky velké obloukové recepce. Prvek T105. Hloubka pracovní obloukové desky bude zvětšena o 100 mm po celé délce.	kus	8,00	1 850,00		14 800,00	cena obvyklá
485	998766204	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	%	1,00	252,70		252,70	z nabídky
	Celkem	Konstrukce truhlářské					33 452,70	
Díl:	763	Konstrukce suché výstavby						
		Uoplnění podhledu na žebrované stropní desky schodišťových podest 6.NP-1.PP						
	763R	Podhled SDK plný 3x4m, dvojitá konstrukce ,deska Rbi 12,5 mm, vč. dopravy	kpł.	7,00	6 450,00		45 150,00	cena obvyklá
366	998763404	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 36 m	%	0,00	45 150,00		22,58	z nabídky
	Celkem	Konstrukce suché výstavby					45 172,58	
Díl:	1.767.8	OSTATNÍ						
626	76703-R07	Ozň.O07 - Dveřní plastové zárubky na zeď, D+M	kus	400,00	44,77		17 908,00	z nabídky
	Celkem	OSTATNÍ					17 908,00	
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy						
	949121111	Lešení leh pom koz dílc v 1,2m	m2	4,00	110,00		440,00	cena obvyklá
	Celkem	Lešení a stavební výtahy					440,00	

Stavba :	0520 Nemocnice Jihlava -INTERNA	
Objekt :	Provizorní kce. pro zajištění provozu	Změny Z37

P.č.	číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	URS -10%	celkem (Kč)	
		Připočet prováděných prací						
Díl:	96	Bourání konstrukcí						
	962032241	Bourání zdíva z cihel pálených na MC	m3	1,50	710,00	639,00	958,50	URS
258	97807-R01	Odstránění zateplovacího systému stěn a stropu, tl. 150 mm s omítkou	m2	4,60	174,49		802,65	z nabídky
270	979013119	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot	t	2,99	79,42		237,42	z nabídky
271	99701-R01	Třídění sutí a vybouraných hmot pro uložení na skl	t	6,00	7,94		47,66	z nabídky
275	99701-R03	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce - materiál k recyklaci	t	2,99	142,95		427,33	z nabídky
276	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovně)	t	3,01	436,78		1 316,18	z nabídky
272	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo mezi	t	6,00	112,77		676,93	z nabídky
273	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku	t	42,02	6,35		266,82	z nabídky
	Celkem	Bourání konstrukcí					4 733,50	
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce						
	310239211	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	1,50	4 710,00	4 239,00	6 358,50	URS
62R		Provedení a zapravení kontaktního zateplovacího systému tl. 150 mm, vč. veškerého potřebného materiálu.	m2	4,60	880,00		4 048,00	cena obvyklá
	Celkem	Svislé a kompletní konstrukce					10 406,50	
Díl:	762	Konstrukce tesařské						
762		Demontáž konstrukcí ramp z hranolů do 120 cm2	m	141,83	51,65		7 324,96	cena obvyklá
762		Demontáž konstrukcí ramp z hranolů do 224 cm2	m	32,73	64,80		2 120,85	cena obvyklá
762		Montáž vázaných ramp pravidelných do 120 cm2	m	141,83	184,93		26 229,23	cena obvyklá
762		Montáž vázaných ramp pravidelných do 224 cm2	m	32,73	241,11		7 891,37	cena obvyklá
762		Montáž bednění ramp rovných, prkna hrubá na sraz	m2	94,70	121,51		11 507,06	cena obvyklá
762		Demontáž bednění ramp rovných z prken hrubých	m2	94,70	40,55		3 840,13	cena obvyklá
762		Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	4,42	1 180,34		5 129,41	cena obvyklá
762		Prkno SM/JD omítl.jak. tl.2,4 dl.200-350 š.8-16	m3	2,50	7 808,56		19 521,40	cena obvyklá
762		Fošna SM/BO l.jak tl.30-60mm dl. do 3m š.120-240mm	m3	0,68	8 240,15		5 562,10	cena obvyklá
762		Fošna SM/BO l.jak tl.70-80mm dl. do 4m š.120-240mm	m3	0,36	8 550,62		3 078,22	cena obvyklá
762		Hranol SM/JD 1 14x14, 16, 20 cm	m3	0,71	9 686,47		6 834,77	cena obvyklá
762		Hranol SM/BO profil do 100x100 mm dl. do 5 m	m3	0,18	8 240,17		1 483,23	cena obvyklá
762		Přesun hmot pro tesařské konstrukce	t	2,73	1 767,19		4 829,35	cena obvyklá
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské					105 352,10	
	1.763-A	Provizorní konstrukce						
371	763111313	SDK příčka tl 100 mm proti CV+UV 75 desky 1xA 12,5 bez TI EI 15 Rw	m2	250,80	433,81		108 799,55	z nabídky
372	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	250,80	96,40		24 177,12	z nabídky
373	763181312	Montáž dvoukřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	10,00	660,36		6 603,60	z nabídky
374	553315-R1	zárubeň ocelová pro sádrokarton S 100 1550 dvoukřídla	kus	10,00	820,39		8 203,90	z nabídky
375	763181812	Demontáž dvoukřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	10,00	95,82		958,20	z nabídky
381	766660012	Montáž dveřních křídel otvíracích 2křídlových s přes 1,45 m do ocelové zárubně	kus	10,00	578,42		5 784,20	z nabídky
382	611600560	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 2křídlové 155x200 bez povrchové úpravy	kus	10,00	723,02		7 230,20	z nabídky
383	766695232	Montáž truhlářských prahů dveří 2křídlových šířky do 10 cm	kus	10,00	192,81		1 928,10	z nabídky
384	611874-R1	prah dveřní dřevěný bukový tl 2 cm dl.165 cm š 10 cm	kus	10,00	414,53		4 145,30	z nabídky
385	611874-R2	prah dveřní dřevěný bukový tl 2 cm dl.155 cm š 10 cm	kus	10,00	385,61		3 856,10	z nabídky
386	766662812	Demontáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových	kus	10,00	40,30		403,00	z nabídky
387	766662-R1	Demontáž dveřních křídel	kus	10,00	18,70		187,00	z nabídky
391	998763404	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 36 m	%	1,00	172 276,27		1 722,76	z nabídky
	Celkem	Provizorní konstrukce					173 999,03	
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy						
949R		Lešení leh pom koz dílc v 1,2m	m2	101,00	110,00		11 110,00	cena obvyklá
941R		Pomocné a montážní lešení pro vybudování rampy	soubor	1,00	10 000,00		10 000,00	cena obvyklá
941R		Doprava fasádního lešení (dovoz a odvoz)	soubor	1,00	2 500,00		2 500,00	cena obvyklá
	Celkem	Lešení a stavební výtahy					23 610,00	
Díl:	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb						
136	952901111	Výčistění budov bytové a občanské vystavby při výšce podlaží do 4 m	m2	450,00	31,59		14 215,50	z nabídky
	Celkem	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					14 215,50	
Díl:	998	přesun hmot						
281	998017004	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m	t	9,52	87,75		835,38	z nabídky
	Celkem	přesun hmot					835,38	

Celkem připočty **333 152,01**

Změny Z37 celkem **333 152,01**

Položkový rozpočet

Stavba :	Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny	
Objekt :	Skutečné provedení povrchů 4.NP	Změny Z38

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	URS - 10%	celkem (Kč)	
		Odpočet neprováděných prací						
Díl: 6		Úpravy povrchů						
	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	-1 048,50	79,64		-83 502,86	z nabídky
	612325452	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu do 30%	m2	-262,13	20,96		-5 494,16	z nabídky
Díl: 1.776	Celkem za 1.776	Úpravy povrchů					-88 997,02	
		Podlahy povlakové						
		betonové podlahy 4.NP						
	726	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	-2 249,67	6,14		-13 812,99	z nabídky
	727	penetrační nátěr na bázi vinilacetátu	m2	-2 249,67	12,28		-27 625,98	z nabídky
		penetrační nátěr UZIN PE 260						
Díl: 1.776	Celkem za 1.776	Podlahy povlakové					-41 438,96	
		Celkem odpočty					-130 435,98	
		Připočet prováděných prací						
Díl: 96		Bourání konstrukcí						
	978021191	Otlučení VPC omítek vnitřních stěn do 100%	m2	1 048,50	149,00	134,10	140 604,39	URS
	965042141	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	80,96	2 455,00	2 209,50	178 889,96	URS
		ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm						
		4. NP - vyšší vrstva tl.přím.3,66cm						
	965049113	Příplatek, bourání mazanin rabić.pletivo tl.10 cm	m3	80,96	900,00	810,00	65 580,84	URS
	270	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 30 m s použitím mechanizace	t	224,10	79,42		17 797,84	z nabídky
	272	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	224,10	112,77		25 271,50	z nabídky
	273	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 568,68	6,35		9 961,14	z nabídky
	274	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce - materiál k recyklaci	t	224,10	119,12		26 694,52	z nabídky
	99R	příplatek za použití technologie odsávání MTS (snížení hlučnosti a prašnosti)	t	224,10	600,64	540,58	121 142,73	URS
	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 50 m pro budovy do výšky 6 m	t	84,04	288,00	259,20	21 782,30	URS
	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 50 m pro budovy do výšky 9 m	t	28,01	405,00	364,50	10 210,45	URS
	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 50 m pro budovy do výšky 12 m	t	28,01	479,00	431,10	12 076,06	URS
	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 50 m pro budovy do výšky 15 m	t	28,01	541,00	486,90	13 639,15	URS
	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 50 m pro budovy do výšky 18 m	t	28,01	598,00	538,20	15 076,17	URS
	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 50 m pro budovy do výšky 21 m	t	28,01	652,00	586,80	16 437,57	URS
	270	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 30 m s použitím mechanizace	t	92,96	79,42		7 383,20	z nabídky
Díl: 96	Celkem za 96	Bourání konstrukcí					682 547,82	
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní						
	97	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	1 048,50	27,09		28 403,97	z nabídky
	98	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	1 048,50	129,34		135 613,51	z nabídky
	100	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	1 048,50	26,83		28 131,36	z nabídky
	102	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1 048,50	96,61		101 295,97	z nabídky
	104	Tenkovrstvá štuková omítka včetně penetrace vnitřních stěn	m2	1 048,50	71,86		75 345,50	z nabídky
	620991005	Začistřovací okenní lišta s tkaninou	m	650,00	55,00	49,50	32 175,00	URS
	622473187	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž	m	650,00	21,70	19,53	12 694,50	URS
Díl: 61	Celkem za 61	Úpravy povrchů vnitřní					413 659,81	

Položkový rozpočet

Stavba :	0520 Nemocnice Jihlava -INTERNA	
Objekt :	Přeložky rozvodů 1.PP II - koordinace projektant	Změny Z39

P.č.	číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	URS -10%	celkem (Kč)	
		Přípočet prováděných prací						
Díl:	D1.01.4b	Chlazení						
		Přeložka části paterního potrubí chladu z duvodu kóize s ostatními profesemi						
11	713-11	Potrubní pouzdra parotesně (μ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 108, tl. 32mm	bm	21,00	739,00		15 519,00	cena obvyklá
28	713-28	upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 133	ks	6,00	229,05		1 374,30	z nabídky
57	733-01	Odstranění potrubí DN 125	bm	21,00	113,68		2 387,28	z nabídky
67	733-11	přechodů	m	21,00	765,00		16 065,00	cena obvyklá
73	733-17	Vrty do D180	ks	1,00	2 756,28		2 756,28	z nabídky
74	733-18	Prostup s chráničkou do D180 včetně požárního zatěsnění	ks	1,00	1 255,56		1 255,56	z nabídky
75	733-19	Tlaková zkouška potrubí ocelového do DN 50	m	21,00	9,33		195,93	z nabídky
76	733-20	Tlak. zkouška ocelového hladkého potrubí do DN 159	m	21,00	12,73		267,33	z nabídky
227	767-01	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg Drobny materiál, určený ke kotvení potrubí (dřevěné objímky, závitové tyče, hmoždiny, vruty...)	kg	11,00	670,20		7 372,20	z nabídky
233	783-03	Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +2x +1x email	m	21,00	89,08		1 870,68	z nabídky
	Celkem	Chlazení					49 063,56	
Díl:	ZTI - úpravy páteřních rozvodů vody 1.PP							
713		Izolace tepelné					5 791,53	
21	713410831	Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm	m	8,000	11,02		88,16	z nabídky
	713410833	Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl přes 50 mm	m	31,000	38,00		1 178,00	cena obvyklá
29	713652373p	Potrubní pouzdro kamenná vlna s polepem s hliníkovou fólií 42x30	m	6,000	61,21		367,26	z nabídky
	713652382p	Potrubní pouzdro kamenná vlna s polepem s hliníkovou fólií 108x30	m	16,000	142,00		2 272,00	cena obvyklá
30	713652389p	Potrubní pouzdro kamenná vlna s polepem s hliníkovou fólií 54x40	m	9,000	81,61		734,49	z nabídky
33	713652395p	Potrubní pouzdro kamenná vlna s polepem s hliníkovou fólií 89x50	m	8,000	142,81		1 142,48	z nabídky
34	998713103	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,016	571,25		9,14	z nabídky
722		Zdravotnická - vnitřní vodovod					129 937,78	
722160803		Demontáž potrubí vodovodního měděného D do 64/2,0	m	8,000		39,51	316,08	URS
722160805		Demontáž potrubí vodovodního měděného D do 108/2,5	m	31,000		58,50	1 813,50	URS
90	722160137	Potrubí vodovodní měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5 mm	m	6,000	554,93		3 329,58	z nabídky
91	722160138	Potrubí vodovodní měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 54x2 mm	m	9,000	914,00		8 226,00	z nabídky
	722160141	Potrubí vodovodní měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 88x2 mm	m	8,000		3 159,00	25 272,00	URS
	722160142	Potrubí vodovodní měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 108x2,5 mm	m	16,000		4 383,00	70 128,00	URS
96	722160958	Oprava potrubí vodovodního z trubek měděných propojení potrubí D 54	kus	8,000	96,83		774,64	z nabídky
	722160961	Oprava potrubí vodovodního z trubek měděných propojení potrubí D 88,9	kus	2,000		189,90	379,80	URS
	722160962	Oprava potrubí vodovodního z trubek měděných propojení potrubí D 108	kus	6,000		225,90	1 355,40	URS
110	722231056	Šoupátko mosazné G 2 PN 10 do 80°C s 2x vnitřním závitem	kus	5,000	667,93		3 339,65	z nabídky
111	722231058	Šoupátko mosazné G 3 PN 10 do 80°C s 2x vnitřním závitem	kus	5,000	1 329,58		6 647,90	z nabídky
	722211813	Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami do DN 80	kus	10,000		108,00	1 080,00	URS
	722211814	Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami DN 100	kus	9,000		144,90	1 304,10	URS
	722290823	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	t	0,900		1 449,00	1 304,10	URS
132	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	6,000	16,32		97,92	z nabídky
	722290229	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100	m	39,000		66,24	2 583,36	URS
138	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	39,000	8,16		318,24	z nabídky
	998722103	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	1,300	128 270,27		1 667,51	URS
789		Hodinové zúčtovací sazby					17 920,00	5 544,36
78	911T00	Hzs - připomoci během transportu potrubí	hod	12,00	342,73		4 112,76	cena obvyklá
411	HZS-4	Zabezpečení pracoviště	hod	6,00	238,60		1 431,60	z nabídky
	Celkem	ZTI - úpravy páteřních rozvodů vody 1.PP					141 273,67	
		Celkem přípočty					190 337,23	
							190 337,23	