

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 17.124

uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku 89/2012 Sb. mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: OBEC LIBERK
51712 Liberck 70
zastoupený: panem Jiřím Šimerdou, starostou
IČO: 00275051
DIČ: CZ00275051
bank. spojení:
č.ú.:
tel. č.: 494 545 900,731 108 496
fax.č.: ---
E-mail: starosta@obec-liberk.cz
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: p. Jiří Šimerda, starosta
osoby oprávněné jednat ve věcech dodávky díla: p. Jiří Šimerda, starosta
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: KERSON spol. s r.o.
č.p. 80, 517 93 Dobré
zastoupený: panem Janem Rozínkem, Jednatel
IČO: 45536040
DIČ: CZ45536040
bank.spojení: ČSOB a.s., pobočka Rychnov nad Kněžnou
č.ú.: 189255874/0300
tel.č.: 602 687 140
fax.č.: ---
E-mail: reditel@kerson.cz
osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:
- Jan Rozínek, Jednatel
- Ing. Jiří Rozínek, Jednatel
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a ve věcech dodávky díla:
- Jan Rozínek, Jednatel
- Ing. Zdeněk Drahoš, příprava výroby
- Luboš Škoda, ředitel závodu 033, tel.: 602 489 933
- Libor Dostál, stavbyvedoucí závodu 033, tel.: 606 639 456

Zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddílů C, vložce č. 1585
dále jen („zhotovitel“)

Tímto dodatkem se mění, upravují a doplňují pouze následující ustanovení smlouvy o dílo.

Čl. I/2. se doplňuje a nově zní:

I. Předmět plnění

2. Předmět plnění bude proveden dle zadávacích podkladů, zadávací dokumentace (vypracované firmou Michal Sýkora, 51711 Javornice 73, IČ: 01970241, pod názvem „Přístavba kotelny k domu č.p. 4 Liberck, datum červenec 2017 a položkového nabídkového rozpočtu zhotovitele (s výhradou neúplnosti), který je přílohou této smlouvy a který specifikuje předmět a rozsah díla. Předmět díla se poníží o méněpráce tesařské v částce - 18 666,50 Kč, o méněpráce elektro (pol. 47, 48, 51, 52) v částce - 15 149,83 Kč a méněpráce konstrukce suché výstavby - 5 674,65 Kč. Tyto práce z předmětu díla vypouští.

Čl. II/1. se mění a nově zní:

II. Cena díla

1. Dohodnutá smluvní cena za zhotovení předmětu smlouvy dle čl. I. byla stanovena jako pevná, nejvýše přípustná v celkové výši. Nabídková cena platí za dílo jako celek.

měněpráce tesařské	- 18 666,50 Kč
měněpráce elektro	- 15 149,83 Kč
měněpráce konstrukce suché výstavby	- 5 674,65 Kč
Celkem	- 39 490,98 Kč

Původní cena bez DPH	234 798,45 Kč
Dodatek č.1	-39 490,98 Kč
Cena celkem bez DPH	195 307,47 Kč
DPH 21%	41 014,57 Kč
Cena včetně DPH	236 322,04 Kč

Čl. III/1. se mění a nově zní:

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

Předání a převzetí staveniště a zahájení prací	Po podpisu smlouvy o dílo
Předání a převzetí dokončeného díla vč. všech dokladů	31.10.2017

Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo se nemění.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

OBEC
Liberk
517 12 Liberk 70
DIČ: CZ00275051
IČ: 00275051

OBEC LIBERK
Jiří Šimerda, starosta

V Liberku
dne 30.9.2017

 Dabré čp. 80
517 93 Dobré
DIČ: CZ45536040
www.kerson.cz

KERSON spol. s r.o.
Jan Rozínek, Jednatel

V Dobrém
dne 27.09.2017