

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 10489/2017/OIMH

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

**Článek I
Smluvní strany**

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

nám. Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

Ing. Stanislavem Blahutem, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství – odborným dohledem objednatel

IČO:	00845451
DIČ:	CZ 00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:	XXXXXXXXX
	XXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXX

dále jen objednatel

a

Ing. Luděk Maceček

XXXXXXXXX

IČO:	76391191
DIČ:	CZ7510044938 (neplátce DPH)
Peněžní ústav:	XXXXXXXXX
Číslo účtu	XXXXXXXXX
Zapsán:	Magistrát města Frýdku-Místku, Živnostenský úřad, Č.j. ŽÚ/7075/2009/La/5

dále jen zhotovitel

Článek II Úvodní ustanovení

Dne 26. 6. 2017 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu č. 10489/2017/OIMH na realizaci zakázky „**Rekonstrukce ulice Žofinská**“ (dále jen „smlouva“). Dne 6. 9. 2017 byl uzavřen dodatek č. 1. Smluvní strany se v souladu s odst. 7, čl. XIV smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 2, jímž se smlouva mění.

Článek III Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění termín plnění sjednaný v odst. 2, čl. IV smlouvy následovně:

2. Projektová dokumentace v požadovaném rozsahu včetně předložení dokladu o skutečnosti, že stavební úřad převzal žádost o stavební povolení, případně ohlášení stavby vč. plánu BOZP bude objednateli předána do 15. 01. 2018. Důvodem prodloužení termínu je nutnost zajistit zhotovitelem územního rozhodnutí.

Článek IV Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
3. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl v souladu se směrnicí SME 2016 – 08 Postup při zadávání veřejných zakázek vydané Radou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 1165/RMOB1418/51/16 ze dne 15. 12. 2016 zmocněn Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství.

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 9. 10. 2017

Místo: Ostrava

Ing. Jiří Vozňák
vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Za zhotovitele

Datum: 5. 10. 2017

Místo: Ostrava

Ing. Luděk Maceček