

# DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 1574/2016

Číslo smlouvy zhotovitele: S-17/2016

## Smluvní strany:

### **objednatel:**

**Povodí Vltavy, státní podnik**

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

██████████, ředitel sekce investiční

██████████, pověřen řízením sekce technické

██████████, referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: ██████████

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: ██████████

e-mail: ██████████

(dále jen „objednatel“)

**a**

### **zhotovitel:**

**NOWASTAV akciová společnost**

sídlo: Malešická 49, Praha 3, PSČ 130 00

korespondenční adresa: Doležalova 1056/25, Praha 14, PSČ 198 00

oprávněn k podpisu smlouvy: Daniel Grosman, předseda představenstva

oprávnění jednat o věcech smluvních: Daniel Grosman, Radovan Klíma

oprávnění jednat o věcech technických: Radovan Klíma, Daniel Grosman

IČO: 00565679

DIČ: CZ00565679

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha

číslo účtu: ██████████

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 393

tel.: ██████████

e-mail: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

## **I.**

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 30.9.2016 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném před nabytím účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro veřejnou zakázku s názvem „LBP Hájevského potoka Hořesedly, ř. km 0,000 – 0,28756, rekonstrukce úpravy koryta“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako nejvhodnější.
2. Smluvní strany se s odvoláním na § 273 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva o dílo“).

3. Předmětem tohoto dodatku č. 2 jsou změny ve lhůtách a podmínkách provádění díla v návaznosti na včasné dokončení stavebních prací na díle a nemožnost předání a převzetí díla z důvodů spočívajících v nezbytnosti posečkání objednatele na vydání příslušného změnového rozhodnutí o přidělení dotace z programu 129 292 „Podpora opatření na drobných vodních tocích, rybnících a malých vodních nádržích“.

## II.

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

### **Článek II. „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. se mění následovně:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
  - a) zahájení prací:  
bez zbytečného odkladu po předání staveniště,
  - b) ukončení prací:  
nejpozději do 31. 8. 2017,
  - c) předání a převzetí dokončeného díla:  
v termínu stanoveném objednatelem.

### **Článek IV. „Podmínky provádění díla“ odstavce 13., 15. a 16. se mění následovně:**

13. Zhotovitel se zavazuje splnit požadavek objednatele stanovený dle znění § 44 odst. 10 ZVZ, kdy při zajištění plnění předmětu této smlouvy bude mít až do okamžiku ukončení stavebních prací na díle uzavřen pracovněprávní vztah nejméně s jedním pracovníkem. Tento pracovník musí být z řad osob, které byly minimálně po dobu 90 dnů před uzavřením této smlouvy vedeny na úřadu práce dle znění zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., jako uchazeči o zaměstnání nebo zájemci o zaměstnání.

(...)

15. Uvedeného pracovníka je zhotovitel povinen vést v pracovněprávním vztahu po celou dobu realizace díla až do okamžiku ukončení stavebních prací na díle. Pro případ předčasného rozvázání pracovněprávního vztahu je zhotovitel povinen ve lhůtě 30 dní od jeho ukončení doložit objednateli naplnění podmínky dle článku IV. bodů 13. a 14. této smlouvy jinou osobou z řad osob vedených na úřadu práce minimálně po dobu 90 dnů před uzavřením pracovněprávního vztahu.
16. Doklady prokazující splnění výše uvedených podmínek po celou dobu realizace díla až do okamžiku ukončení stavebních prací na díle jsou stanoveny jako příloha konečné faktury.

### **Do článku IV. „Podmínky provádění díla“ se doplňuje odstavec 17. v následujícím znění:**

17. Ukončení stavebních prací na díle ve lhůtě podle čl. II. odst. 1. písm. b) bude stvrzeno zápisem z kontrolního dne.

### **Článek VII. „Předání a převzetí díla“ odstavec 2. se mění následovně:**

2. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně buď doručením výzvy na adresu objednatele, nebo zápisem ve stavebním deníku, nebo v zápise z kontrolního dne. Objednatel stanoví termín zahájení přejímacího řízení a sdělí jej zhotoviteli nejméně 10 kalendářních dní

před zahájením přejímacího řízení, pokud se osoby oprávněné jednat za objednatele a zhotovitele ve věcech technických nedohodnou jinak.

### III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 2 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 2 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Praze dne .....

V Praze dne .....

objednatel:

zhotovitel:

.....  
[redacted]  
ředitel sekce investiční  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
Daniel Grosman  
předseda představenstva  
**NOWASTAV akciová společnost**