

Harmonogram postupu prací

„Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1032 v km 61,796 na trati Strakonice – Volary“

		09	10	11	12	01	02	03	04	05 - 10
		2026	2026	2026	2026	2027	2027	2027	2027	2027
	Přípravné práce, zajištění dodávek									
PS 02-01-31	Zabezpečovací zařízení									
SO 02-86-01	Přípojka NN									
	Dokončení stavebních prací									
	Dokumentace DSPS									
	Předání kompletního díla									

V Plzni dne 10.8.2026

předseda představenstva