

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. S921/2017/233

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDAKCE] ředitelem
Krajského ředitelství Brandýs nad Labem

ve věcech technických jedná: [REDAKCE] technický pracovník pro stavební činnost
Krajského ředitelství Brandýs nad Labem (technický dozor)

č. telefonu: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE],

zastupitelnost: [REDAKCE], hlavní technický pracovník pro stavební činnost Krajského
ředitelství Brandýs nad Labem, č. telefonu: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

a

Greenman, s.r.o.

IČO: 24193259

DIČ: CZ 24193259

zapsán v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka 187373

sídlo: Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

zastoupený: [REDAKCE] jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDAKCE]

č. telefonu: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: ČSOB Benešov u Prahy, číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném
znění tento dodatek č.1 smlouvy o dílo:

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby: „**LC Moránaká (Žandačka)**“ (dále jen „smlouva o dílo“), kterým se smlouva o dílo mění a doplňuje níže uvedeným způsobem.

II.

Článek II. Předmět smlouvy se mění a doplňuje o provedení méněprací a víceprací, jejichž specifikace je uvedena v oceněném výkazu výměr méněprací a víceprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo jako příloha č.1.

III.

Článek IV. Cena za dílo se mění a doplňuje takto:

1. Cena za dílo bez DPH:	2 533 579,5 Kč
DPH (21%):	532 051,7 Kč
Cena za dílo včetně DPH:	3 065 631,2 Kč

Dodatek č.1:

Méněpráce: _____ 0 Kč

Vícepráce: _____ 15 493,00 Kč

Celková cena dle SOD a Dodatku č.1: 2 549 072,5 Kč**DPH 21%: 535 305,23 Kč****Celková cena včetně DPH: 3 084 377,73 Kč**

Cena se mění a doplňuje z důvodu změn prováděných prací odsouhlasených objednatelem v průběhu realizace výstavby.

IV.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Na znamení souhlasu s obsahem tohoto dodatku č.1 smlouvy připojují obě strany své podpisy:

V Praze, dne:

V Brandýse nad Labem, dne: 05 -10- 2017



Výkaz výměr

Akce: Lesní cesta Moránská (Žandačka)

položky podle ÚRS 2017
Vypracoval: [redacted] 3/2017

Číslo pol. ceníku	Položka	Zkrácený popis	Množství	Jednot. cena Kč	Náklady Kč	hmotnost t	hmotnost celkem t
Část č. 1 : Rekonstrukce							
1. Zemní práce							
800-1							
1	11220-1101	Odstranění pařezů průměru do 300 mm s odklizením do 50 m nebo naložením	12,00	ks	1 260,00	0,00005	0,0006
2	11220-1102	Odstranění pařezů průměru do 500 mm s odklizením do 50 m nebo naložením	4,00	ks	980,00	0,00005	0,0002
3	11220-1103	Odstranění pařezů průměru do 700 mm s odklizením do 50 m nebo naložením	1,00	ks	499,00	0,00009	0,00009
4	11220-1104	Odstranění pařezů průměru do 900 mm s odklizením do 50 m nebo naložením	8,00	ks	6 792,00	0,00009	0,00072
6	13220-1101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 600 mm v hor. 3 do 100 m ³ s urovnáním dna, rýha pro drén 0,5*0,5*5m	1,25	m ³	312,50		
10	16230-1421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 000 m na místo uložení průměru do 300 mm	12,00	ks	720,00		
11	16230-1422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 000 m na místo uložení průměru do 500 mm	4,00	ks	704,00		
12	16230-1423	Vodorovné přemístění pařezů do 5 000 m na místo uložení průměru do 700 mm	1,00	ks	300,00		
13	16230-1424	Vodorovné přemístění pařezů do 5 000 m na místo uložení průměru do 900 mm	8,00	ks	2 800,00		
15	17120-1101	Uložení zeminy do násypů nezhuťných, zemina z drěnu	1,25	m ³	13,25		
832-2		4. Vodorovné konstrukce	Součet oddíl 01:				
18	46251-2270	Zához z lomového kamene do 200 kg s proštěrkováním, zřízení drěnu	1,25	m ³	890,00	2,43	3,0375
Rekapitulace nákladů rekonstrukce							
		1. Zemní práce			14 381		
		4. Vodorovné konstrukce			1 113		
		5. Komunikace			0		
		9. Ostatní konstrukce			0		
		Součet :			15 493		
Základní rozpočtové náklady rekonstrukce							
		Základní rozpočtové náklady celkem			15 493		
		DPH 21 %			3 254		
		Součet :			18 747		

