

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 29. 6. 2017 na realizaci stavby

„Gymnázium Olomouc, Čajkovského 9 - Elektroinstalace“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana
Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednati
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Elektropráce Spáčil s.r.o.

Spisová značka: C28423 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Se sídlem: I.P.Pavlova 725/117, 779 00 Olomouc

IČ: 26853639

DIČ: CZ 26853639

Zastoupený: Tomášem Spáčillem, jednatelem

Osoby oprávněné jednati
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/02310/OVZI/DSM ze dne 29. 6. 2017.

ČÁST A.

Dne 29.6 2017 uzavřel Olomoucký kraj se společností **Elektropráce Spáčil s.r.o.**, se sídlem I.P.Pavlova 725/117, 779 00 Olomouc, IČ: 26853639 Smlouvu o dílo č. 2017/02310/OVZI/DSM, kdy předmětem této smlouvy byl závazek Zhotovitele provést stavební práce na rekonstrukci silnoproudých a slaboproudých rozvodů elektroinstalace jednotlivých pavilonů gymnázia „A“, „B“, „C“, „D“, „E“ a „F“.

(dále jen „Smlouva o dílo“).

ČÁST B.

Čl. III. Smlouvy o dílo se mění a nově zní:

III. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

Dokončení díla I. etapy kromě úpravy distribučního měření el. energie hlavního rozvaděče a dodávky nábytku ve specializovaných učebnách: **31. 8. 2017**

Úprava distribučního měření el. energie hlavního rozvaděče a dodávky nábytku ve specializovaných učebnách: **15.10. 2017**

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

ČÁST C.

V průběhu prací byly zjištěny některé skutečnosti, které nebyly součástí projektové dokumentace pro realizaci - změna technologie slaboproudu – pavilon A, C, D, B, E a F, odpočet malování v pavilonu A, dovybavení speciálních učeben nábytkem a podlahovou krytinou v pavilonu C a D, navýšení zásuvkových obvodů, úprava rozvaděčů, stavební úpravy, záměna přívodních kabelů.

Z tohoto důvodu se smluvní strany v souladu se Smlouvou o dílo dohodly na úpravě rozsahu plnění.

Nad rámec čl. II. odst. 4 Smlouvy o dílo se na základě dohody smluvních stran tímto Dodatkem č. 1 nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy o dílo, a to o realizaci dohodnutých změn a doplnění.

Popis změn
<p>1) Změna technologie slaboproudu – pavilon A, C, D, B, E a F, ZL č. 1 Změna technologie pro školní rozhlas, bezdrátovou síť a zvonění sloučením do jednoho systému.</p>
<p>2) Odpočet malování v pavilonu A, ZL č. 2 Odpočet malování stěn a stropů ve výměře 4 215,95 m².</p>
<p>3) Dovybavení speciálních učeben nábytkem a podlahovou krytinou v pavilonu C a D, ZL č. 3 Dodávka nábytku v učebně chemie 2 (12 ks laboratorních stolů, 5 ks laboratorních skříňek, 1 ks pracovního stolu s dřezem), v učebně fyzika 2 (7 ks lavic se zásuvkami NN 230 V), v učebně biologie (2 ks stolů se zásuvkami NN 230 V a 1 ks katedry se zásuvkami NN 230 V) a provedení nových podlahových krytin ve výměře 441,28 m². Záměna 65 ks židlí Olympia za židle se silnostěnnou překližkou a masivní trubkovou konstrukcí pr. 30 mm.</p>
<p>4) Navýšení zásuvkových obvodů, úprava rozvaděčů, stavební úpravy, záměna přívodních kabelů, ZL č. 4 Navýšení zásuvkových obvodů v 17 kabinetech vyučujících včetně jejich jištění. Záměna podružných rozvaděčů NN. Stavební práce v souvislosti s přemístěním datového rozvaděče. Záměna přívodních kabelů NN do pavilonů C a D (kabel CYKY-J 3x 95+50 za kabely CYKY-J 3x35+25 a CYKY-J 4x25) v délce 180 m.</p>

Podrobný rozsah prací a materiálů je specifikován položkovými rozpočty, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo – „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce.“

IV. CENA DÍLA

Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu díla dohodly na změně celkové ceny díla uvedené ve Smlouvě o dílo, a to následovně:

Cena za zhotovení díla podle článku IV. Smlouvy o dílo a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 - „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“, bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle smlouvy o dílo (dále jen „SOD“)	16 975 592,83	3 564 874,49	20 540 467,32
Změna ceny dle Dodatku č. 1 SOD	584 387,10	122 721,29	707 108,39
Celková cena SOD včetně Dodatku č. 1	17 559 979,93	3 687 595,78	21 247 575,71


(celková cena dle SOD včetně ceny uvedené v Dodatku č. 1 včetně DPH slovy: dvacet-jedna-milionů-dvěstě-čtyřicet-sedm-tisíc-pětset-sedmdesát-pět-korun-českých-sedmdesát-pět-haléřů)

ČÁST D.

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel po 2 vyhotoveních.
- Tento dodatek je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 1 není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- Příloha č. 1 Dodatku č. 1: „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“
- Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č.UR/24/11/2017 ze dne 2. 10. 2017.

V Olomouci dne: 5.10.2017

V Olomouci dne: 11.10.2017



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána



Tomáš Spáčil
jednatel

Číslo smlouvy Objednatele: 2017/02310/OVZI/DSM /1

Číslo smlouvy Zhotovitele: