

Změnový list č. 2 ze dne 28.9.2017

Název stavby:	SPZ Joseph - vstrojení vodojemu
Číslo smluvního vztahu:	42/2/2017
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Dokončení díla nejpozději do 12 týdnů od zahájení stavebních prací.	
<u>Nové řešení:</u> Dokončení díla nejpozději do 20 týdnů od zahájení stavebních prací.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Novou automatickou tlakovou stanicí s frenkvečními měniči nelze zprovoznit v termínu, protože stávající vodojem a přírodní potrubí užitkové vody v průmyslové zóně Joseph není v současné době uvedeno do provozu. Stanice bude zprovozněna až po uvedení do provozu příslušného zařízení.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	NE
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	NE
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	
Navýšení ceny díla bez DPH:	
Nová cena díla bez DPH:	
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	do 12 týdnů
Nový termín dokončení díla:	do 20 týdnů

Změnu navrhuje:

Datum: 28. 9. 2017

Podpis:

Změnový list vyhotovil:

Datum: 28. 9. 2017

Podpis:

Technický dozor investora:

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 28. 9. 2017

Oprávněný zástupce projektanta:

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele :

Datum:

29. 9. 2017

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): správce rozpočtu

Datum:

29. 9. 2017

Podp

Příloha změnového listu: