

**Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o dílo na zhotovení
Záměru projektu a Přípravné dokumentace stavby**

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3110/2017/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 2017/0064, ISPROFOND:
327 321 4901/551 372 0005, 327 321 4901/551 372 0006, uzavřené dne 17.07.2017

Název zakázky:

„Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“ a „Rekonstrukce ŽST Chrastava“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ

na základě Pověření č. 1761 ze dne 16.09.2014

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „**Objednatel**“)

a

AF-CITYPLAN s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle

IČO: 47307218; DIČ: CZ47307218

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 25005

bank. spojení: xxxxxxxxxxx č. účtu: xxxxxxxxxxx /xxxx

zastoupena: **Ing. Petrem Košanem**, jednatelem a zástupcem ředitele

Korespondenční adresa: AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 jsou následující skutečnosti:

1. Změna oprávněných osob na straně Zhotovitele a s tím související úprava Přílohy č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby. Zhotovitel se rozhodl jmenovat novým specialistou na mostní a inženýrské konstrukce pana xxxxxxxxxxxxxxxx, novým specialistou na zabezpečovací zařízení pana xxxxxxxxxxxxxxxx, novým specialistou na pozemní stavby pana xxxxxxxxxxxxxxxx a dále jmenoval novým specialistou na sdělovací zařízení, na silnoproudou technologii a na elektrotechnická zařízení pana xxxxxxxxxxxxxxxx. Objednatel se změnou oprávněných osob na straně Zhotovitele souhlasí. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 5, odst. 5.13 Smlouvy a Příloha č. 6 Smlouvy.
2. Úprava poddodavatelského systému a s tím související úprava přílohy č. 8 Smlouvy - Seznam poddodavatelů. Zhotovitel požádal Objednatele v návaznosti na ustanovení Přílohy č. 1 Smlouvy - Obchodní podmínky, článku 7, odst. 7.4.2., o úpravu poddodavatelského systému tak, že požaduje rozšířit počet svých subdodavatelů o následující obchodní firmy (STOSMOL, s.r.o., V&M spol. s r.o. a taktici.cz, s.r.o.). Vzhledem k výše uvedenému se tak procentuální podíl prací prováděných poddodavatelem zvyšuje na 26,75 %. Objednatel s rozšířením počtu poddodavatelů souhlasí. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 5, odst. 5.13 Smlouvy a Příloha č. 8 Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodli na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3110/2017/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 2017/0064, uzavřené dne 17. 07. 2017, takto:

1) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odst. 5.13 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- | | |
|----------------------|--|
| <u>Příloha č. 1:</u> | Specifikace Díla |
| <u>Příloha č. 2:</u> | Obchodní podmínky – OP/ ZP-PD/07/17 |
| <u>Příloha č. 3:</u> | Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky- přípravná dokumentace stavby – VTP/PD/05/2017
c) Zvláštní technické podmínky
- Rekonstrukce ŽST Chrastava - ze dne 09. 03. 2017
- Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou - ze dne 09. 03. 2017 |
| <u>Příloha č. 4:</u> | Rozpis Ceny Díla |
| <u>Příloha č. 5:</u> | Harmonogram plnění |
| <u>Příloha č. 6:</u> | Oprávněné osoby
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1 |

- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
Příloha č. 9: Související dokumenty

2) Příloha č. 6 Smlouvy o Dílo – Oprávněné osoby

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 6 – Oprávněné osoby. Ruší se znění přílohy č. 6 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 6 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3) Příloha č. 8 Smlouvy o Dílo – Seznam poddodavatelů

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 8 – Seznam poddodavatelů. Ruší se znění přílohy č. 8 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3110/2017/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 2017/0064, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven **v sedmi (7)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **pět (5)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 6 Smlouvy): Oprávněné osoby
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 2 (Příloha č. 8 Smlouvy): Seznam poddodavatelů
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

Za Objednatele:

V Praze dne: 9. 10. 2017

Za Zhotovitele:

V Praze dne: 3. 10. 2017

.....
Ing. Lubor Hrubeš

ředitel

Stavební správa západ

Správa železniční dopravní cesty,

státní organizace

.....
Ing. Petr Košan

jednatel a zástupce ředitele

AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha č. 6
Oprávněné osoby

Za Objednatele:

- ve věcech smluvních (*mimo podpis této smlouvy a jejích dodatků*):

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

- ve věcech přípravy stavby a ve věcech obchodních:
 - Náměstek ředitele stavební správy pro techniku, Oblast Praha

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Za Zhotovitele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	Ing. Petr Košan
Adresa	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
E-mail	
Telefon	

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	
Adresa	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
E-mail	
Telefon	

- vedoucí týmu:

Jméno a příjmení	
Adresa	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
E-mail	
Telefon	

- specialista na železniční svršek a spodek: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
E-mail	
Telefon	

- specialista na mostní a inženýrské konstrukce: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
E-mail	
Telefon	

- specialista na pozemní stavby: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na zabezpečovací zařízení: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
E-mail	
Telefon	

- specialista na sdělovací zařízení: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na silnoproudou technologii: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na elektrotechnická zařízení: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na životní prostředí: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
E-mail	
Telefon	

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- geotechnik: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

Příloha č. 8
Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY	HODNOTA PODDODÁVKY V % Z CENY za zpracování
GEOLINE, spol. s r.o. V Planinách 163/3, 190 00 Praha 9 IČ: 44264992	geodetické služby	0,50 %
Ing. Šárka Navarová Horova 601, 431 11 Jirkov IČ: 63947943	zpracování části dokumentace požární ochrany	0,25 %
Mgr. Jeroným Lešner Sakurová 186, 250 68 Husinec-Řež IČ: 60508558	zpracování a vyhodnocení geotechnického průzkumu Návrh pražcového podloží	2,00 %
Solid-Rail s.c. ul. Iwaszkiewicza 3b/3 52-211 Wrocław, Polsko IČ: -	spolupráce na zpracování částí dokumentace železniční svršek a spodek	5,00 %
V& M spol. s r.o. Matoušova 21, 460 02 Liberec 3 IČ: 47282525	zpracování části dokumentace Pozemní stavební objekty	8,00 %
STOSMOL, s.r.o. Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 286 95 097	zpracování části dokumentace Sdělovací zařízení, Silnoproudá technologie vč. DŘT, Ostatní technologická zařízení, Ostatní inženýrské objekty – mimodrážní přeložky inženýrských sítí, Trakční a energetická zařízení	10 %
taktici.cz, s.r.o. Dittrichova 328/19 120 00 Praha 2 IČ: 147 07 659	Zpracování části Dopravní technologie	1 %
	CELKEM %	26,75 %