

Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo ze dne 7.9.2017, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami
(dále jen „Smlouva“)

„BESIP - II/279 Horní Bousov, úprava vjezdu do obce a VDZ - PD“

Číslo smlouvy objednatele: 228/00066001/2017

Číslo smlouvy zhotovitele: P2017-082

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

CR Project s.r.o.

se sídlem: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

IČO: 270 86 135

DIČ: CZ 270 86 135

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95206,
jejímž jménem jedná Ing. Jan Horák, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek:

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly, na změně Článku 1. Úvodní ustanovení

a to následovně:

Smluvní strany se dohodly, že se mění článek 1.1. následovně:

1.1. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: **BESIP - II/279 Horní Bousov, úprava vjezdu do obce a VDZ - PD** (dále jen „Zakázka“).

2. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly, na změně **Článku 2. Předmět smlouvy** a to následovně:

Smluvní strany se dohodly, že se mění článek 2.2. následovně:

2.2 Předmětem Smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „**DÚR**“) včetně výkonu inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí (dále jen „**IČ k ÚR**“), dokumentace pro stavební povolení (dále jen „**DSP**“) včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (dále jen „**IČ k SP**“), projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „**PDPS**“) a výkon autorského dozoru (dále jen „**AD**“) na akci

„BESIP - II/279 Horní Bousov, úprava vjezdu do obce a VDZ“

3. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly, na změně **Článku 5. Termíny plnění** a to následovně:

Smluvní strany se dohodly, že se mění článek 5.1. následovně:

▪ **Nejpozději do 30.8.2018**

Výkon autorského dozoru

▪ **Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby**

4 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

5 Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, které mají platnost originálu. Zhotovitel obdrží po dvou (2) stejnopise a Objednatel obdrží po třech (3) stejnopisech.

6 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne
Objednatel:

V Mladé Boleslavi dne 9.10.2017
Zhotovitel:

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

CR Project s.r.o.
Ing. Jan Horák, jednatel