



DY90P000QENS

Č.j. VPŠA-1017/EU-2017/SVZI

Identifikátor VZ: PZ  
E-ZAK instalace EV ŠB



Počet stran: 3  
Přílohy: 2/2

### DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

č.j. [redacted] ze dne 30.03.2017 ve znění dodatku č. 1 a 2  
na „Realizaci instalace elektrického vedení – školská budova“  
uzavřený v souladu s § 1724 a násl., zejména pak podle § 2586 a násl.,  
zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčanZ“)

#### Článek I. Smluvní strany

ČR – Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze, organizační složka státu (dále jen „VPŠ a SPŠ MV v Praze“), se sídlem Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 (je současně faktur. a doruč. adresou),  
Zastoupená: PhDr. Ing. Jiřím ZLÁMALEM, Ph.D., MBA, ředitelem školy a jejímž jménem jedná JUDr. Petr Hanzl, zástupce ředitele školy pro ekonomiku, oprávněn jménem zadavatele k veškerým jednáním ve věcech smluvních a sám k podpisu smlouvy (tohoto dodatku);

IČ: 48135453, DIČ: CZ48135453, ID datové schránky: 4zrkqbn  
VPŠ a SPŠ MV v Praze je nezapsaná v obchodním rejstříku

Bankovní spojení: [redacted]

Kontaktní osoba a [redacted]

[redacted] vedoucí Oddělení SM, oprávněn k jednání ve věcech smluvních a realizace vlastní stavby, tel. [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted] vedoucí Skupiny VZI, oprávněn jednat ve věcech smluvních a realizace zadávacího řízení této veřejné zakázky malého rozsahu, tel. [redacted]

(dále jen „objednatel“)

[redacted] referent Skupiny VZI pro přípravu a realizaci stavebních zakázek, oprávněn jednat v odborných záležitostech a věcech vlastní realizace stavby, [redacted]

a

Syza, s.r.o.,

se sídlem Nádražní 946/2, Horka Domky, 674 01 Třebíč,

jejímž jménem jedná Bc. Jiří Čermák, jednatel, oprávněn ke všem smluvním záležitostem a podpisu smlouvy samostatně dle obchodního rejstříku;

IČ: 03567834, DIČ: CZ03567834, ID datové schránky: t54sep9

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Kontaktní osoba a údaje:

[redacted] jednatel, oprávněn k jednání ve všech věcech smluvních a realizace díla dle této smlouvy



(dále též jednotlivě jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“)

## u z a v ě l y

dnešního dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo na „Realizaci instalace elektrického vedení školské budovy“ (dále jen „dodatek č. 3“ nebo též „smlouva ve znění dodatku č. 3“) v areálu VPŠ a SPŠ MV v Praze na uvedené adrese sídla objednatele. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „VZMR“) ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), řešenou jako VZMR podle interních aktů řízení, přičemž se dle § 31 ZZVZ ustanovení tohoto zákona nevyužijí mimo § 6 ZZVZ.

### Článek II.

#### Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je připojení svítidel a dodávka nouzových svítidel, (vč. instalace a zapojení) podle zpracovaného Změnového listu č. 1 a Rozpočtu ke změnovému listu č. 1 (dále jen „dílo“). Uvedené práce nebyly zadavatelem poptávány a jejich potřeba nastala až v průběhu realizace díla podle původní smlouvy č.j. [REDAKCE] ze dne 30.03.2017. Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla do 15.11.2017 se podle článku III. odst. 3.3. smlouvy č.j. VPŠA-[REDAKCE] dne 30.03.2017 ve znění dodatku č. 1 a 2 nemění. Změnový list č. 1 a Rozpočet ke změnovému listu č. 1 jsou přiloženy v příloze jako nedílná součást tohoto dodatku č. 3. Tímto se současně rozšiřuje původní předmět díla uvedený v čl. II. smlouvy č.j. [REDAKCE] ze dne 30.03.2017.

2.2. Provedení díla podle tohoto dodatku č. 3 je realizováno v souladu se ZZVZ a ObčanZ dohodou smluvních stran a podléhá schválení Změnového listu č. 1 a Rozpočtu ke změnovému listu č. 1 u příslušných odborů MV ČR jako součást Záznamu o posouzení změny stavby. Jedná se o investiční akci ev. č. [REDAKCE] Rekonstrukce elektroinstalace – školská budova. Provedení uvedených dalších prací podmiňuje řádnou a správnou funkci realizované akce.

2.3. Smluvní strany se dohodly, že provedením uvedených dalších prací nebude narušena výuka ve školské budově. Zhotovitel výslovně prohlašuje a zavazuje se, že neohrozí výuku ve školním roce 2017/18. Nedodržení tohoto ustanovení je závažným porušením smlouvy ve znění dodatku č. 3 se všemi právními důsledky, vč. možností uložení sankcí dle smlouvy ve znění dodatku č. 3 a povinnosti k náhradě škody dle ObčanZ.

### Článek III.

#### Cena díla (vč. dodávky) a platební podmínky

3.1. Smluvní strany se dohodly, že za předmět dodatku č. 3 řádně dodaný a předaný podle této smlouvy ve znění dodatku č. 3 objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní cenu, podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši takto:

- 531.139,18 Kč včetně sazby DPH 21 %  
(slovy: pětsetřicetjednatřicetdevět korun českých, 18 haléřů), jako cenu nejvýše přípustnou, včetně sazby DPH 21 %;
- Cena bez DPH je 438.958,00 Kč  
(slovy: čtyřstátřicetosmtisícdevětsetpadesátosm korun českých);
- DPH činí 92.181,18 Kč  
(slovy: devadesátdvatisícstoosmdesátjedna korun českých, 18 haléřů);
- Celkem tedy 531.139,18 Kč včetně sazby DPH 21 %.

Strany se dohodly, že sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

3.2. Smluvní strany se dohodly, že o výše uvedenou smluvní cenu díla dle dodatku č. 3 se navýší celková cena díla dle článku V. odst. 5.1. původní smlouvy č.j. [redacted] ze dne 30.03.2017.

3.3. Veškerá ostatní ustanovení článku V. původní smlouvy č.j. [redacted] ze dne 30.03.2017 (vč. platebních podmínek) se tímto dodatkem č. 3 nemění a zůstávají v platnosti po celou dobu platnosti a účinnosti smlouvy ve znění dodatku č. 3.

#### Článek IV. Závěrečná ustanovení

4.1. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění bude realizováno objednatelem v elektronické podobě na internetu v souladu se zákonem o registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb.), konkrétně v centrálním Registru smluv na adrese <https://smlouvy.gov.cz/>.

4.2. Veškerá ostatní ustanovení původní smlouvy č.j. [redacted] ze dne 30.03.2017 se tímto dodatkem č. 3 nemění a zůstávají v platnosti po celou dobu platnosti a účinnosti smlouvy ve znění dodatku č. 3.

4.3. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy ve znění dodatku č. 3 budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy ČR dle sídla objednatele.

4.4. Tento dodatek č. 3, resp. smlouva ve znění dodatku č. 3, nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami (při rozdílném datu podpisu pak dnem podpisu druhou smluvní stranou, resp. dnem doručení oboustranně podepsaného dodatku č. 3 protistraně). Účinnost podléhá schválení Záznamu o posouzení změny stavby u příslušných odborů MV ČR. Platnost a účinnost smlouvy ve znění dodatku č. 3 končí dle ustanovení odst. 12.2. původní smlouvy č.j. [redacted] ze dne 30.03.2017.

4.5. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má povahu originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom exempláři.

4.6. Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si smlouvu ve znění dodatku č. 3 přečetli a její text odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s celým obsahem smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 3 a zavazují se k plnění stanovených pravidel a dohodnutých podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne: 10 -10- 2017



podpis objednatele

JUDr. Petr Hanzl  
zástupce ředitele školy pro ekonomiku

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola  
Ministerstva vnitra v Praze  
Pod Táborem 102/5, 190 24, Praha 9

razítko objednatele







V Praze dne: 10 -10- 2017



podpis zhotovitele


Bc. Jiří Čermák  
jednatel  
 SYZA s.r.o. ①  
Třebenice 122, 675 52 Lipník u Hrotovic  
IČ: 035 67 834 DIČ: CZ03567834  
spis. zn. C 85466 vedená u KS v Brně

razítko zhotovitele

Změnový list číslo		1 - Připojení svítidel a nouzová svítidla	
Identifikace akce			
Název akce:	Rekonstrukce elektroinstalace - školská budova		
Číslo akce SMVS:			
Objednatel:	Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze		
Zhotovitel:	SYZA, s.r.o., Třebenice 122, 675 52 Lipník u Hrotovic		
Projektant:			
Předmět změnového listu			
Připojení svítidel a dodávka a montáž svítidel nouzového osvětlení.			
Část díla dotčená změnovým listem			
Osvětlení učeben, kanceláří a chodeb.			
Popis změny, popis technického řešení			
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>			
Dokumentace k zadávacímu řízení dále uvedené položky neobsahovala a nejsou ani součástí SOD.			
<b>Nové řešení :</b> a) na nové rozvody budou připojena stávající zářivková a žárovková svítidla, b) na stropy chodeb bude osazeno  bateriových nouzových svítidel			
<b>Zdůvodnění změny :</b>			
Jedná se o náhradní řešení za svítidla (běžná i nouzová), která nebyla z důvodu nedostatku finančních prostředků zahrnuta do zadávacího řízení. Běžné osvětlení bude zabezpečeno připojením stávajících svítidel na nové rozvody, nouzové osvětlení chodeb dodávkou a montáží  ks nouzových svítidel.			
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b> změny budou zahrnuty do projektové dokumentace skutečného provedení			
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:</b>			
potřeba zajištění uvedených víceprací byl projednána na KD dne 7.9.2017.			
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>			
Vliv na termín: dojde k prodloužení termínu dokončení			
Vliv na kvalitu: provedení uvedených víceprací nebude mít žádný negativní dopad na kvalitu			
Vliv na cenu: dojde ke zvýšení			
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>		438 958,00 Kč	
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>		ne	
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>		438 958,00 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:	
Bc. Jiří Čermák	Miroslav Pech	JUDr. Petr Hanzl	
	není AD		
Úplnost změnového listu zkontroloval:			

Příloha č.: 2  
k č.j.: PPSA - 1017/EU-2017/SK1  
Počet listů: 1

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

		MJ	Množství	Jedn. cena	Celkem
1	Montáž - připojení stávajících svítidel	ks			
	- zářivkových	ks			
	- žárovkových	ks			
2	Podružný montážní materiál ( koncovky lišt 40 x 20 mm )	ks			
3	Podružný montážní materiál ( waga spojky )	ks			
4	Montáž svítidel NO	ks			
5	svítidlo NO LED 3W 215lm IP42	ks			
Celkem					438 958,00

Zpracoval : Bc. Jiří Čermák, SYZA, s.r.o.



Zhotovitel : Bc. Jiří Čermák, SYZA, s.r.o.

Objednatel : JUDr. Petr Hanzl, VPŠ a SPŠ MV v Praze

  
Vyšší policejní škola a Střední policejní škola  
Ministerstva vnitra v Praze  
Pod Táborem 102/5, 160 24 Praha 9

Projektant : není AD