

Čj: MULA 29412/2016
Ukládací znak: 56.18 V/5
Počet listů dokumentu: 1
Počet listů příloh: 1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č.j. MULA 12581/2016 ze dne 25.04.2016

I.

ZHOTOVITEL DÍLA: SAPA-LPJ, spol. s r. o.
sídlo: Dráby 850, 566 01 Vysoké Mýto
zapsána u Krajský soud v Hradci Králové
IČ: 620 636 34 DIČ: CZ620 636 34
bank.spojení: KB Vysoké Mýto
jednatel společnosti: Ing. Václav Jůza
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Václav Jůza

OBJEDNATEL DÍLA: Město Lanškroun
nám. J. M. Marků 12, Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun
IČO: 00279102 DIČ: CZ699003828
Bank.spojení: KB a.s. Lanškroun, č.ú. 19-2725611/0100
zastoupení: Mgr. Radim Vetchý, starosta
ve věcech technických je oprávněn jednat: Jiří Zatloukal
Jaromír Sobek

II.

Název díla a místo

„Ul. T.G.Masaryka, Lanškroun - chodníky“

III.

Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1. Předmětem dodatku** je změna rozsahu plnění a ceny za dílo a změna termínu plnění.
- 2. Rozsah plnění, cena za dílo.**
Rozsah plnění uvedený v čl. I. smlouvy o dílo se mění a vychází ze vzájemně odsouhlaseného soupisu víceprací a méněprací podle položkového rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Cena za zhotovení díla uvedená v čl. III. smlouvy o dílo se v návaznosti na ustanovení tohoto dodatku smlouvy o dílo mění následovně:

	Cena dle SOD	Cena dle dodatku č. 1
Cena bez DPH	2 725 982,- Kč	2.874.627,- Kč
DPH	572 456,- Kč	603.671,- Kč
Cena celkem s DPH	3 298 438,- Kč	3.478.298,- Kč

3. Termín plnění.

Změna termínů plnění uvedených v čl. II. smlouvy o dílo vychází z požadavku objednatele na změnu rozsahu plnění (vícepráce). Smluvní termín dokončení stavby se mění a po dohodě smluvních stran se stanovuje následovně: **do 09.09.2016.**

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.j. MULA 12581/2016 ze dne 25.04.2016 nedotčená Dodatkem č.1 zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Potvrzuje se podle ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že zhotovitel víceprací byl vybrán v souladu s „Pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Lanškroun“ schváleným usnesením Rady města Lanškroun č. 63/2014 ze dne 03.02.2014.
4. Přílohy Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:
 - položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Lanškrouně dne: 31.08.2016

V Lanškrouně dne: 31.08.2016

Za zhotovitele :

Za objednatele :

.....
SAPA-LPJ, spol. s r. o.
Ing. Václav Jůza
jednatel

.....
Město Lanškroun
Mgr. Radim Vetchý
starosta