

**Dodatek č.1**  
**ke smlouvě o dílo č.VR 10/2017 (dále jen smlouva)**

**„Rekonstrukce podhledů a elektroinstalace v chodbách školy –  
ZŠ Glowackého 6/555, 181 00 Praha 8 - Troja“**

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**Čl. I.**

**SMLUVNÍ STRANY**

**1.1 Objednatel :** **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**  
příspěvková organizace

Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Doručovací adresa :

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska

b) ve věcech technických:

IČ : 00639524

DIČ : CZ00639524

Bankovní ústav :

Číslo účtu :

E-mail :

(dále jen „objednatel“),

**a**

**1.2. Zhotovitel :** **S com ENERGO s.r.o.**

Sídlo : Františka Diviše 1534/5, 104 00 Praha 10 - Uhřetíněves

Doručovací adresa :

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Jaroslav Vasilev, jednatel společnosti

b) ve věcech technických:

IČ : 24761923

DIČ : CZ24761923

Bankovní ústav :

Číslo účtu :

E-mail :

(dále jen „zhotovitel“),

**Uzavírají**

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento

**dodatek č.1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“)**

## Článek II.

1. **Článek III. smlouvy „Předmět díla“** se rozšiřuje o „dodatečné stavební práce - přípočty“ na základě změnového listu stavby **ZL2**. Zároveň se z předmětu plnění vypouští „méněpráce - odpočty“, které jsou specifikovány ve změnovém listu stavby **ZL1**.

Odůvodnění víceprací a méněprací je obsaženo v uvedených změnových listech.

Z uvedených dokumentů, jakož i z dalších okolností a dokladů vyplývá, že dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, nemohou být technicky odděleny od původní zakázky malého rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.

2. **Článek VI. smlouvy „Cena za dílo“:**

Celková cena díla dle odst. 4.1 smlouvy se na základě tohoto dodatku zvyšuje na celkovou částku **5 843 292,00 Kč** bez DPH (slovy: pět milionů osm set čtyřicet tři tisíc dvě stě devadesát dva korun českých) následovně :

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Cena vč.DPH</b>
<b>Celková původní cena dle smlouvy o dílo</b>			
Cena dle Změnového listu <b>ZL1</b> tohoto dodatku (méněpráce)			
Cena dle Změnového listu <b>ZL2</b> tohoto dodatku (dodatečné stavební práce)			
<b>Celková nová cena vč. tohoto dodatku č.1</b>			

Zhotovitel je povinen účtovat DPH ve výši stanovené zákonem v den zdanitelného plnění.

## Článek III.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.VR 10/2017, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude podléhat povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a dohodly se, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tento dodatek a údaje o tomto dodatku zveřejní dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se

zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.

V Praze dne 19. 9. 2014


V Praze dne 19. 9. 2014

Objednatel:

Zhotovitel:




**Ing. Stanislav Hladiš**  
ředitel Servisního střediska



jeanater spol. s r.o.

Přílohy:

- 1) Změnový list stavby ZL1 (méněpráce - odpočty)
- 2) Změnový list stavby ZL1 (dodatečné stavební práce - přípočty)



## Rekapitulace rozpočtu

HLAVA III. Základní rozpočtové náklady  
 Dodávka materiálu  
 Montážní práce a služby  
 Celkem

El. revize  
 Celkem

Celkem bez DPH

## Daň z přidané hodnoty

Základní sazba DPH

x

DPH celkem

Celkem s DPH

materiálu ELEKTROINSTALACE			Dodávka materiálu		Montáž materiálu		
No.	Popis položky	Počet	Měr. jedn.	Kč m.j.	Kč celkem	Kč m.j.	Kč celkem
<b>Rozvaděč R3</b>							
1.1	Jistič PL6-10/B/1						
1.2	Jistič PL6-16/B/1						
1.3	Instalační stykač 25A 230V; Z-SCH230/25-40 248847 4Zap						
1.4	Časové multifunkční relé CRM-91H						
1.5	Svorkovnice						
1.6	Prověření funkčnosti, případná výměna stávajících prvků rozvaděče						
1.7	Další více nespecifikované příslušenství rozvaděčů						
<b>Rozvaděč R10</b>							
2.1	Jistič PL6-10/B/1						
2.2	Jistič PL6-16/B/1						
2.3	Instalační stykač 25A 230V; Z-SCH230/25-40 248847 4Zap						
2.4	Časové multifunkční relé CRM-91H						
2.5	Svorkovnice						
2.6	Prověření funkčnosti, případná výměna stávajících prvků rozvaděče						
2.7	Další více nespecifikované příslušenství rozvaděčů						
<b>Úložný materiál, spínače, zásuvky, krabice, příslušenství - elektroinstalace NN + SK</b>							
4.1	Přístrojová krabice KU 68/SDK						
4.2	Prostup mezi podlažím						
4.3	Průraz zdiva do 35cm						
4.4	Svorkovnice (např. Wago)						
4.5	Pohybové čidlo s releovým výstupem, zápusťný, 360°						
4.6	Pohybové čidlo s releovým výstupem, přisazený						
4.7	Kabelový žlab MARS 250/100						
4.8	Odbočení / redukce kabelového žlabu 250/125mm						
4.9	Odbočení kabelového žlabu 250/100 90°						
4.10	Odbočení kabelového žlabu 250/100 45°						
4.11	Tkus žlabu 250/100						
4.12	Kabelový žlab MARS 125/100						
4.13	Odbočení kabelového žlabu 125/100 90°						
4.14	Odbočení kabelového žlabu 125/100 45°						
4.15	Tkus žlabu 250/100						
4.16	Příslušenství kabelových žlabů, kotvicí materiál						
4.17	Elektroinstalační trubka prům 25mm ohebná						
4.18	Příslušenství pro PVC trubky						
4.19	Přepojení prvků EZS pod kazetový podhled						
4.20	Přepojení hodin jednotného času pod kazetový podhled (včetně ukotvení)						
4.21	Přepojení Wifi AP nad kazetový podhled						
4.22	Drobný nespecifikovaný materiál						
4.23	Odvoz suti ze staveniště na skládku do 1km						
4.24	Odvoz dalších hmot za staveniště do 1km						
4.25	Doprava materiálu na stavbu						
4.26	Demontáž stávajících prvků elektroinstalace						
<b>Kabely</b>							
6.2	Kabel CYKY-J 3 X 1,5mm2						
6.3	Kabel CYKY-J 4 X 1,5mm2						
6.4	Kabel CYKY-J 5 X 1,5mm2						
6.5	Kabel CYKY-J 5 X 16mm2						
6.6	Kabel CYKY-J 5 X 25mm2						
6.7	Kabel CYKY-J 5 X 50mm2						
6.8	Kabel CYKY-J 5 X 35mm2						
6.9	Kabel CYH 2x1,5mm2						
6.10	Kabel CYA 6mm2						
6.11	Kabel CYA 10mm2						
<b>Svítlidla</b>							
7.1	Svítlidlo MODUS IB, vestavné do rastru - modul 600, čtverec A, kryt opál, 4000K, NONSELV, nestřimávací driver 250mA, konektor						
7.2	Svítlidlo MODUS IB, vestavné do rastru - modul 600, čtverec A, kryt opál, 4000K, NONSELV, nestřimávací driver 250mA, konektor + autonomní bateriový modul NO						
7.3	Svítlidlo MODUS ESO 2x LED, 1200mm, nanopřizma, 4000K, NONSELV 250mA						
7.4	Svítlidlo BRBS, 6x12 LED, 4000 K, kryt opál PMMA, IP44, prům. 375mm, 700mA, + autonomní bateriový modul NO						

# SLEPÝ ROZPOČET

212

<b>Rozpočet</b>	<b>1009</b>	<b>ZŠ Glowackého, P8-podhledy a elinst-final</b>	JKSO
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP
<b>01</b>	<b>Podhledy a elinstalace-chodby - Vícepráce</b>		Měrná jednotka
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek
<b>01</b>	<b>ZŠ Glowackého, P8-podhledy a elinstalace</b>		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem		Ztižené výrobní podmínky
R	PSV celkem		Oborová přírážka
N	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit
	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava
	ZRN celkem		Zařízení staveniště
			Provoz investora
	HZS		Kompletační činnost (IČD)
	ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :		
Základ pro DPH		
DPH		
Základ pro DPH		
DPH		
<b>CENA ZA OBJEKT</b>		

Poznámka :

Stavba :	<b>01 ZŠ Glowackého, P8-pohledy a elinstalace</b>	Rozpočet :	1009
Objekt :	<b>01 Pohledy a elinstalace-chodby - Vícepráce</b>		ZŠ Glowackého, P8-pohledy a elinst-final

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce					
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb					
96 Bourání konstrukcí					
766 Kontrukce truhlářské					
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					
M21 Elektromontáže					
<b>CELKEM OBJEKT</b>					

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Provoz investora				
Kompletační činnost (IČD)				
Rezerva rozpočtu				
<b>CELKEM VRN</b>				

## Slepý rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Glowackého, P8-podhledy a elinstalace	Rozpočet: 1009
Objekt :	01 Podhledy a elinstalace-chodby - Vícepráce	ZŠ Glowackého, P8-podhledy a elinst-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce</b>				
1	000000010v	Vystěhování, vyklizení, uložení, ochrana vybavení				
2	000000011v	Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných				
		<b>Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce</b>				
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
23	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m				
		<b>Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
24	978011116R00	Demontáž stěn prosklených				
		<b>Celkem za 96 Bourání konstrukcí</b>				
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				
34	766670059RAA	Stěny plastové vstupní s dveřmi, nadsvětlík, bílá, vč.příslušenství				
		<b>Celkem za 766 Konstrukce truhlářské</b>				
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
48	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m				
50	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky				
51	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m				
52	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m				
54	979990161R00	Poplatek za skládku suti - plast				
		<b>Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				
57	210000001	Elektroinstalace - úpravy rozvodů - slaboproud				
	210000002	Svítilno nouzové RC125B LED34S/840 PSU				
		<b>Celkem za M21 Elektromontáže</b>				