



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017001101

ze dne 26.5.2017

„Smlouva o dílo – Projektová dokumentace“

Objednatel: Statutární město České Budějovice
se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
IČO : 00244732
DIČ : CZ00244732
Zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Peterem Holickým, náměstkem primátora
statutárního města České Budějovice,
na základě plné moci
č.j. KP-PO/381/2015/EPM/107 ze dne 30.9.2015
ve věcech technických: Janou Kubíkovou, DiS., pracovnící investičního
odboru Magistrátu města České Budějovice
kontaktní údaje: tel: +420 386 802 214
e.mail: kubikovaj@c-budejovice.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., České Budějovice
Číslo účtu: 4209522/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: ACP AuComp CZ, s.r.o.
se sídlem: Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7
zapsán v rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 245582
IČO: 04309634
DIČ: CZ04309634
zastoupen: ve věcech smluvních: Jiřím Pfeiferem, jednatelem společnosti
ve věcech technických: Ing. Nicol Agnerovou, výrobní ředitelkou
kontaktní údaje: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „Smluvní strana“ a nebo společně jako „Smluvní strany“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017001101

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 26.5.2016 na základě veřejné zakázky vyhlášené objednatelem dne 23.1.2017 pod názvem „Výstavba parkovacího informačního systému – Dynamo a Senovážné náměstí – zpracování projektové dokumentace“, Smlouvu o dílo č. 2017001101 (dále také jen „smlouva“).

V této smlouvě se zhotovitel zavázal předložit DŮR, včetně geodetického zaměření a propočtu nákladů do 30-ti kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že na straně objednatele došlo k prodloužení s předáním potřebných informací ke konečnému řešení DÚR. Z tohoto důvodu dochází k prodloužení doby plnění dle smlouvy.

Vzhledem k výše uvedenému uzavírají smluvní strany v souladu s článkem 11, odst. 11.6 smlouvy tento Dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě, kterým se mění článek 3., odst. 3.1, pododstavec 3.1.2. smlouvy s tím, že v ostatních ustanoveních se smlouva o dílo ze dne 26. 5. 2017 nemění a zůstává v platnosti.

Znění článku 3., odst. 3.1, pododstavec 3.1.2. se mění takto:

3 Doba plnění:

3.1.2. předložit objednateli DÚR, včetně geometrického zaměření a propočtu nákladů:
do 51-ti kalendářních dnů ode dne účinnosti
smlouvy

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále beze změny a v platnosti a účinnosti. Tento Dodatek č. 1 je písemným potvrzením dohody uzavřené mezi smluvními stranami v průběhu června 2017. Žádná ze smluvních stran tak není v prodloužení s plněním svých povinností týkajících se včasnosti plnění vyplývajících ze smlouvy.

Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě je sepsán v sedmi (7) stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, a objednatel obdrží pět (5) stejnopisů a zhotovitel dva (2) stejnopisy.

Obě Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě seznámily v celém jeho rozsahu včetně příloh, že obsahu dodatku rozumějí, že uzavření dodatku je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že dodatek nebyl z jejich strany uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy.

V Českých Budějovicích dne - 5 - 10 - 2017

V Praze dne 25. 9. 2014

Za objednatele:

[Redacted signature]

Ing. Petr Holický
náměstek primátora



za Zhotovitele:

[Redacted signature]

Jiří Pfeifer
jednatel společnosti