

Dodatek č. 2 ke smlouvě

Smlouva o dílo Rekonstrukce elektroinstalace – II. etapa
(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami

mezi:

Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace

se sídlem: Palackého náměstí 222/1, 680 11 Boskovice

IČ: 62073109, DIČ: CZ62073109 - neplátce DPH

Osoba oprávněná jednat za objednatele: Mgr. Alena Svanovská, ředitelka

Kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: Mgr. Alena Svanovská, ředitelka, tel.: 516 802 216

- ve věcech technických: Mgr. Petr Drahoš

- technický dozor investora: Ing. Tomáš Vašulín

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 153 403 839/0300

E-mail: [REDACTED]

dále jen objednatel – na straně jedné

a

ELEKTRO PLUS, spol. s.r.o.

se sídlem Gargulákova 1647/34, 614 00 Brno-Husovice

zastoupeným JUDr. Miroslavem Patočkou, jednatelem

IČ: 47917059

DIČ: CZ47917059

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: [REDACTED]

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: JUDr. Miroslav Patočka, tel. č. [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Jan Patočka

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 10445

dále jen zhotovitel – na straně druhé

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

I.

Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 15. 5. 2017 (dále jen "smlouva") následovně:

1. Dílo uvedené v čl. II. Předmět díla, odst. 2.1 – se upravuje o více práce, které vznikly z následujících důvodů:

- Sanace azbestu: Dne 26. 6. 2017 začala probíhat rekonstrukce elektroinstalace v podkroví gymnázia (podkroví se skládá ze tří učeben, kabinetu a úložných prostor) v souladu s projektem. Během prací – vrtání otvorů – zaměstnanci zhotovitele díla vyslovili podezření, že příčky podkroví a obložení stěn i stropu je z materiálu obsahujícího azbest. Vzorek obložení byl zaslán do laboratoře a výsledek testu byl pozitivní na přítomnost azbestu. O situaci jsem informovala zřizovatele (JMK) a odbor investic nařídil odstranění azbestových desek. Následně byl na řešení stavu zadán projekt. V první fázi bylo nutné provést odstranění materiálu obsahujícího azbest v souladu s legislativou. Ve druhé fázi bude následovat uvedení prostor do

