



## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ev. č. 017/17 ze dne 2. 6. 2017

**EXPEROS s.r.o.**

IČ: 04742460

se sídlem: Naardenská 673/4, Liboc, 162 00 Praha 6

zastoupená: Ing. Jiřím Posem, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis. zn. C 252755

(dále jako " Zhotovitel ")

a

**Letiště Karlovy Vary s.r.o.**

IČ: 26367858

DIČ: CZ26367858

se sídlem: K Letišti 132, Olšová Vrata, 360 01 Karlovy Vary

zastoupená: Ing. Václavem Černým, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, spis. zn. C 15872

(dále jako " Objednatel ")

Výše uvedené smluvní strany se v souladu s článkem 13, odst. 13.4, smlouvy o dílo ze dne 2. 6. 2017, ev. č. 017/17 (dále jen „smlouva“), dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se provádějí následující změny smlouvy.

1. Text článku 6, odst. 6.1 se ruší a nahrazuje novým textem následujícího znění:  
"Zhotovitel je povinen provést Dílo ve lhůtě do 15. 01. 2018".
2. Příloha č. 1 smlouvy se v bodě 2/ Obchodní doplňuje takto:  
"Součástí této části studie budou rovněž připomínky Zhotovitele k podkladovému materiálu Objednatel pro vybraná ministerstva a zástupce regionů ve věci jednání o systematické podpoře regionálních letišť v České republice".



3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jeho podpisu všemi Smluvními stranami.
6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že je ujednán svobodně.

NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY

14 -09- 2017

V K. Varech , dne \_\_\_\_\_

Ing. Jiří Pos

jednatel EXPEROS s.r.o.

14 -09- 2017

V K. Varech , dne \_\_\_\_\_

Ing. Václav Černý

jednatel Letiště Karlovy Vary s.r.o.

Letiště Karlovy Vary s.r.o.  
jednatel