



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy: **23ZA-001600** ISPROFIN/ISPROFOND: 500 156 0002

Název související veřejné zakázky: **D11 Oprava svodidel - zvýšení stupně zádržnosti u pevných překážek**

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

2. název:

SVODIDLA s.r.o.

se sídlem:

Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4

IČO, DIČ:

25052276, CZ25052276

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Obě smluvní strany se s odvoláním na ustanovení uzavřené Smlouvy o dílo čl. 1.1.9 Doba pro dokončení a 1. 1. 26 Doba pro uvedení do provozu dohodly na uzavření tohoto smluvního dodatku z důvodu nutné časové koordinace s jinou akcí.

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Doba pro dokončení	1.1.9	31.10.2017
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	31.10.2017

se mění a nahrazuje se textem:

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Doba pro dokončení	1.1.9	15. 12. 2017
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	15. 12. 2017

Ostatní články a ustanovení původní Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo strany připojily své podpisy: